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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
Nº 4204000-1183-2025 

 

La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a pagar en los 
siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: TSG THE IT EXPERTS SAS 

Objeto: 

Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, 
software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o 
fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C 
LOTE .1 

Valor del contrato: $970.511.039,00 incluido IVA 
Valor de la adición (si hay 
lugar a ello): 

$484.364.200 

Valor total del contrato: 
$1.454.875.239,00 incluido 

IVA 
Valor ejecutado: $494.051.438 

Plazo inicial del contrato: 4 mes(es) Prórroga (si se llevó a cabo): 
Prórroga 1 - 2 meses 
Prórroga 2- 76 días 

Plazo final del contrato: 7 mes(es) Fecha de suscripción: 02/10/2025 

Fecha de iniciación: 21/10/2025 
Fecha de suspensión (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

N/A Fecha de terminación: 28/02/2026 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N/A 
Sede donde presta el servicio 
(solo para persona natural) 

N/A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

RUTA DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

1.  Entregar los bienes nuevos, sin 
uso previo, en su empaque 
original, completos, con todos 
sus accesorios, licencias y 
elementos requeridos para su 
operación, conforme a las 
especificaciones técnicas 

El contratista a la fecha 
realizo la entrega en el 
almacén de la entidad del 
item 1 Computador de 
escritorio. Para un total de 
270 pc de escritorio. 

- Archivo con los 
números de serial  

- formato de recibo 
entidad  

- Acta de Recibo a 
Satisfacción 

- Ingreso al almacén  

Los soportes de adjudicación y de 
ejecución se encuentran disponibles en 
la plataforma Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

RUTA DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

descritas en las fichas del Lote 
4 

- Acta 2 de Recibo a 
Satisfacción 

Ingreso al almacén 

icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true  

2. Realizar la instalación, 
configuración y pruebas de 
funcionamiento de cada uno de 
los equipos entregados, en las 
sedes dispuestas por la 
Secretaría General, de acuerdo 
con las condiciones técnicas y 
logísticas definidas. 

 

Para los equipos del ítem 1: 
–Fueron instalados los 
primeros 170 Pc  y se 
encuentran en proceso de 
instalación los 100 Pc de la 
adición del Item 1 en las 
Sedes de la Entidad.  

Formatos de instalación de 
los 170 Pc iniciales. 

Los soportes de adjudicación y de 
ejecución se encuentran disponibles en 
la plataforma Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true  

3. Dejar los equipos 
completamente operativos y 
funcionales, incluyendo 
integración con sistemas 
institucionales cuando aplique 
(por ejemplo, integración con 
software institucional en el caso 
de kioscos, calificadores, etc.). 

Los equipos del ítem 1 - Los 
primeros 170 Pc del item 1 
se encuentran operativos y 
funcionando, los 100 Pc de 
la adición del Item 1 se 
encuentran en proceso de 
instalación.  

Formatos de instalación de 
los 170 Pc iniciales. 

Los soportes de adjudicación y de 
ejecución se encuentran disponibles en 
la plataforma Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true  

4. Prestar garantía OnSite por el 
término mínimo indicado en 
cada ficha técnica, contados 
desde la fecha de ingreso de los 
bienes al almacén de la 
Entidad. 

 

N/A N/A N/A 

5. Realizar mínimo un (1) 
mantenimiento preventivo anual a 
cada equipo durante el periodo de 
garantía 

N/A N/A N/A 

6. Atender de manera oportuna 
todos los requerimientos de 
mantenimiento correctivo que 
se presenten durante el periodo 
de garantía, sin costo adicional 
para la Entidad. 

 

N/A N/A N/A 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
PROCESO Gestión de Contratación CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO Contratación Directa, Procesos de 
Selección Publica de Oferentes 

VERSIÓN 10 

FORMATO Informe final/parcial de supervisión 
contrato y/o convenio 

PÁGINA: 3 de 10 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
Nº 4204000-1183-2025 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

RUTA DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

7. Asegurar la disponibilidad de 
repuestos y soporte técnico 
certificado del fabricante 
durante el periodo de garantía. 

 

Esta actividad se reviso 
durante la etapa 
precontractual – Evaluación 
de la oferta 

Propuesta proceso SGA-
SASI-14-2025 10. TSG 
THE IT EXPERTS SAS 

Los soportes de adjudicación y de 
ejecución se encuentran disponibles en 
la plataforma Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true  

8. Proveer capacitación básica a 
los servidores públicos 
designados por la Entidad 
sobre el uso, administración y 
funcionalidades principales 
de los equipos y/o softwares 
adquiridos, cuando aplique 
(especialmente en 
calificadores, kioscos, 
solución de videoconferencia, 
escáneres especializados). 

 

Los equipos del ítem 1 – la 
adición de los Pc se 
encuentra en instalación.  

N/A N/A 

9. Entregar los manuales técnicos, 
instructivos de uso y 
documentación en medios 
digitales con la totalidad de los 
bienes. 

 

Los equipos del ítem 1 - – la 
adición de los Pc se 
encuentra en instalación. 

N/A N/A 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 16/07/2026 un total de un pago, por valor de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS ($ 494.051.438), de acuerdo con la entrega de los bienes y servicios estipulados en los estudios 
previos, así: 

, 

PAGO Nro. 1 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes No. 2496 

Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

Informe de supervisión del contrato Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Periodo certificado por parte del supervisor 
(21/10/2025) a (04/03/2026) 

Certificación No. 1832 Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

El contratista acredito lo respectivo Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

Comprobante No 7 Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
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CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true  

Orden de pago 

3000244367 Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

 

PAGO Nro. 2 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la 

evidencia o enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos (incluir nombre del archivo 
con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes No. 2573 

Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

Informe de supervisión del contrato Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Periodo certificado por parte del supervisor a 
(05/03/2026) a (15/05/2026) 

Certificación No. 5068 Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

El contratista acredito lo respectivo Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

Comprobante No 7 Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Orden de pago 

A tramitar Los soportes de adjudicación y de ejecución 
se encuentran disponibles en la plataforma 
Secop II en el enlace:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

Nota: NO existen reintegros o devoluciones.  
 

4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

4.1 GARANTÍAS  
 

Las aprobaciones de la garantía única se dieron los días 09/10/2025, 09/02/2026, 06/01/2026, 09/02/2026, 09/03/2026 las cuales 
se constituyeron así: 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

33-40-101087 
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-40-101087 
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 

284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-40-101087 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 

284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-40-101087 
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 

284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-40-101087 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-40-101087 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-40-101087 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

33-44-101267 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 291,153,311.70 2/10/2025 30/06/2026 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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33-44-101267 CALIDAD DEL SERVICIO 194,102,207.80 2/10/2025 30/06/2026 

33-44-101267 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 194,102,207.80 2/10/2025 30/06/2026 

33-40-101087 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-44-101267 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 291,153,311.70 2/12/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CALIDAD DEL SERVICIO 194,102,207.80 2/12/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO 194,102,207.80 2/12/2025 31/08/2026 

33-40-101087 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-40-101087 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

33-44-101267 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 2/10/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 2/10/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

33-44-101267 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

33-40-101087 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

33-40-101087 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

33-40-101087 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

33-40-101087 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

33-40-101087 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

33-40-101087 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

33-44-101267 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 2/10/2025 15/11/2026 

33-44-101267 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 2/10/2025 15/11/2026 

33-44-101267 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 290,975,047.80 2/10/2025 15/11/2026 
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4.2 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de que sea 

prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

Prorroga, Aclaración y 
Modificación 

09/12/2025 $0 
2 mes(es) N/A 

Adición y 
Modificación 

30/12/2025 $484.364.200,00 
N/A  

Prorroga, Aclaración y 
Modificación 

27/02/2026 $0 
76 días cale  

 
5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE: 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, 
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto 
contractual.  

Se cumplió de forma parcial para el item 1 
con la entrega e instalación de 170 pc. 

El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las 
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad 
con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con 
oportunidad y diligencia. 

Se cumplió de forma parcial para el item 1 
con la entrega e instalación de 170 pc. 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del 
contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

X 

El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o 
bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se 
encuentra cargada en SECOP. 

El contratista ha entregado parcialmente 
para el item 1. 

La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos 
pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar. 

X 

6.CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio 
No 4204000-1183-2025 de 2025 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
 



 
PROCESO Gestión de Contratación CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO Contratación Directa, Procesos de 
Selección Publica de Oferentes 

VERSIÓN 10 

FORMATO Informe final/parcial de supervisión 
contrato y/o convenio 

PÁGINA: 9 de 10 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
Nº 4204000-1183-2025 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE SEGUIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

Prestar garantía OnSite por 
el término mínimo indicado 
en cada ficha técnica, 
contados desde la fecha de 
ingreso de los bienes al 
almacén de la Entidad. 

Se solicitará al contratista 
cada vez que se requiera una 
vez entregados los bienes al 
almacén de la entidad 

Hasta el 31/12/2028 N/A 

Realizar mínimo un (1) 
mantenimiento preventivo 
anual a cada equipo 
durante el periodo de 
garantía  

Se solicitará al contratista 
cada año durante 3 años, 
una vez entregados los 
bienes al almacén de la 
entidad 

Hasta el 31/12/2028 N/A 

Atender de manera 
oportuna todos los 
requerimientos de 
mantenimiento correctivo 
que se presenten durante 
el periodo de garantía, sin 
costo adicional para la 
Entidad. 

Se solicitará al contratista 
cada vez que se requiera 
durante el periodo de 
garantía., una vez 
entregados los bienes al 
almacén de la entidad 

Hasta el 31/12/2028 N/A 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO 
 
Dentro de los riesgos identificados y asignados en la matriz de riesgos del contrato, se materializó el riesgo asociado a 
posibles demoras en la entrega de los bienes, originadas por situaciones de desabastecimiento en el mercado, así como 
por retrasos en los procesos de fabricación, importación y logística a cargo del proveedor. En atención a esta circunstancia, 
y con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, preservar la continuidad de las actividades 
institucionales y asegurar la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso de contratación, la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones gestionó y justificó la Prórroga No. 1 y la Prórroga No. 2 del contrato, 
ampliando el plazo de ejecución para permitir la recepción efectiva de los bienes pendientes de entrega. 
 
No obstante, lo anterior, y pese a las medidas adoptadas por la Entidad para mitigar los impactos derivados de la 
materialización del riesgo, el contratista incumplió parcialmente las obligaciones contractuales pactadas. En consecuencia, 
mediante la Resolución No. 002 de 2026 se declaró el incumplimiento parcial del contrato, decisión que fue confirmada 
mediante la Resolución No. 003 de 2026, como resultado de la no entrega de dieciséis (16) equipos correspondientes a 
los ítems 2, 3 y 4, así como por la entrega extemporánea de cien (100) equipos del Ítem No. 1 – Computador de Escritorio 
SFF, adquiridos en el marco de la Adición No. 1. 
 
En ese sentido, si bien las prórrogas otorgadas permitieron avanzar en la ejecución contractual y recibir una parte 
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significativa de los bienes requeridos por la Entidad, se evidenció un incumplimiento parcial de las obligaciones del 
contratista, situación que dio lugar a la adopción de las medidas contractuales y administrativas previstas para salvaguardar 
los intereses de la Administración y garantizar la aplicación de los mecanismos de control y responsabilidad establecidos 
en el contrato. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
El presente pago se tramita teniendo en cuenta que se realizó el traslado, instalación, configuración, alistamiento y puesta 
en funcionamiento de los ciento setenta (170) equipos correspondientes al Ítem No. 1 – Computador de Escritorio SFF, 
adquiridos en el marco del contrato, y una vez verificada su recepción en el almacén de la Entidad e instalación en las 
diferentes sedes institucionales, se tramita la correspondiente factura junto con los soportes de ejecución, con el fin de 
adelantar el pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los bienes inicialmente adjudicados. 
 
Lo anterior, en atención al cumplimiento de las actividades asociadas a la entrega, distribución, configuración e 
implementación de los equipos en los puntos definidos por la Entidad, de conformidad con las condiciones técnicas y 
obligaciones contractuales establecidas. 
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

Fanny Gonzalez Rodriguez 
Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 
 

 

NOMBRE DEL APOYO A LA 
SUPERVISÓN 

CARGO FIRMA 

Zulma Galeano Sotomayor 
Angelica Espitia Garzon 

Profesional Especializado de la OTIC 
Contratista Oficina TIC 

N/A 

 


