SECRETARIA DE

GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

__INFORME DE ACTIVIDADES |
TACION: 09, ‘mmnemom1

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION SC-CCO-890-2025 17 DE DICIEN E 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA S ] JISTICO SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION —
(CEDENTE CUANDO APLIQUE) R
NOMBRE DEL CONTRATISTA (CESIONARIO N/A
CUANDO APLIQUE)
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCION 4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 50.000.000,00
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 2543
VALOR DEL PERIODO DE COBRO 70.000.000
FECHA ACTA DE INICIO 23/02/2026
: 1
PRORROGA 22/06/2026-22/08/2026 (2 MESES)
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
REINICIO N/A
CESION (CUANDO APLIQUE) N/A
DISMINUCION DE PLAZO (CUANDO APLIQUE) N/A
REDUCCION DE VALOR (CUANDO APLIQUE) N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 30.000.000,00
[PLAZO TOTAL DEL CONTRATO
fo MES
FECHA PREVISTA DE TERMINACION _
(INCLUYENDO PRORROGAS, SUSPENSIONES O 22/08/2026
DISMINUCION DE PLAZQ)
CONTRATAR UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
REQUERIDOS PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA
OEJETODEL CONIBATA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD
DEBOGOTA D.C., EL ALCANCE INCLUYE TAMBIEN LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN
MURO DE CONTENC IO\ PARA EL PARQUE DE PROXIMIDAD
BUENOS AIRES CON CODIGO IDRD 04«166
Gy ___APORTESDESEGURIDADSOCIAL
EPS ARL PENSION
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO
Edificie Lisvamg Coadigo: GCO-GCI-F110 @
Calle 11 No. & Varsicn: 08
Cocizo Posmal: 111711 = -

Tal 3387000 - 3820660
Informacion Lmez 163
WY 20IEToboS0e gov €0

Vigencia 23 de enerc de 2026 wimuima moves
Cao HOLA: 12033
Paginalde?®
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

SECRETARIA DE
n IANDMADRDASLD RE- A T EL IR A IO
DESARROLLO DEL INFORME
OBLIGACION CONSULTORIA
COMPONENTE TECNICO DE CONSULTORIA
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Dentro de las actividades preliminares, realizadas se cumplio con la constitucién y la
entrega de las polizas
las cuales fueron debidamente aprobadas por el FDLSC. Se radico polizas de
suscripcion minuta del
contrato

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index? notice ULID=CO1.NTC.

9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

1, Constituir las garantias que se exija en el contrato. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objete del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se presentaron y radicaron ante la supervision las hojas de vida del personal minimo
requerido

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
hittps://communitv.secop.cov.co/Public/Tendering/O)

ortunityDetail/Index? noticeUID=COI1.NTC.
9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

2, Disponer del personal técnico requerido para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos-UAESP

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index?notice UID=CO LNTC.
9224340&istromPublicArea=True&isModal=False

3. Solicitud de concepto de servicios publicos domiciliarios con inventario de redes.

Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195

wwiw.gobiemobogota.gov.co Pagina2de 11

Caso HOLA: 22935







‘*‘ SECRETARIA DE
BOGOT GOBIERNO

ACTIVIDAD

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio al Instituto Distrital de Recreacion y deporte

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https://communityv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index? notice UID=CO1.NTC.

9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

4. Solicitud de Concepto de Vocacion del Codigo de Parques de la Localidad de San Cristébal

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico ofico a Enel Colombia

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index? noticeUID=CO1.NTC.

9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

5. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristobal

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio a Vanti S.A ESP.

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
s://community.secop.cov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/ Index?notice UID=CO1LNTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

6. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristobal

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Codigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
ww.gobiernobogota.gov.co

Codigo: GCO-GCI-F110

Version: OR

Vigencia: 28 de enero de 2026

Caso HOLA: 22935
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ok S CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT: GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

1ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio al Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
s:/fcommunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index?notice LID=CO1.NTC.

92243408 isFromPublicArca=Truc&isModal-False

7. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristobal

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? noticeUID=COLNTC.

9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

8. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristébal

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio a la secretaria Distrital de Planeacion

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/ Index? notice UID=CO1.NTC.

https://community.sec

09224340& isFromPublicArea=True&isModal=False

9. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristébal

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio al Departamento Administrativo de la defensoria del Espacio

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Edificio Li¢vano Cadigo: GCO-GCIL-F110 @

Calle 11 No. § -17 -
Codigo Postal: 111711 Versién: 08
Tel. 3387000 - 3820660
Intormacion Linea 195 =
www.gobiernobogota.gov.co Pagmad de 11

ALCALDIA MAYOR

Vigencia: 28 de enero de 2026 e NI O
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/ Tendering/Opportunity Detail/Index? noticeUID=CO1.NTC.
9224340& isFromPublicArea=True&isModal=False
10. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristobal
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se radico oficio a la secretaria Distrital de Ambiente

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? notice UID=COLNTC.

9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.seco

Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristobal

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Dentro de las actividades preliminares, realizadas se cumplio con la constitucion y la
entrega de las polizas
las cuales fueron debidamente aprobadas por el FDLSC. Se radict polizas de acta de
inicio

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
hitps://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice UID=COLNTC.

9224340&isFromPublicArea=Trued&isModal=False

12. Constituir las garantias que se exija en el contrato. Las demas que se requicran para el cumplimiento del objeto del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza un diagnostico de lo encontrado en las dreas a intervenir y se plantearon
soluciones las cuales
dieron lugar a prioridades en la ejecucion.

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index?noticeUID=CO1L.NTC.

9224340&isFrom PublicArea=Trued&isModal=False

Edificio Liévano

Calle 11 No.B-17

Codigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
Intormacion Linea 195
wwiv, gobiernobogota.gov.co

Cadigo: GCO-GCI-F110
Version: 08
Vigencia: 28 de enero de 2026
Caso HOLA: 22935
Pagina 5 de 11
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D e CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

13. Realizar el diagnéstico definitivo de cada uno de los parques utilizando el recurso solicitado de profesionales, topografo, equipo de
topografia, componente social y componente ambiental segiin corresponda

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Derecho de peticion al INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
.gov.co/Publi¢/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

hitps:/community.seco

9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

14. Derecho de Peticion Solicitud de respuesta a oficio FDLSC-CCO-890-2025 INGEDEUR N° 04 del 22 de enero de 2026

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Derecho de peticién a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Pablicos —
UAES

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? noticeUID=COLNTC.

9224340& isFromPublicArea=True&isModal=False

15. Derecho de Peticion Solicitud de respuesta a oficio FDLSC-CCO-890-2025 INGEDEUR N° 03 del 22 de enero de 2026

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se presento ante la supervision el cronograma inicial para la ejecucion de las
actividades teniendo en cuenta los tiempos establecidos por ellos

ANEXO 7. PROGRAMACION DE CONSULTORIA

con link en secop 2:
https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? noticeUID=CO1.NTC.
9224340&isFrom PublicArea=TruedisModal=False

16. Se remite ante la entidad la programacion de la consultoria de cada una de las
actividades a desarrollar

Edificio Liévano Codigo: GCO-GCI-F110

Calle 11 No. & -17
Cébdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195

Version: 08

ALCALDEA MAYOR

Vigencia: 28 de enero de 2026 0€ BOGATA OC
Caso HOLA: 22935

wwiv.gobiermobogota.gov.co Pagina 6 de 11
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se realizan observacion y se so[ici_tataclamc.if'm al FDLSC respecto a las dreas de ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
intervencion —

con link en secop 2:
hitps://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice UID=COLNTC.
9224340&isKFrom PublicArea=True&isModal=False

17. Observaciones y solicitud de aclaracion sobre dreas de intervencion — Parques 04-148, 04-290 y 04-357

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se envia por medio de correo electrénico al Departamento Administrativo de la
defensoria del Espacio sobre consulta de predio

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

con link en secop 2:
https://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index? noticeUID=CO1LNTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

18. Consulta sobre predio RUPI 200-5 — Parque 04-148

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se remite a la entidad el plan de gestién social

ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? notice UID=CO1.NTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

19. Remision de Plan de Gestion social CCO-890-2025 V.1

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza un avance de disefio arquitectonico significativo de cada uno de los parques a
intervenir en el contrato

ANEXO 5. PROGRAMA DE DISENO

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? noticeUID=CO1.NTC.
9224340& isFromPublicArea=True&isModal=False

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Codigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Version: 08

Pagina 7 de 11

Codigo: GCO-GCI-

Vigencia: 28 de enero de 2026
Caso HOLA: 22935
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A SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT/\ | cosierno INFORME DE ACTIVIDADES

20. Avance de disefio arquitectOnico de los parques, como se puede evidenciar en el drive:

« 04-357
. (4-290
- 04-064
. 04-148

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza la socializacion a la comunidad del barrio San Blas 11

ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

con link en secop 2:
https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index? notice UL D=CO1.NTC.

9224340& isFromPublicArea=True&isModal=False

20. El dia 20 de marzo del presente afo se llevé a cabo la socializacion con la comunidad,

en la cual se les informé sobre las actividades que se realizaran en el parque, relacionadas con los estudios
y disefios.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realiza la socializacion a la comunidad del barrio Guacamayas

ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? notice UTD=CO1.NTC.

2224340&iskromPublicArea=Tene&isModalFalse

21. El dia 19 de marzo del presente afio se llevé a cabo la socializacion con la comunidad,

en la cual se les informd sobre las actividades que se realizaran en el parque, relacionadas con los estudios
v disefios.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza la socializacion a la comunidad del barrio Villa Nataly

ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

con link en secop 2:
hitps:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice Ul D=CO1LNTC.

9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

22, El dia 19 de marzo del presente afio se llevé a cabo la socializacion con la comunidad, en la cual se les informo sobre las actividades que se realizardn en el parque, relacionadas con los estudios

y diseios.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza la socializacion a la comunidad del barrio Montebello

ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD
con link en secop 2:
hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? noticeUlD=COLNTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

Edificio Liévano Cadigo: GCO-GCI-F110

Calle 11 No.8-17
Cédigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195 0
wwiv.gobiemnobogota.gov.co Pagina 8 de 11

Version: OR

Vigencia: 28 de enero de 2026
Caso HOLA: 22935




D — CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

23, El dia 19 de marzo del presente afio se llevo a cabo la socializacion con la comunidad, en la cual se les informo sobre las actividades que se realizarin en el parque, relacionadas con los estudios

y disenos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizaron los estudios de suelos en ¢l parque 04-148

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

con link en secop 2:
https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? noticeUID=CO1.NTC.

9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

24, El dia 12 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelo

s en el parque 04-148 Villa Nataly, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-357

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
https://communityv.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/lndex? notice Ul D=COL.NTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

25. El dia 12 de marzo de 2026 se realizaron estudios de su

ielos en el parque 04-357 San Blas 11, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-290

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index? notice UID=CO1LNTC.

9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

26. El dia 13 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-290 Montebello, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-064

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
con link en secop 2:
https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index? notice UID=CO1NTC.
9224340& isFromPublicArea=True&isModal=False

27. El dia 13 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-064 Guacamayas, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-166

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index? noticeULD=COI1.NTC.

9224340& isFromPublicArea=True&isModal=False

28. El dia 14 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-166 Buenos Aires, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

Edificio Liévano Codigo: GCO-GCI-F110

Calle 11 No.R-17 Version: 08
Codigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
lnformacion Linea 195
www.gobiernobogota,gov.co

Vigencia: 28 de enero

Pagina9 de 11
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D SR — CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

BOGOT. GOBIERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realizo el levantamiento topografico del parque 04-148

ANEXOQ 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/ Tendering/Opportunity Detail/ Index? notice UID=CO1.NTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

29.Se realizo el levantamiento topografico en el parque 04-148 Villa Nataly, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizo el levantamiento topografico del parque 04-357

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

con link en secop 2:
hitps://communitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index?notice UID=COILNTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

30. Se realizo el levantamiento topogréfico en el parque 04-357 San Blas I1 . cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizo el levantamiento topogréfico del parque 04-290

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index? noticeUTD=CO1NTC.
9224340&isFrom PublicArea=True&isModal=False

31. Se realizo el levantamiento topografico en el parque 04-290 Montebello, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizo ¢l levantamiento topografico del parque 04-064

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Publi¢/Tendering/Opportunity Detail/ Index?noticeUID=COI.NTC.

9224340& isFrom PublicArea=True&isModal=False

32. Se realizé el levantamiento topografico en el parque 04-064 Guacamayas, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.

Edificio Lievano Codigo: GCO-GCI-F110

Calle 11 No. 8§ -17

Cédigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
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BOGOT. GOBIERNO

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizo el levantamiento topogréfico del parque 04-166

ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

con link en secop 2:
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin ortunity Detail/Index?noticeUID=CQO1.NT

C.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

33. Serealiz6 el levantamiento topogratico en el parque 04-166 Buenos Aires, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones | CONTRATISTA o~
derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe Firma:

corresponden a las efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré

responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como

soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacion de
Servicios, presento las planillas al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado .

correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el

Nombre: DIANA CAROLINA CONTRERAS

cual establece que “...los trabajadores independientes podrin realizar el pago de sus aportes | AVILA Cédula: 1.013.619.160

al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido...”, no me acojo a los beneficios

tributarios derivados de dicha disposicion. (Aplica cu

ando se acoge a mes vencido)

=

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS

soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las MONTOYA

obligaciones establecidas en el contrato.

Asi mismo, certificé el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pension y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en
el Paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Cabe sefialar que, tratandose de personas naturales,

Cargo: Alcalde Local de San Cristobal

Firma:

Edificio Liévano Codi
Calle 11 No. 8-17

Cddigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Vigenc!

go: GCO-GCI-F110
Version: 08
1a: 28 de enero de 2026

Caso HOLA: 22935

Pagina |1 de 12
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B SECRETARIA D CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

BOGOT/\ | coBiernO INFORME DE ACTIVIDADES
no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO
Compensacién Familiar, por lo que dicha verificacién se limita al camplimiento de los APLIQUE)
aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL Nombre: JESUS DAVID IRIARTE ARIZA

(Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.
Cargo: Supervisor del Contrato 890 de 2025

Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Cargo: Apoyo al Supervisor del Contrato 890 de

2025
Firma: “\\
-
gd;'fcli?r%ié;uﬂ;; Codigo: GCO-GCI-F110
alle 82 Version: 08 -
Codigs Toaal: 111711 Vigencia: 28 de enero de 2026 o boaora e

Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195 Caso HOLA: 22935
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