
CONTRATISTA: PRODIELCO SAS VALOR

DESCRIPCION SEDE JUDICIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UN CANT V.UNITARIO V.TOTAL CANT % V.TOTAL

1 Palacio de Justicia de Puerto Boyacá – Boyacá  Marca Cummins 120KW/150 KVA, Unidad 1 $3.117.403 $ 3.117.403 1 100% $ 3.117.403

2 Palacio de Justicia de la Dorada – Caldas  Marca Cummins 120KW/150 KVA, Unidad 1 $3.117.403 $ 3.117.403 1 100% $ 3.117.403

3 Palacio de Justicia de Salamina Caldas 
Marca "Lovol" - modelo 1004TJ13 - seire
DG100AM195A

Unidad 1 $2.993.618 $ 2.993.618 1 100% $ 2.993.618

4
Edificio Dirección Seccional de Administración
Judicial - Manizales Caldas

Marca Cummins  125  KVA Unidad 1 $2.917.604 $ 2.917.604 1 100% $ 2.917.604

5
Palacio de Justicia Fanny González Franco -
Manizales Caldas   

Marca "Stewart & Stivenson" - Modelo
SMDDC-550 Serie SSC-
120413298D511KW Stand by efectivos
208/120VAC

Unidad 1 $6.265.557 $ 6.265.557 0 0% $ 0

$ 18.411.585

19% $ 3.498.201

$ 21.909.786

$14.453.773

$14.453.773

HANSEL RAUL GROSSO GALINDO
Contratista

Ing. WILLIAM HERNANDEZ 
CHICA

Supervisor

Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ
Supervisor

 ITEM
 CONDICIONES CONTRACTUALES  ACTA PARCIAL No 1

SUBTOTAL $ 12.146.028

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

plantas eléctricas

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Manizales – Caldas 

ACTA PARCIAL No. 1

Objeto :  
Contratar en nombre de la Nación — Consejo Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Caldas, el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de algunas sedes del distrito judicial,

CONTRATO No. CE-43-2020 $ 21.909.788

IVA $ 2.307.745

VALOR TOTAL $ 14.453.773

 CONDICIONES CONTRACTUALES  

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 1:   CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENCIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN TOTAL ACTA

TOTAL ACTA PARCIAL No. 01


