
CONTRATO No 1528 DE 2025

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.

BALANCE DE PRESUPUESTO SEGÚN INCLUSION DE ITEM NO PREVISTO 

GENERAL PARTICULAR MAYORES (+) MENORES (-) MAYORES (+) MENORES (-) CANTIDAD FINAL  VALOR TOTAL 

6,00 OBRAS ESPECIALES

10593 6,001

PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. - ROCERÍA DE RETAMO LISO

Y/O ESPINOSO. (INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE A 21KM. NO INCLUYE TRATAMIENTO NI DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS)

 M2 266,00 $ 117.278,00 $ 175.917,00  $        46.793.922,00 596,74  $        104.976.711,00 862,74  $        151.770.633,00 

8724 6,002

PLANTACION DE CUCHARO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, APLICACIÓN Y

MEZCLA DE SUSTRATO, TUTOR Y AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN

SITIO AUTORIZADO A 28 KM).

 UN 500,00 $ 134.729,00 $ 202.094,00  $        101.047.000,00 500,00  $        101.047.000,00 

0,00 ITEMS NO PREVISTOS

10593 6,001

TRATAMIENTO, TRANSPORTE COMPLEMENTARIO, INCINERACIÓN TÉRMICA Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS VEGETALES DE RETAMO ESPINOSO (ULEX EUROPAEUS) MEDIANTE GESTOR AUTORIZADO,

INCLUYE CERTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.

 M2 -   $ 341.914,00 $ 512.871,00  $        -   862,74  $        442.474.327,00 862,74  $        442.474.327,00 

Subtotal $ 147.840.922,00 $ 695.291.960,00 

705.252.525,00$         705.252.525,00$         

355.467.694,00$         355.467.694,00$         

$ 147.840.922,00 $ 695.291.960,00

1.208.561.141,00$         1.756.012.179,00$         

61.216.354,00$         61.216.354,00$         

14.902.473,00$         14.902.473,00$         

76.118.827,00$         76.118.827,00$         

476.120.875,00$         476.120.875,00$         

300.643.862,00$         300.643.862,00$         

99.015.396,00$         99.015.396,00$         

256.700.118,00$         256.700.118,00$         

MAYORES (+) MENORES (-)  VALOR TOTAL 

924.184.341,00$         547.451.038,00$         376.733.303,00$         

3.341.344.560,00$         3.341.344.560,00$         

PORCENTAJE PORCENTAJE

A= 45,000% A= 45,000%

I= 2,000% I= 2,000%

U= 3,000% U= 3,000%

A.I.U.= 50,000% A.I.U.= 50,000%

ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN VALOR GLOBAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO SIN 

A.I.U.

VALOR UNITARIO CON 

A.I.U.
VALOR TOTAL    

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) (PRECIO GLOBAL)

VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) (PRECIO GLOBAL)

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) (PRECIOS UNITARIOS)

SUBTOTAL OBRAS

COSTOS ESTIMADOS PARA EL COMPONENTE  DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( INCLUYE FONDO CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

CONDICIONES ACTUALES:

CONTRACTUALES

UTILIDAD

VALOR OFICIAL PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES

VALOR TOTAL

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

VALORES

ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) (PRECIO GLOBAL)

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) (PRECIOS UNITARIOS)

SUBTOTAL OBRAS

Subtotal

COSTOS ESTIMADOS PARA EL COMPONENTE  DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( INCLUYE FONDO CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

MODIFICACIONES PRESENTE ACTA

VALORES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

VALOR GLOBAL

VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) (PRECIO GLOBAL)

CANTIDADES

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

CONDICIONES INICIALES DE PRESUPUESTO DE CONTRATO CONDICIONES FINALES DE PRESUPUESTO DE CONTRATO

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES PRESENTE ACTA

CONDICIONES ACTUALIZADAS

VALOR TOTAL ACUMULADO SEGÚN PRESENTE MODIFICATORIA

VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

VALOR OFICIAL PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NELSON RAFAEL PABA SOLANO

Rep Legal TCONSTRUYE INGENIERIA S.A.S

TOTAL A.I.U

Instituto

DESARROLLO URBANO

NELSON RAFAEL PABA SOLANO

Rep Legal TCONSTRUYE INGENIERIA S.A.S

NELSON RAFAEL PABA SOLANO

Rep Legal TCONSTRUYE INGENIERIA S.A.S

_________________________________
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
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