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1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:  
 

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC-110-2025  de 2025 

Tipo de contrato: Suministro  

Objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS 

DEL ICA” 

Supervisor / Interventor: 

Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico 
Veterinario (LNDV) o quien haga sus veces 
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario (LDV) o quien haga sus veces 
Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos 
Pecuarios (LANIP) o quien haga sus veces 
Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario 
y Mitigación de Riesgo (LDF&MR) o quien haga sus veces 
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico 
Fitosanitario o quien haga sus veces 
Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas 
(LASE) o quien haga sus veces 
Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas 
(LANIA) o quien haga sus veces 
Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica o quien haga sus 
veces Cargo: Profesional especializado de la Subgerencia de 
Protección Animal Código y grado: 202812 
Dependencia: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica 
Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios o quien 
haga sus veces Cargo: Profesional universitario Dirección Técnica 
de Sanidad Animal Código y grado: 204410 Dependencia: 
Dirección Técnica de Sanidad Animal 
Director Técnico de Logística o quien haga sus veces 

Contratista: Sociedad Andina de Importaciones y Repuestos Ltda SADIREP 

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 232.420.096,00 

Plazo de ejecución: 30/12/2025 

Fecha inicio de ejecución:  23 de Octubre de 2025 

Fecha de terminación del contrato: 30 de Diciembre de 2025 
 

2. INFORMACION FINANCIERA: 
 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

30025 
16625 
12925 

2025-02-18 
2025-01-23 
2025-01-22 

$90.132.087 
$1.045.547.520 
$9.045.160.494 

1692225 
1692325 
1692125 

2025-10-16 
2025-10-16 
2025-10-16 

$29.113.120 
$117.186.023 
$86.120.953 

 

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 
 

Anexo N° 0 

Tipo:  Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X)  X 

Garante: Seguros del Estado SA 

Identificación de la garantía única: (11-44-101267340) Fecha de aprobación: 2025-10-21 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A $ N/A 

Cumplimiento. X 16/10//2025 16/06/2026 $ 42.404.293,60 

Pago de salarios y prestaciones. X 16/10//2025 15/12/2028 $ 10.601.073,40 
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Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes. 

X 16/10//2025 15/06/2026 $ 42.404.293,60 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A $ N/A 

Otro:  N/A N/A $ N/A 
 

Anexo N° 2 

Tipo:  Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X)  X 

Garante: Seguros del Estado SA 

Identificación de la garantía única: (11-44-101267340) Fecha de aprobación: 2025-12-16 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A $ N/A 

Cumplimiento. X 16/10//2025 30/06/2026 $ 46.484.019,20 

Pago de salarios y prestaciones. X 16/10//2025 15/12/2028 $ 11.621.004.80 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes. 

X 16/10//2025 30/06/2026 $ 46.484.019,20 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A $ N/A 

Otro:  N/A N/A $ N/A 
 
 

Anexo N° 3 

Tipo:  Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X)  X 

Garante: Seguros del Estado SA 

Identificación de la garantía única: (11-44-101267340) Fecha de aprobación: 2025-12-19 

 
AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A $ N/A 

Cumplimiento. X 16/10//2025 30/06/2026 $ 46.484.019,20 

Pago de salarios y prestaciones. X 16/10//2025 31/12/2028 $ 11.621.004.80 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes. 

X 
16/10//2025 

30/06/2026 $ 46.484.019,20 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A $ N/A 

Otro:  N/A N/A $ N/A 
 

Anexo N° 4 

Tipo:  Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X)  X 

Garante: Seguros del Estado SA 

Identificación de la garantía única: (11-44-101267340) Fecha de aprobación: 2026-07-02 

 
AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A $ N/A 

Cumplimiento. X 16/10//2025 17/07/2026 $ 46.484.019,20 

Pago de salarios y prestaciones. X 16/10//2025 31/12/2028 $ 11.621.004.80 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes. 

X 
16/10//2025 

30/06/2026 $ 46.484.019,20 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A $ N/A 

Otro:  N/A N/A $ N/A 
 
 

Prórrogas  

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

1 01 15 días 

Nueva fecha de terminación: 30 de Diciembre de 2025 
 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($)    
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1 01 $20.398.628 
30025 

16625 

1692225 

1692325 

2025-10-16 

2025-10-16 

Valor total final: $ 232.420.096    
 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 
 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 Clausula decima primera 

MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-110-2025, en lo 
que respecta a aumentar la cantidad total y establecer la distribución de los 
ITEMS 286, 340, 449, 627, y 919, las cuales quedarán de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

Las demás cantidades de los demás ítems previstas en el 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-110-2025, que no se 

modifican, continúan vigentes. 
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2 Clausula tercera 

ADICIONAR la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($20.398.628) 
al valor inicial del contrato, razón por la cual se modifica la ‘’CLÁUSULA 
TERCERA – VALOR DEL CONTRATO’’ del CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. GGC-110- 2025, la cual quedará de la siguiente 
Manera: “CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO: El valor 

total, del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS 

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 

NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 232.420.096) incluido IVA y 

demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para 
la entidad.” 

3 Clausula novena 

PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE 

SUMINISTRO No. GGC-110-2025 hasta el 30 DE DICIEMBRE 

DE 2025, razón por la cual, se modifica la ‘’CLÁUSULA NOVENA 

– PLAZO DE EJECUCIÓN’’ del contrato, la cual quedará de la 

siguiente manera: 

“CLÁUSULA NOVENA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: 

“El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el 

CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción 

del ICA el servicio objeto del presente contrato, será hasta el 

TREINTA (30) de diciembre de 2025 o hasta agotar el 

presupuesto sin que supere vigencia 2025 lo que primero ocurra, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos 

para la legalización y ejecución del contrato. (Documento que 

elaborará el supervisor designado para el contrato).” 
 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 

Cumplimiento de contrato 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

$46.484.019,20 
$11.621.004,80 

 
$46.484.019,20 

2025-12-19 
2025-12-19 

 
2025-12-19 

Cumplimiento de contrato 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

$46.484.019,20 
$11.621.004,80 

 
$46.484.019,20 

2026-07-02 
2026-07-02 

 
2026-07-02 

 
 

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                       NO   
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Anticipo contrato 

inicial  % (1)

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)

No. Orden de pago 

desembolso anticipo (3)

% Anticipo de

 adiciones (4)

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   

(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

100,00%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)

Valor  pagado (11)

0,00

232.420.096,00

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC) 0,00

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

20.398.628,00

232.420.096,00

232.420.096,00

0,00

VALOR HONORARIOS

212.021.468,00

0,00

0,00

Numero

Numero

Valor en trámite (12)

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14)

0,00%

DD/MM/AAAA

0,00%  $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:  
. 

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo) 
 
JUSTIFICACIÓN: N/A 

 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a liberar $ N/A 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a liberar $ N/A 

VALOR TOTAL A LIBERAR $ 
 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI (  ) NO (X) 

Valor y justificación: (¿Por qué?) $   N/A          

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones 
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la 
Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 

SI ( X ) NO (  ) 

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $  

Aportes al sistema de pensiones $ 

Aportes a ARL $   
 
 
 
 

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100% 
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Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

1 

Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de cada uno bienes 
adjudicados, así como el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la oferta 
presentada, las dispuestas por la casa matriz o 
fabricante y los ofrecimientos adicionales. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación, toda vez que cumplió con las especificaciones 
técnicas de cada bien adjudicado, así como el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas de la oferta presentada, las 
dispuestas por la casa matriz o fabricante y los ofrecimientos 
adicionales, como se evidencia en los siguientes documentos: 

 Primer informe de supervisión 2.1 

-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

 

 Segundo informe de supervisión 2 

 

Comprobante de movimiento de inventario No 

- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252197 (Pag. 94) 

INFORME DE SUPERVISION 02. 

-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252157 (Pag. 65) 
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-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252158 (Pag. 66) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252187 (Pag. 67) 

- Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252189 (Pag. 68) 

- Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252196 (Pag. 60) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252616 (Pag. 61) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252615 (Pag. 62) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252191 (Pag. 58) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252849 (Pag. 63) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252676 (Pag. 57) 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí__X_ No____ 
Ubicación:  
Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. 
Obligación No 1 Especificaciones técnicas 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. 
Obligación No 1 Especificaciones técnicas 

- https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&is
FromPublicArea=True&isModal=False 

 

2 

Suministrar los bienes objeto de la contratación 
en los tiempos previstos en el pliego de 
condiciones una vez se realice la solicitud del 
supervisor, así como la entrega en los lugares 
establecidos, debidamente embalados en cajas, 
empaque hermético o nevera (en caso de que la 
condición del producto así lo requiera), 
dispuestos en sus empaques originales y 
rotulados con la siguiente información: • Nombre 
del producto; • Fecha de producción; • Fecha de 
vencimiento; • Lote; • Número de registro ICA o 
INVIMA, es caso de que el producto así lo 
requiera. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que suministro los bienes adjudicados en 
la contratación en los tiempo y lugares establecidos por los 
supervisores, prueba de ello se evidencia en los siguientes 
documentos:  

Primer informe de supervisión 2.1 

-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

 

Segundo Informe de Supervisión 2. 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252197 (Pag. 94) 

INFORME DE SUPERVISION 02. 

-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252157 (Pag. 65) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252191 (Pag. 58) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí_X__ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- Primer Informe de supervisión 2.1 
- Segundo Informe de supervisión 2 
- https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&is
FromPublicArea=True&isModal=False 

3 Elaborar cronograma de entrega de común Porcentaje (%) de avance:100% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
acta de inicio. Copia del cronograma mencionado 
deberá ser publicado en plataforma SECOP II. 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que elaboro el cronograma dentro de los 
tiempos establecidos, prueba de ello se encuentra publicado 
en SECOP II  

Entrega producto Sí_X__ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. 
Obligación No 3. Cronograma de entregas 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. 
Obligación No 3. Cronograma de entregas 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 
 

4 

Entregar los bienes contratados cumpliendo con 
las especificaciones técnicas que garanticen la 
calidad, condiciones óptimas de empaque y 
almacenamiento según cada producto y de 
conformidad a lo pactado en el cronograma de 
entregas. Cada uno de los bienes entregados 
debe tener certificado de calidad correspondiente 
del fabricante, la ficha técnica pertinente, la ficha 
de datos de seguridad con sus 16 sección como 
se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609de 
2002 (Si aplica) y certificado de carencia de 
informes por tráfico informes por tráfico de 
estupefacientes (si aplica) 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que suministro los bienes adjudicados en 
la contratación en los tiempo y lugares establecidos por los 
supervisores, prueba de ello se evidencia en los siguientes 
documentos:  

Primer informe de supervisión 2.1 

-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

 

segundo informe de supervisión 2. 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252197 (Pag. 94) 

INFORME DE SUPERVISION 02. 

-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252157 (Pag. 65) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252191 (Pag. 58) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí__X_ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. 
Obligación No 1 Especificaciones técnicas 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. 
Obligación No 1 Especificaciones técnicas 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 

 

5 

Garantizar la calidad de bienes adjudicados, 
incluyendo las condiciones óptimas de empaque, 
según las características técnicas del bien. Para 
ello, los bienes y sus componentes deben contar 
con el respectivo certificado de calidad del 
fabricante y la ficha técnica pertinente. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que garantizo la calidad de todos los 
bienes adjudicados, prueba de ello se encuentra en los 
documentos que se relacionan a continuación: 

Primer informe de supervisión 2.1 

-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

 

Segundo informe de supervisión 02. 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252197 (Pag. 94) 

INFORME DE SUPERVISION 02. 

-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252157 (Pag. 65) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252191 (Pag. 58) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252850 (Pag. 70) 
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Entrega producto Sí_X__ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- 1.Informe de supervisión 
- 2. Informe de supervisión 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 
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Asumir el valor y/o costo y demás erogaciones 
generadas durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o 
desplazamiento a los diferentes sitios en donde 
se deban entregar los bienes y/o servicios 
contratados. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que asumió los costos y demás 
erogaciones que se pudieron generar durante el desarrollo 
del contrato, prueba de ello se encuentra en los siguientes 
documentos: 

Primer informe de supervisión 2.1 

- Factura electrónica No SA-231 
- Factura electrónica No SA-232 
- Factura electrónica No SA-233 
- Factura electrónica No SA-227 
- Factura electrónica No SA-229 
- Factura electrónica No SA-230 
- Factura electrónica No SA-228 
- Nota crédito No 79 
- Nota crédito No 80 
- Nota crédito No 86 
-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

INFORME DE SUPERVISION 02.1 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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OFI252197 (Pag. 94) 

Segundo informe de supervisión 2 

- Factura electrónica No SA-238 
- Factura electrónica No SA-234 
- Factura electrónica No SA-236 
- Factura electrónica No SA-237 
- Factura electrónica No SA-239 
- Factura electrónica No SA-225 
- Factura electrónica No SA-240 
- Factura electrónica No SA-241 
- Nota debito No 4 
- Nota crédito No 89 
- Nota crédito No 90 
-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 

INFORME DE SUPERVISION 02. 

- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252157 (Pag. 65) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252191 (Pag. 58) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí_X__ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. 
Obligación No 6. Cotización  

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. 
Obligación No 6. Cotización 

-  
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 
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Entregar los reactivos y/o elementos de 
laboratorio con la garantía mínima establecida 
por la casa matriz, fabricante o productos, 
contados a partir de su entrega o la prevista por 
el fabricante. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que entrego los reactivos y/o elementos 
en cada laboratorio de las diferentes dependencias con las 
garantías mínimas establecidas, prueba de ello se encuentra 
en los documentos que se relacionan a continuación, los 
cuales se encuentran publicados en SECOP ii:  

- Primer informe de supervisión 2.1 
-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 
- Segundo informe de supervisión 2. 
-  
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252197 (Pag. 94) 
- INFORME DE SUPERVISION 02. 
-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 
-  
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252157 (Pag. 65) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252191 (Pag. 58) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí_X__ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- 1.Informe de supervisión 
- 2. Informe de supervisión 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 

8 

Mantener el precio de los reactivos y/o 
elementos de laboratorio durante la vigencia del 
contrato, conforme a los precios y valores 
señalados en la oferta presentada. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que mantuvo los precios de los elementos 
durante la vigencia del contrato, prueba de ello se encuentra 
en los documentos que se relacionan a continuación: 

Primer informe de supervisión 2.1 

- Factura electrónica No SA-231 
- Factura electrónica No SA-232 
- Factura electrónica No SA-233 
- Factura electrónica No SA-227 
- Factura electrónica No SA-229 
- Factura electrónica No SA-230 
- Factura electrónica No SA-228 
- Nota crédito No 79 
- Nota crédito No 80 
- Nota crédito No 86 
-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

Segundo informe de supervisión 2. 

-  Comprobante de movimiento de inventario No 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA  
PARA LIQUIDACIÓN  

 

 

FORMA 4-1378 V 2  Pág. 16 de 23 

 

- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252197 (Pag. 94) 

Segundo informe de supervisión  

- Factura electrónica No SA-238 
- Factura electrónica No SA-234 
- Factura electrónica No SA-236 
- Factura electrónica No SA-237 
- Factura electrónica No SA-239 
- Factura electrónica No SA-225 
- Factura electrónica No SA-240 
- Factura electrónica No SA-241 
- Nota debito No 4 
- Nota crédito No 89 
- Nota crédito No 90 
-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 

INFORME DE SUPERVISION 02. 

- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252157 (Pag. 65) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252191 (Pag. 58) 
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-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí_X_ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. 
Obligación No 6. Cotización  

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. 
Obligación No 6. Cotización 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 

9 
Contar con los permisos, licencias, herramientas, 
y medios que fueren necesarios para el normal 
cumplimiento del objeto contractual. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que cumplió con los permisos, licencias, 
herramientas y medio que fueren necesarios para el normal 
cumplimiento, prueba de ello los documentos que se 
relacionan a continuación: 
 

- Primer informe de supervisión 2.1 
-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 
- Segundo informe de supervisión 2  
- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252199 (Pag. 84) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252149 (Pag. 85) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252150 (Pag. 87) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252153 (Pag. 86) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252193 (Pag. 88) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252194 (Pag. 89) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252195 (Pag. 91) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252198 (Pag. 92) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252197 (Pag. 94) 
- INFORME DE SUPERVISION 02. 
-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252851 (Pag. 69) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252156 (Pag. 64) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252157 (Pag. 65) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252158 (Pag. 66) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252187 (Pag. 67) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252189 (Pag. 68) 
- Comprobante de movimiento de inventario No 

OFI252196 (Pag. 60) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252616 (Pag. 61) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252615 (Pag. 62) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252191 (Pag. 58) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252849 (Pag. 63) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252676 (Pag. 57) 
-  Comprobante de movimiento de inventario No 
- OFI252850 (Pag. 70) 

Entrega producto Sí_X_ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- 1. Informe de supervisión 

2. Informe de supervisión 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 

10 
Transportar los bienes de acuerdo con las 
especificaciones técnicas previstas por el 
fabricante. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con esta 
obligación toda vez que entrego y transporto los elementos a 
cada una de las seccionales de acuerdo con los siguientes 
documentos: 

Primer informe de supervisión 2.1 

-  Remisión 01 
-  Remisión 02 
-  Remisión 03 
-  Remisión 06 
-  Remisión 07 
-  Remisión 08 
-  Remisión 09 
-  Remisión 11 

Segundo informe de supervisión 2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-  Remisión 04 LDF 
-  Remisión 05 LDF&MR 
-  Remisión 10 LDF&MR 
-  Remisión 13 LANIA 
-  Remisión 14 LDV 
-  Remisión 15 SPA 
-  Remisión 16 SPF 
-  Remisión 17 LDF 

Entrega producto Sí__X_ No____ 
Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el 
proceso GC-LP-062-2025 

- 1. Informe de supervisión 
- 2. Informe de supervisión 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicA
rea=True&isModal=False 

11 

Reemplazar los bienes dentro los 60 días 
siguientes, en caso tal de que se presente 
falencias o inconvenientes con el uso de los 
bienes adquiridos. Para aquellos elementos que 
por sus características técnicas y de acuerdo con 
la oferta debe estar previamente calibrados y 
con el respectivo manual, les aplicara las 
siguientes obligaciones específicas: 1. Entregar 
el certificado de calibración emitido por un 
laboratorio acreditado ante el ONAC, para 
aquellos bienes que por sus características 
técnicas deban allegarse. Entregar a los 
supervisores del contrato el manual de uso de 
los bienes en idioma español, las 
recomendaciones para el uso, manejo y 
mantenimiento para aquellos que aplique; así 
como las prohibiciones y protocolos de cuidados 
de cada bien y demás elementos que lo integran. 

Porcentaje (%) de avance:100% 

Descripción del avance: Se realiza la totalidad de las 
entregas en cada dependencia del ICA, a la fecha no se han 
presentado reclamaciones, por tanto, no hay cambios. 

Entrega producto Sí___ No____ N/A 

Ubicación: No aplica 

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué 
no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello. 

 
 
 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. X N/A SI (  ) NO (  ) 
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI (  ) NO (X) 
 
 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI (X) NO (  ) 
 

PLACA DE INVENTARIO  DESCRIPCIÓN  VALOR  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CMI- OFI252199  REM 01 $ 1.140.399,00 

CMI- OFI252149  REM 02 $ 9.311.780,00 

CMI- OFI252150  REM 03 $ 4.397.613,00 

CMI- OFI252153  REM 003 $ 25.876.781,00 

CMI- OFI252193  REM 06 $ 4.681.752,00 

CMI- OFI252194  REM 07 $ 3.118.527,00 

CMI- OFI252195  REM 11 $ 220.000,00 

CMI- OFI252198  REM 08 $ 98.774.695,00 

CMI- OFI252197 REM 09 $ 27.125.820,00 

CMI- OFI252851  REM 17 $ 880.000,00 

CMI- OFI252156   REM 004 $ 1.217.096,00 

CMI- OFI252157   REM 004 $ 3.052.684,00 

CMI- OFI252158   REM 004 $ 7.888.244,00 

CMI- OFI252187  REM 004 $ 1.287.308,00 

CMI- OFI252189  REM 004 $ 4.905.645,00 

CMI- OFI252196  REM 10 $ 220.000,00 

CMI- OFI252616   REM 12 $ 1.430.380,00 
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FORMA 4-1378 V 2  Pág. 21 de 23 

 

CMI- OFI252615   REM 13 $ 715.190,00 

CMI- OFI252191   REM 05 $ 14.211.077,00 

CMI- OFI252849   REM 15 $ 18.411.328,00 

CMI- OFI252676   REM 14 $ 1.566.477,00 

CMI- OFI252850   REM 16 $ 1.987.300,00  

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y 

Almacenes. Los Comprobantes están adjuntos a cada uno de los informes de supervisión anexo.2 y 2.1, los 

cuales se encuentran publicados en SECOP II. 
 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI (  ) NO (X) 
 

RECIBO A SATISFACCION: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato.  

SI (X) NO (  ) 

Observaciones: Se reciben a satisfacción todos los elementos de acuerdo a los documentos establecidos en 
este informe.  

 
 
 

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI (  ) NO (X) 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

(Adicione las filas que requiera) N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 
 

 

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y 

Almacenes.N/A 
 

 

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No.  XXX del Banco XXX, la 
cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
 
Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados 

anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. 
 

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 
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NANCY NARANJO AMAYA 
Coordinadora Grupo LNDV) 

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA 
PARA LIQUIDACIÓN 

C R IT ER IO SUB C R IT ER IO IT EM 
M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 
P UN T A JE 

SI NO 

CUM PLIM IENTO 

(25 PUNTOS) 

TIEM PO DE ENTREGA 
¿Se cumpliero n lo s tiempo s de entrega de bienes o la prestació n 

de lo s servicio s ofertado s po r el pro veedo r? 
X 12,5 

25 

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades so licitadas? X 12,5 

CALIDAD 

(25 PUNTOS) 

CONFORM IDAD 
¿El bien o servicio cumplió con las especificacio nes y requisito s 

pactado s en el momento de entrega? 
X 12,5 

25 
FUNCIONALIDAD 

ADICIONAL 

¿El pro ducto comprado o el servicio prestado pro po rcio nó más 

herramientas o funcio nes de las so licitadas o riginalmente? 
X 12,5 

POS 

CONTRACTUAL 

(25 PUNTOS) 

RECLA M ACIONES 

¿Se han presentado reclamacio nes al pro veedo r en calidad o 

gestió n? 
X 

12,5 

25 

(*) ¿El pro veedo r so lucio na o po rtunamente las no 

confo rmidades de calidad y gestió n de lo s bienes o servicio s 

recibido s? 

SERVICIO 

POS VENTA 

¿El pro veedo r cumple con lo s compro miso s pactado s dentro 

del contrato u o rden de servicio o compra? (aplicació n de 

garantías, mantenimiento , cambio s, reparacio nes, 

capacitacio nes, entre otras) 

X 12,5 

GESTION 

(25 PUNTOS) 

PROCEDIM IENTOS 

¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado , entrega las 

pó lizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las co ndicio nes y so po rtes requerido s para su 

trámite contractual? 

X 12,5 

25 

GARANTÍA 

¿Se requirió hacer uso de la garantía del pro ducto o servicio ? X 

12,5 
(*) ¿El pro veedo r cumplió a satisfacció n con la garantía 

pactada? 

PUNTAJE TOTAL 100 

CONVENCIÓN 

SÍM BOLO 

SIGNIFICADO 

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. P untaje mayo r o igual a 80 hasta 100 punto s. Se puede 

contratar nuevamente 
X 

(*) Se respo nde si la 

anterio r pregunta tiene 

una 

po nderació n de cero o SI 

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. P untaje entre 46 hasta 79 punto s. Se invita nuevamente a 

pro ceso s pero debe mejo rar las o bservacio nes presentadas po r la entidad. La entidad 

(Superviso r) presentará las o bservacio nes mediante oficio adjunto al presente fo rmato . 

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. P untaje inferio r o igual a 45 punto s. La entidad no debe 
contratar con este pro veedo r. 

8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE 
SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

Para constancia se firma en Bogotá, a los dós (02) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026). 

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ 
(Coordinadora Grupo Red LDV) 

Supervisora Supervisora 

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA HERNAN EMIRO ORTIZ CARANGUAY 
(Coordinadora Grupo LANIP) (Coordinadora Grupo LDF&MR) 

Supervisora Supervisor 
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DANIEL OSWALDO MANTILLA TORRES 
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CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL 
(Coordinador Grupo Red LDF) (Coordinadora Grupo LANIA) 

Supervisor  Supervisora 

 

 

JORGE EVELIO ÁNGEL DIAZ DAVID FELIPE RODRÍGUEZ ORJUELA. 
(Coordinador Grupo LASE) (director técnico de Vigilancia Epidemiológica) 

Supervisor  Supervisor 

 
 

 

JULIO CESAR VELEZ HURTADO 
(Profesional Universitario DT Sanidad Animal) (director técnico de Logística) 

Supervisor  Supervisor 
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