SENA

N

ACTA No. 38

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION PLANEACION SEMANAL PROYECTO
NACIONAL_2025_355_5 “REVALORIZACION PRODUCTIVA DE LA HOJA DE COCA MEDIANTE
BIOABONOS Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ECONOMIAS CAMPESINAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA CAUCA™

CIUDAD Y FECHA: 6 julio de 2026 HORA INICIO: HORA FIN:
Popayan 6 julio de 2026 9:00 am 9:40 am
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:

Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Revisidon de compromisos del acta del 30 de junio de 2026.
2. Planificacién de actividades, y asignacion de responsabilidades y tareas en el marco de
la planeacion semanal del proyecto Hoja de Coca 2026.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
1. Revision de compromisos y tareas asignadas en la reunion del 30 de junio de 2026.
2. Planificacién de actividades para la semana y asignacién de responsabilidades para los
investigadores y apoyos.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se da inicio a la reunion de planeacion semanal del 6 de julio de 2026, con la
participacién de la investigadora experta Laura Daniela Ordierez y el apoyo
administrativo Andry Janeth Fernandez y el apoyo juridico Laura Marcela Figueroa,
dado que el resto del equipo se encuentra viajando al municipio de Toribio a la primera
entrega de materiales de formacidn a la alcaldia municipal de Toribio dia 16 de julio
de 2026). De esta manera la investigadora experta Laura Daniela Ordierez solicita al
apoyo administrativo Andry Fernandez que se le de lectura a los compromisos de acta
anterior:

e Entrega de las correcciones de las guias de biofdbricas y secaderos. (que
estd programada para el 16 de julio de 2026).

e Enviar agenda de Nenyer Martinez de los dias 3 a 5 de julio de 2026 quien
fue requerido como apoyo por parte del alcalde de Toribio Jaime Diaz para

que explique a los beneficiarios de biofabricas, secaderos y equipo de la
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UMATA, cudl serd el proceso de entrega de materiales que ser llevara a
cabo los dias 6y 7 de julio de 2026. (agenda que se envid y el investigador
viajo el dia viernes a la reunidn solicitada por la alcaldia de Toribio).

e El apoyo juridico solicitara una reunidn con el supervisor del contratoy la
doctora Maria Alejandra Rosas para poder llenar los datos de acta de
supervisién de contrato, dado que el contrato no se encuentra subido en
Secop Il y a si no cuenta con los datos que hacen falta en el acta. (para
aclarar estos datos el apoyo juridico Laura Marcela Figueroa le envid un
correo a la doctora Maria Alejandra Rosas y ella le ha dado respuesta con
indicaciones asi que seria necesario hacer una reunidn con el apoyo del
supervisor del contrato el coordinador Luis Carlos Mejia, asi que la
investigadora Laura Daniela Ordierez le escribira al supervisor para saber
gue dia de la semana esta disponible para esta reunion).

e Toma fisica de inventario del laboratorio de biotecnologia. (esta toma se
realizdé y la investigadora Ingrid Reyes encargada de esta actividad le
reporto a la investigadora experta que la toma quedo de forma correcta sin
hallazgos ni novedades y que todos los elementos del laboratorio quedaron
con su placa correspondiente).

e Enviar al dinamizador Juan Pablo Martinez en acta de seguimiento técnico
administrativo del mes de junio. (Acta que fue enviada por el apoyo
administrativo Andry Fernandez y el dinamizador contesto el correo de
envio con recibido y notificacidn de inicio de revision).

2. A continuacion el apoyo administrativo Andry Fernandez le notifica a la investigadora
experta Laura Daniela Ordierez una situacién que se esta presentando respecto al
acompanamiento del proyecto hoja de coca al EDT de Putumayo, por peticién de la
lider del proyecto Dora Lucila Troyano quien solicito se enviara solicitud de comision
para ella y Nenyer Martinez, comisiones que no se enviaron el dia viernes 3 de julio de

2026 dado que se le solicito por correo al compafiero Armando Yacelga confirmara la
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ruta de desplazamiento correctas para el Excel de solicitud de tiquetes, adicional a
esto desde el vienes 3 al medio dia se sostuvo un reunion con la dinamizadora Johana
Carolina Andrade de Putumayo y manifesto a la instructora Deya Amparo Pérez quien
acompaniara a dar apoyo al proyecto hoja de coca, el posible cambio de fecha de la
actividad y esta mafiana la dinamizadora Johana Carlina Andrade, cito a una reunion
hoy 6 de julio a las 2:00pm, este sentido el apoyo administrativo aclara que a la reunion
solo la han invitado a ella y se considera prioritario que esta la lider del proyecto quien
se encuentra en entrega de materiales en Toribio con el resto de equipo técnico de
hoja de coca o la investigadora experta y encargada Laura Daniela Ordierez; se acuerda
entonces con la instructora Deya Amparo Pérez que se hablara con la dinamizadora
Johana Carolina Andrade para que la investigadora experta Laura Daniela Ordierez
asista a esta reunion para saber que es lo que se necesita de parte del proyecto y saber
si hay conformacioén de la fecha para enviar las comisiones.

El apoyo administrativo le solicita a la investigadora experta que se acuerde una fecha
de solicitud para la entrega de informes correspondientes al mes de julio teniendo en
cuenta que el equipo técnico hoja de coca estara por fuera por lo que resta del mes,
en ese sentido luego de discutir las fechas de las salidas programas se acuerda que la
fecha de entrega del informe seria para el dia 14 de julio de 2026, solicitdndoles a los
investigadores que se haga la legalizacidn de las comisiones lo mas pronto posible para
que alcancen a quedar en el GF del mes de julio. Asi que la investigadora deja como
fecha tentativa el 14 de julio de 2026 para la entrega de informes con las legalizaciones
de Toribio del 3 al 5de julio de 2026 de Nenyer Martinez, Toribio del 6 al 8 de julio de
2026, Dora Troyano, Guisela Vidal, Fabian Tunubala, Ingrid Reyes y Bogotd del 10 al 13
de julio de 2026 de Dora Troyano, Ingrid Reyes, Nenyer Martinez, Guisela Vidal.

La investigadora experta Laura Daniela sostuvo una reunién con el semillero de
comercio y ventas del cual se tienen unas preguntas que trasladarle al equipo que son

las siguientes:
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A. ¢Cual es la diferencia entre Mantay de coca Nasa y Lerma? Teniendo en cuenta los
competidores, hablando de producto y marca.

B. ¢Cual es la descripcidn del logo, éporque la tonalidad verde, cual es el significado
cada cosa que estd en el logo?

Con ellos se acuerda hacer una actividad del texteo para el dia 22 de julio de 2026 de

10:00 am a 12:00m.

En cuanto semillero de gestién documental se realizé la reunion el 1 de julio con ellos

y se acordé enviar las correcciones del protocolo, las guias de manejo de biofabricasy

secaderos y de los documentos internos por correo para el mes de julio.

Se atendid la solicitud del supervisor del contrato de ponerle fotos a la ficha de

materiales de compra que se le envid al correo por parte del apoyo administrativo del

proyecto.

La investigadora experta Laura Daniela Ordierez solicita que quede en el acta

recordarla a la lider del proyecto Dora Lucila Troyano la elaboracién de la ficha sobre

impresos.

Identificacion de Problemas y Soluciones: Se ajusté el cronograma de actividades para

asegurar el cumplimiento de los plazos, con revisiones semanales de la agenda de trabajo del

proyecto hoja de coca 2026 que seran los lunes de 9:00 a 11:00M para revisar las actividades

por semana y monitorear el progreso. Las responsabilidades fueron reasignadas segun las

necesidades actuales del proyecto, garantizando una distribucidn equitativa de las tareas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD
/DECISION

FECHA

RESPONSABLE

FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL

La investigadora
experta Laura
Daniela Ordierez,
debera escribirle al

supervisor del
contrato de
compra de
materiales de

Laura Ordierez

Oﬁm Bz
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formacion Luis
Carlos Mejia para
solicitar una fecha
disponible en Ia
semana del 6 al 10
de julio para hacer
una reunion con el
apoyo Juridico del
proyecto Laura
Marcela Figueroa y
llenar el acta de
supervisiéon con las

indicaciones
enviadas por
correo de la
doctora Maria
Alejandra Rosas.
Entrega de | 14 de julio de 2026 Todo el quipo ) /,;6\_1977—5’
informes Didie. T, Torheo
correspondientes o
. O s

al mes de lJulio i
2026 con fm Qe
legalizaciones.

ATt

Cyci Uik |

Lavva  Figueroo.
Entrega de las Ingrid Reyes _ﬂ,f;ﬁ_fﬁjr-é’
correcciones Fabian Tunubala Do T, T
solicitadas por Nenyer Martinez ,
N LN TT

semilleros de Guisela Vidal i e
gestion e Uiddl N

documental para
el protocolo, las
guias de manejo de
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Biofabricas y
secaderos y los
anexos internos de

biofabricas y

secaderos.

Actividad de | 22 dejuliode 2026 | Laura Ordierez gim Mpe
texteo de logotipo Ingrid Reyes [ IR_ -
con el semillero de Guisela Vidal 7 .
comercio y ventas. Gt Vil \I\
Recodarle a la lider | 14 de julio de 2926 Dora Troyano :WTW“"O%'

del proyecto sobre
la ficha de
impresos.

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ | APRUEBA | OBSERVACION | FIRMA O PARTICIPACION
EMPRESA (SI/NO) VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y proteccién de los datos
personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento
correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

LF

Lo Laura Mascela Fgueros Figoeroa .

LZ

Laura Darvels Ordiesez Zufiga

Estado de ta bateria: 38% dizpanibie (enchufado
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