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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretana de Gobiemo

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

~ INFORME DE ACTIVIDADES
| PERIODO: 25 de enero 2024 al 25 de julio de 2024

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

r

PLAZO DE EJECUCION

VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS |

VALOR TOTAL DEL CONTRATO NOVENTA PESOS

VALOR DEL PERIODO DE
No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL) | 023011601210000001890

|
.
r .
-

TRES (3) MESES

l

FECHA ACTA DE INICIO

25 de enero de 2024 ‘
ADICION N/A
SUSPENSION Por. 2 meses y 2 dias desde el 04 de abril de 2024 hasta el 05
de junio de 2024
FECHAPREVISTADE | LS Sl Lo 2T o
TEI’{MINACION (INCLUYENDO | 25 de julio de 2024
| PRORROGAS Y SUSPENSIONES

PRORROGA! Por 30 dias calendario |

L4

|
- — —_ - — ——— — ———— ————— — e ———

PRESTAR DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN
EL EVENTO CULTURAL DE LA SEMANA FUTBOLERA,
PARA LA INTEGRACION DE LAS BARRAS DE FUTBOL
DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

*S1 el contrato presenta mas de una suspension v/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requenidas para el registro de [a mformacion

OBJETO DEL CONTRATO
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria de Gobserno

C

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

| MEDIO DE VERIFICACION |
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL _

| Presente infome de actmdadcs

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD | PRODUCTOS

OBLIGACION ESPECIFICA 1: Presente infome de actividades.
Suministrar los elementos y prestar los servicios
Contemplados en el anexo técnico de este proceso,
de tal manera que estén protegidos contra pérdidas,
dafios y deterioros durante el transporte vy
almacenamiento y de acuerdo con los
requerimientos de la Alcaldia Local de Puente
Aranda cumpliendo con las caracteristicas,
cantidades y especificaciones previstas en los |
estudios previos, el anexo técnico del proceso y la

| oferta presentada por el contratista.

OBLIGACION ESPECIFICA 2:
Entregar los elementos en el almacén de la Alcaldia
Local de Puente Aranda, o en los lugares | econémica inicial, se radica la factura y el

establecidos previamente con el apoyo a la | acta de ingreso alancen a través del CDI
| supervisién,  asumiendo  los gastos de | virtual con el siguiente nimero de radicado

Para darle cumplimiento a esta obligacion se |
| presenta el informe de actividades el cual
contempla todas las actividades realizadas
durante toda la ejecucion del contrato.

Carpeta Obllgacmn No 2:
Anexo 1: acta de satisfaccion de
ingreso almaceén. |
Anexo 2: Factura de Elementos
Anexo 3: Ingreso y salida de
| almacén

Carpeta Oblugaclon No 2:
Anexo 1: acta de satisfaccion de ingreso
almaceén.

Anexo 2: Factura de Elementos
Anexo 3: Ingreso y salida de almacén

Durante este penodo se realizé la entrega de
los elementos mencionados en la propuesta

entrega de los elementos objeto del contrato y ]
' cumpliendo con los procedimientos para el ingreso |
de los elementos al almacén del FDL de Puente
. Aranda

OBLIGACION ESPECIFICA 3:
' Entregar al Fondo de Desarrollo Local los
clementos con las especificaciones técnicas
solicitadas. Si los productos y servicios entregados
| NO cumplen con las especificaciones indicadas, el
FDLPA se abstendra de recibir los mismos,
| debiendo el contratista dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la entrega, reemplazarlos por
. otros que cumplan nl | i

Para darle cumpllmnento adicha obhgacmn
se ingresaron los elementos al almacen
cumpliendo a  cabalidad con las
l especificaciones tecnicas exigidas por el |
Fondo de Desarrollo Local de Puente |
Aranda.

Carpeta Obhgaclén No 3:
Anexo 1: acta de satisfaccion de ingreso
almacén.

Anexo 2: Factura de Elementos
Anexo 3: Ingreso y salida de almacén

Carpeta Obhgaclon No 3:
Anexo 1: acta de satisfaccion de
ingreso almacén.

Anexo 2: Factura de Elementos

Anexo 3: Ingreso y salida de
almacén

No e adelantan actmdades durante este
|| periodo _ s

No se adelantan actnvldadcs
durante este periodo =

No se adelantan actnvndades durante estc
heriodo
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD | PRODUCTOS

los elementos no sean de la calidad requerida por la |
entidad; los costos en que se incurran correran por |
cuenta del contratista. Dicho cambio se debe |
producir dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de la solicitud.

' OBLIGACION ESPECIFICA 5:
Los elementos por suministrar descritos en el anexo |
técnico deben ser de Optima calidad, nuevos, |
| originales, genuinos NO Remano-facturados, NI |
| reutilizados.

— = s

*‘ Carpeta bligacin No S:
Anexo 1: acta de satisfaccion de

ingreso almacén.
| Anexo 2: Factura de Elementos

Anexo 3: Ingreso y salida de
aiacEn L o o
No se adelantan actividades

| durante este periodo

Para darle cumplimiento adicha obligacion |
se ingresaron los elementos al almacen
cumpliendo a  cabalidad con las |
especificaciones tecnicas exigidas por el
Fondo de Desarrollo Local de Puente

Anexo 2: Factura de Elementos
. Anexo 3: Ingreso y salida de almacén

| OBLIGACION ESPECIFICA 6:
Imprimir las piezas comunicativas segun disefio |
- suministrado por parte del area de prensa del Fondo |

__de Desarrollo Local de Puente Aranda

OBLIGACION ESPECIFICA 7:
Cubrir los gastos de transporte y demds conceptos
que demande la ejecucion del objeto del contrato

| Carpeta bligaci(m No 7:
| Anexo 1: actas de entregas de
INSUMOS.

Carpeta Oligac()n No 7:
Anexo 1: actas de entregas de insumos.

| cumplié a cabalidad con todo el transporte
de elementos para la correcta ejecucién del
contrato.

OBLIGACION ESPECIFICA 8: Durante la ejecucion no hubo alteraciones,
' El contratista deberd informar, oportunamente, | ni interrupciones en la ejecucion del

acerca de los factores que puedan alterar o | contrato.

an actividades durante este | No se adelantan actividades
durante este periodo

I p— — P— e —————— ———————

| No se adelantan actiidades drante este
periodo

' cuales tendrdn que contar con el aval de la
| supervision o quien haga las veces de apoyo a la
|_supervision y ser aprobadas por la Alcaldia Local
OBLIGACION ESPECIFICA 9:

El contratista prestara los servicios de manera

|

. independiente, esto sin subordinacién laboral.

e ——————————————— e —— —— — —————— — — S—

Presente infome de actividades.

—

Para darle cumplimiento a esta obligacién se | Presente infome de actividades.
presenta el informe de actividades el cual |
contempla todas las actividades realizadas

durante toda la ejecucion del contrato.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria de Gobrerno

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL
Carpeta Obligacion No 10:
Anexo 1: acta de realizacion de
cine foro.

Anexo 2 : Actas de entrega y
listados de asistencia taller

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
‘t

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS

OBLIGACION ESPECIFICA 10: | *’
Cumplir y ejecutar el contrato disponiendo de los
recursos solicitados en los pliegos y en el anexo
técnico, ofrecidos en la propuesta y los |

determinados en el contrato.

| asistencia taller aerografia .
Anexo 3: Acta de realizacion del Mural

| supervision. Se llevaron Anexo 4: Acta de realizacion del evento de | aerografia .
siguientes actividades: | cierre y acta de entrega de bonos. Anexo 3: Acta de realizacion
| - Cine foro | del Mural

Anexo 4: Acta de realizacion
del evento de cierre y acta de
entrega de bonos.
No se adelantan actividades

durante este periodo

- Acrografia
- Mural |
- ~Eventodecierre
' Durante la ejecucion no hubo alteraciones,
Atender de manera diligente las recomendaciones y | ni interrupciones en la ejecucion del
sugerencias impartidas por la supervision o quien | contrato.
' haga las veces de apoyo a la supervision del |
| contrato
OBLIGACION ESPECIFICA 12: | Para el cumplimiento de esta obligacion se |
Asistir a las reuniones que sean convocadas por la | realizaron comités técnicos de seguimiento |
supervision o quien haga las veces de apoyo a la | con los representantes de cada parche de
supervision del contrato, para revisar el estado de ! barras se realizaron las siguientes reuniones:
' ejecucion, el cumplimiento de las obligaciones a | 12 de marzo de 2024

cargo del contratista y/o cualquier aspecto técnico | 11 de junio de 2024
_referente al mismo.

"OBLIGACION ESPECIFICA 13:
Participar del comité técnico de acuerdo con las

| citaciones impartidas por el apoyo a la supervision.

No dlntan actividadrantc este
periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 11:

Carpeta Obligacion No 12:
Anexo 1: actas de reunion de |
comités técnicos de
seguimientos.

Carpeta Obligacion No 12:
Anexo 1: actas de reunion de comités técnicos
de seguimientos.

Carpeta Obligacion No 13:
Anexo 1: actas de reunion de
comités técnicos de
| seguimientos.

Carpeta Obligacion No 13:
Anexo 1: actas de reunion de comités téenicos
de seguimientos.

Para el cumplimiento de esta obligacion se
realizaron comités técnicos de seguimiento
con los representantes de cada parche de
barras se realizaron las siguientes reuniones:
12 de marzo de 2024

11 de junio de 2024
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretana de Goberno

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

"MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS v SU UBICACION FISICA
_Y/O VIRTUAL _
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DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que |
las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo |
indicado. declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como |

soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. | CEVNNER OSWALDO GC _
\, Representante Legal

NSO CREUZ SANCHEZ
\LL PUENTE ARANDA

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por ¢
contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

— ——— — — e ———— e — ———— p——— R — — — —a = — — p——— pr——— —

en los aplique la forma de pago contra producto, cn los demas casos se climinara esta columna, o segun directmz dcl
tor defintra si es 0 no obligatona la entrega del mforme final de actividades para cfectos del nlimo pago.
lixclusion: ¢l unico cambio que se le puede cealizar al formato es la elimmacion de la columna productos.

ligenciara Gnicamente para Contratos

"Nota: 1.a columna de pmducms se d
pervisor del contra

supervisor. Lin lo que respecta a personas naturales, ¢l su
liste documento es controlado, por lo cual no se permiten modtficaciones.
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