
Planeación 2026

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

INDUC FASE DE ANÁLISIS FASE DE PLANEACIÓN

GUIA IND GUIA 1 CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES GRÁFICOS GUÍA 2 CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVOOSUALES DIGITALES GUÍA 3 CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ANIMADOS

AC1 AC2 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2

IND E. D.
GUIONES 

ESTRATEGIA
FUNDAMENTOS DE DISEÑO

LENGUAJE 
AUDIOVISUAL

TALLER 
IA

ARTE PRE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN EDICIÓN DE AUDIO CREAR SECUENCIA FINALIZAR LA ANIMACIÓN

9 al 13 16 al 20 23 al 27 2 al 7 9 al 13 16 al 20 23 al 27 30 al 3 6 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 1 4  al 8 11 al 15 18 al 22 25 al 29 1 al 5 8 al 12 15 al 19 22 al 26 29  al 3 6 AL 10 13 AL 17 20 AL 24 27 AL 31 3 AL 7 10 AL 14 17 AL 21 24 AL 28 31 AL 4 7 AL 11 14 AL 18 21 AL 25 28 AL 2 5 AL 9 12 AL 16 19 A 23 26 AL 30 2 AL 6 9 AL 13

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

FASE DE PLANEACIÓN FASE ELABORACIÓN FASE EVALUACIÓN

Reind GUIA 4 INTEGRAR CONTENIDOS GUÍA 5 INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS PARA UNA ESTRATEGIA DIGITAL VALIDACIÓN

AC1 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 1 PLAN ACTIVIDAD 2 CREACIÓN, EDICIÓN E INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS ACT 1 ACT 2

IND
WIREFRAME Y 

MOCKUP
FRONT END R 2 R3 R4 R5 6 R 7  8 R 9 ESTRATEGIA DIGITAL PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN INTEGRACIÓN PUB VALIDAR

9 al 13 16 al 20 23 al 27 2 al 7 9 al 13 16 al 20 23 al 27 30 al 3 6 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 1 4  al 8 11 al 15 18 al 22 25 al 29 1 al 5 8 al 12 15 AL 19 22 al 26 29  al 3 6 AL 10 13 AL 17 20 AL 24 27 AL 31 3 AL 7 10 AL 14 17 AL 21 24 AL 28 31 AL 4 7 AL 11 14 AL 18 21 AL 25 28 AL 2 5 AL 9 12 AL 16 19 A 23 26 AL 30 2 AL 6 9 AL 13


