ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

FECHA
03/12/2024

SOLICITUD DE TRAMITE CODIGO
PS07-FO634

VERSION 4

FECHA DE LA SOLICITUD:

Mayo de 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Oficina de Tecnologias y Transformacion Digital

NGMERO DE PROCESO - sistema de Informacién JSP7 13096

Numero del Certificado de Disponibilidad Fecha: 14 de mayo de
1262

Presupuestal 2025

FUENTE DE LOS RECURSOS

(Seleccione con una X, para inversion indique el numero del proyecto)

Funcionamiento Inversion X No. de Proyecto 8148

1. TRAMITE SOLICITADO - Modificacién contractual:

Contrato No. 148454-2025 Fecha: 02-07-2025

Clase de Contrato

Prestacion de servicios

Objeto

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA
SECRETARIA ]
DISTRITAL DEL HABITAT.

Nombre del contratista

CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.

Valor inicial del contrato

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($99.720.096,00)

Plazo de ejecucion inicial

DOCE (12) MESES.

Nombre del supervisor del contrato

Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco

Cargo del supervisor

del contrato

Jefe Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital

1.1 CLASE DE MODIFICACION:

SESENTA MILLONES CUARENTA'Y TRES

X ‘S‘f“’lon No. Zjilé’ign de la | MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE
($60.043.116), IVA incluido
X Prorroga No. Plazo de la | TRES (3) MESES: del 01 de agosto de 2026 al
01 proérroga 31 de octubre de 2026
Suspension
No. N/A Desde Hasta
Terminacion .
anticipada A partir de
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Cesion A partir de
Nombre del

cesionari

0
Otro Indique cual

Descripcion de la necesidad o Justificacion de la modificacion contractual solicitada:

La orden de compra No. 148454-2025, fue suscrito entre la Secretaria Distrital del Habitat y CIRION
TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 800.136.835-1, el 02 de julio de 2025,
en el marco del Acuerdo Marco de Precios "CONECTIVIDAD IV" (CCE-SNG-AMP-003-2024)
suscrito por Colombia Compra Eficiente, por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($99.720.096) IVA incluido, para
la prestacion de los servicios de conectividad de la Secretaria Distrital del Habitat, con un plazo de
ejecucion de doce (12) meses contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del 18 de julio de
2025, con fecha de inicio de prestacion del servicio el 01 de agosto de 2025 y fecha de terminacion el
31 de julio de 2026.

La Secretaria Distrital del Habitat, al tenor de lo sefialado en el Decreto Unico del Sector Habitat —
Decreto Distrital 653 del 22 de diciembre de 2025, que compild, depurd y racionalizé la normativa del
Sector Habitat del Distrito Capital, tiene como objeto "(...) formular las politicas de gestion del territorio
urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral
de los asentamientos y de las operaciones urbanas especificas (...)".

El actual Plan de Desarrollo Bogotd D.C. "BOGOTA CAMINA SEGURA", adoptado mediante
Acuerdo 927 de 2024, tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas, garantizandoles una
mayor seguridad en los espacios publicos, en las instituciones y en el territorio. En este marco, la
conectividad tecnoldgica constituye un elemento habilitante fundamental para la operacion institucional
eficiente de la Secretaria Distrital del Habitat.

Entre los proyectos de la Secretaria Distrital del Habitat se encuentra el Proyecto 8148 "Fortalecimiento
en la gestion publica integral en la SDHT a través del modelo de gestion institucional de la entidad.
Bogota D.C.", cuyo objetivo general es: "fortalecer el desarrollo de herramientas técnicas, tecnologicas
y de gestion que contribuyan a la mejora continua y promuevan la calidad y la excelencia de la gestion
institucional". Este proyecto estd alineado con la meta estratégica de actualizar el 100% de la
infraestructura y los servicios tecnologicos de la Entidad conforme al PETI.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Unico del Sector Habitat Decreto Distrital 653 del 22
de diciembre de 2025, mediante el cual se compila el Decreto Distrital 510 de 2025, el articulo 5°
establece la estructura de la Secretaria Distrital del Habitat, y el articulo 9° define las funciones de la
Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital, entre las cuales se encuentran:
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"Articulo 9°. Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital. Tendra las siguientes funciones: 1.
Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacion
(PETI), asegurando su alineacion con la estrategia y modelo de gestion de la Entidad. 2. Liderar y
realizar seguimiento a los procesos tecnologicos de la Secretaria con miras a que tengan en cuenta los
estandares y lineamientos dictados por la Alcaldia Mayor, Alta Consejeria de TIC y Min TIC. 3. Liderar
los ejercicios de definicion e implementacion de la arquitectura empresarial, asegurando su alineacion
con la politica de Gobierno Digital, procesos y proyectos de transformacion digital. 4. Gestionar los
procesos de adquisicion de bienes y servicios tecnologicos, orientando estratégicamente las decisiones
de inversion en tecnologias de la informacion para la Entidad. 5. Formular estrategias para la gestion
de datos e informacion garantizando la calidad, disponibilidad y seguridad, facilitando asi el
intercambio de datos y apoyando la toma de decisiones de la Entidad. 6. Definir ¢ implementar
estrategias que garanticen la integracion e interoperabilidad de los sistemas e infraestructura de TI de
las entidades adscritas al Sector Habitat del Distrito, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 7.
Gestionar y liderar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas de informacion y aplicaciones de los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Entidad. 8. Liderar el disefio, implementacion y
mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion (MSPI). 9. Fomentar una
cultura del uso y apropiacion de tecnologias, sistemas de informacion y servicios digitales por parte de
los servidores publicos, ciudadania y demas grupos de valor de la Entidad. 10. Las demas que le sean
asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (negrilla fuera de texto)"

Las funciones 1, 3, 4 y 6 del Articulo 9° del Decreto 653 de 2025 fundamentan directamente la presente
solicitud: la funcion 1 ordena formular y hacer seguimiento al PETI, que establece como indicador clave
el 95% de disponibilidad de los sistemas criticos; la funcion 3 exige implementar la arquitectura
empresarial alineada con Gobierno Digital y proyectos de transformacion digital;, la funcion 4
comprende la gestion de la adquisicion de bienes y servicios tecnologicos; y la funcion 6 garantiza la
integracion e interoperabilidad de los sistemas de TI con las entidades adscritas al Sector Habitat, lo
cual incluye la conectividad segura entre el Datacenter principal de la Secretaria y los proveedores de
servicios de infraestructura en la nube y respaldo.

El Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacion PETI SDHT 2024-2027 v2.4, en su Proyecto 10
"Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica y ciberseguridad", establece como indicador clave de
resultado el 95% de disponibilidad de los sistemas criticos de la Entidad. El Proceso 15 del PETI define
el deber institucional de "suministrar la infraestructura tecnologica (hardware, software, conectividad)"
requerida para garantizar la operacion de la Secretaria, mientras que el Referente Estratégico 2 (RE2)
determina que la infraestructura tecnologica debe ser interoperable y centralizada. Los servicios de
conectividad objeto de la presente adicion y prorroga constituyen el insumo fundamental para alcanzar
dichos indicadores.

En el marco de la ejecucion de la Orden de Compra 148454-2025, la Secretaria Distrital del Habitat
identifico la necesidad de:
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(1)

(i)

Extender el plazo de los servicios de conectividad existentes mediante la Prorroga No. 01
por tres (3) meses adicionales, del 01 de agosto al 31 de octubre de 2026.

Incorporar nuevos servicios de conectividad y profesionales mediante la Adicion No. 01,
por valor d¢ SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($61.316.693) IVA incluido,
conforme a la propuesta econdémica presentada por CIRION TECHNOLOGIES
COLOMBIA S.A.S. el mes junio de 2026.

Que, los servicios contratados en la Orden de Compra 148454-2025, correspondientes a:

Trece (13) enlaces de conectividad activos diez (10) enlaces MPLS para las sedes
SUPERCADE Manitas, SUPERCADE Bosa, SUPERCADE Américas, SUPERCADE CAD
Carrera 30, SUPERCADE Suba, SUPERCADE 20 de Julio, CADE Yomasa, SUPERCADE
Engativa, Secretaria de Hacienda y Archivo Central.

Un (1) enlace de Internet Dedicado de 750 Mbps en el Centro de Datos.

Un (1) enlace MPLS de 1 Gbps entre la Sede Principal de la Secretaria Distrital del Habitat y
el Datacenter.

Un (1) enlace de conectividad interno del Datacenter .

Estos servicios requieren ser extendidos por tres (3) meses adicionales de facturacion para cubrir el
periodo de la prorroga.

El valor de esta extension suma VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($20.649.600,00) antes el IVA, este valor corresponde a la
adicion de los servicios ya existentes dentro de la orden de compra No. 148454-2025 de acuerdo con el
anexo calculos_adicion v2.

Por otra parte, se requiere la incorporacion de un nuevo enlace de Internet Dedicado de:

750 Mbps en la sede ubicada en la Carrera 13 No. 52-13 piso 4, con el fin de garantizar la
conectividad de los funcionarios y contratistas que laboran en dicha sede, permitiendo el
acceso a los sistemas de informacion institucionales, aplicaciones corporativas y servicios
digitales requeridos para el ejercicio de sus funciones. Este nuevo servicio tiene una vigencia
de cuatro (4) meses, con un valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
DE PESOS M/CTE ($ 6.880.000,00) antes de IVA,
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e Que se requiere la implementacion de un nuevo Enlace Dedicado entre Puntos de 1 Gbps entre
el Datacenter IFX Jupiter Data donde CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. presta
los servicios de conectividad de la Orden de Compra 148454-2025 y el Datacenter de Internexa
ubicado en el municipio de Tocancipa, proveedor de los servicios de almacenamiento e laaS
Backup de la Orden de Compra 159314 de la Secretaria Distrital del Habitat. Este enlace es
indispensable para garantizar el flujo continuo, seguro y de alta disponibilidad de los datos de
respaldo entre los dos centros de datos, asegurando la integridad de la solucion de backup
institucional y la interoperabilidad de la infraestructura tecnologica de la Entidad, conforme al
Referente Estratégico 2 (RE2) del PETI SDHT 2024-2027 v2.4. El enlace tiene una vigencia
de cinco (5) meses, con un valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL
PESOS M/CTE ($ 7.912.000,00), antes de IVA.

e Que para la correcta implementacion, configuracion e integracion de los nuevos servicios de
conectividad, se requieren horas de Experto Senior en Redes con un valor de NUEVE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.900.044) y Comunicaciones y horas de Experto Master
en Redes y Comunicaciones, con un valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($7.884.989) antes de IVA.

Que durante la ejecucion de la Orden de Compra 148454-2025, CIRION TECHNOLOGIES
COLOMBIA S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones contractuales. Conforme al Estado
de Pagos expedido por la Direccion Financiera mediante memorando No. 3-2026- 5525 del 06 de mayo
de 2026, se han realizado ocho (8) pagos con un total ejecutado de SESENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE
($64.626.123), con un saldo disponible de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($35.093.973) sobre el valor original
de la Orden de Compra.

Que, en consecuencia, la Adiciéon No. 01 y la Prorroga No. 01 a la Orden de Compra 148454-2025, por
valor de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($61.316.693) IVA incluido, garantizaran la continuidad
operativa de los servicios de conectividad de la Secretaria Distrital del Habitat y la incorporacion de la
infraestructura de enlace necesaria para la solucion de backup institucional hasta el 31 de octubre de
2026.

Que la necesidad concreta que se pretende satisfacer consiste en:
e QGarantizar la continuidad de los trece (13) servicios de conectividad durante el periodo de
prorroga (01 de agosto al 31 de octubre de 2026).
e Dotar de acceso a Internet directo y redundante a la sede de Carrera 13 No. 52-13 piso 4.
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e Establecer el canal de comunicacion entre el Datacenter [FX Jupiter Data y el Datacenter de
Internexa en Zona Franca para el correcto funcionamiento de la solucion de backup de la OC
159314.

e Contar con los servicios profesionales de instalacion y configuracion requeridos para la
implementacion de los nuevos enlaces de conectividad.

Procedencia de la adicion y prorroga. De conformidad con el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, los
contratos del Estado pueden adicionarse en valor hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Asi mismo, es procedente
prorrogar el plazo de ejecucion cuando subsistan las condiciones y necesidades que motivaron la
contratacion original, como ocurre en el presente caso, dado que los servicios de conectividad son
requeridos de manera permanente para la operacion institucional de la Secretaria Distrital del Habitat.

1. El valor de la Adicion No. 1, se establecio por la suma de SESENTA 'Y UN MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
($61.316.693), valor el cual no supera el 50% del su valor inicial expresado en SMLMYV.

2. Marco contractual aplicable. La presente modificacion se enmarca en el Acuerdo Marco de
Precios "CONECTIVIDAD IV" (CCE-SNG-AMP-003-2024) administrado por Colombia
Compra Eficiente, vigente desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 23 de diciembre de 2027,
el cual faculta a las entidades estatales para realizar adiciones y prorrogas a las 6rdenes de
compra derivadas, conforme a las condiciones establecidas en dicho acuerdo y a las normas del
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

3. Continuidad del servicio y necesidad acreditada. Los servicios de conectividad son insumo
critico para la operacion institucional de la Secretaria Distrital del Habitat. La extension del
plazo y la incorporacion de nuevos servicios responden a necesidades tecnologicas concretas:
la continuidad de los trece (13) servicios activos, la conectividad de la sede de Carrera 13 No.
52-13 piso 4, y la garantia del flujo de datos de respaldo hacia el Datacenter de Internexa en
Tocancipa (OC 159314), todo ello en cumplimiento del PETT SDHT 2024-2027 v2.4 (Proyecto
10, Proceso 15 y Referente Estratégico 2) y de las funciones 1, 3, 4 y 6 del Articulo 9° del
Decreto 653 de 2025.

De conformidad con el Estado de Pagos expedido por la Direccion Financiera mediante memorando
No. 3-2026-5525 del 06 de mayo de 2026, la Orden de Compra 148454-2025 registra ocho (8) pagos
realizados: siete (7) pagos de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHO PESOS
($8.310.008) cada uno, correspondientes a los meses de noviembre de 2025 a marzo de 2026, y un (1)
pago parcial de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y
SIETE PESOS ($6.456.067) del 22 de abril de 2026, para un total ejecutado de SESENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE
($64.626.123). El saldo disponible al 06 de mayo de 2026 es de TREINTA Y CINCO MILLONES
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NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($35.093.973) sobre
el valor original de la Orden de Compra.

De acuerdo con lo anterior, el balance financiero de la Orden de Compra 148454-2025 se discrimina de
la siguiente manera:

VALOR ORDEN DE COMPRA 148454- $99.720.096
2025

SALARIO MINIMO 2025 $ 1.423.500
VALOR CONTRATO EXPRESADO EN

SALARIOS MINIMOS (2025) 70,04 SMLMV
VALOR ADICION SOLICITADA (2026) $61.316.693
SALARIO MINIMO 2026 $1.750.905
VALOR ADICION EN SMMLYV 2026 35,02

Ast las cosas, se justifica tramitar la Adicion y Prorroga No. 1 a la Orden de Compra 148454-2025: la
adicion por la suma de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($61.316.693),IVA incluido, que comprende
la extension de los trece (13) servicios de conectividad existentes por tres (3) meses de facturacion
adicionales, la incorporacion del nuevo enlace de Internet de 750 Mbps en la sede de Carrera 13 No.
52-13 piso 4, el nuevo Enlace Dedicado de 1 Gbps entre el Datacenter [FX Jupiter Data y el Datacenter
de Internexa en Tocancipa (OC 159314), y los servicios profesionales de instalacion; y la prorroga por
un término de tres (3) meses, del 01 de agosto de 2026 al 31 de octubre de 2026, para garantizar la
continuidad de los servicios tecnologicos de la Entidad.

Se hace necesario indicar que, de conformidad con la oferta economica de CIRION TECHNOLOGIES
COLOMBIA S.A.S. y la estructura de facturacion mensual de la Orden de Compra, durante los meses

de agosto, septiembre y octubre de 2026 —periodo de la Prorroga No. 01— la facturacion mensual de
LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT incluira:

e Elvalor de los trece (13) servicios de conectividad existentes, equivalente a aproximadamente
OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHO PESOS ($8.310.008) IVA
incluido por mes.

e El Canon mensual del nuevo enlace de Internet de 750 Mbps en la sede Carrera 13 No. 52-13
piso 4, por valor de $1.720.000 antes de IVA ($2.046.800 IV A incluido) mensuales; y

e El canon mensual del nuevo Enlace Dedicado de 1 Gbps hacia el Datacenter de Internexa en
Tocancipa, por valor de $1.978.000 antes de IVA ($2.354.820 IVA incluido) mensuales. Los
servicios profesionales de instalacion (Experto Senior y Experto Master) corresponden a cobros
unicos, no recurrentes.
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Meta del Proyecto

Conforme a lo expuesto, se solicita la Adicion y Prorroga No. 01 a la Orden de Compra 148454-2025,
por valor de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($61.316.693), IVA incluido, para un nuevo valor total de la
Orden de Compra de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($161.036.789) IVA incluido, con un
nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre de 2026.

La presente solicitud cuenta con el aval técnico y financiero de la supervision del contrato, conforme a
la ejecucion verificada y a las necesidades del servicio debidamente identificadas.

No. del proyecto de inversion

Nombre del proyecto de
inversion

Meta del proyecto de
inversion

20240250 8148

Fortalecimiento en la gestion
publica integral en la SDHT a
través del modelo de gestion
institucional de la entidad

PSHH429MT10 - Actualizar el
100 % de la infraestructura y
los servicios tecnoldgicos de la

entidad segun lo establecido en
el PETL

tecnologia y gestion documental).

PRODUCTO P.M.R.: 20 Infraestructura Tecnolégica y Documental (sistemas de informacion y

2. Tramite Postcontractual — Liquidacion de Contrato

Contrato No. No aplica

Objeto: No aplica

Nombre del contratista No aplica

3. INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Nombre Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco

Cargo Jefe Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital
Dependencia Oficina de Tecnologia y Transformacién Digital
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Firma ﬂ%@ .

Concepto | Nombre y apellidos Cargo — Dependencia Firma

Proyecto José Luis Daza Pérez Contratista (.)’ﬁcm.a .de Tecnologia 'y @
Transformacion Digital

Reviso Tuan Pablo Escobar Contratista Oficina de Tecnologia y @(

Transformacion Digital

4. Anexos: (Relacione los documentos que se adjuntan de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion)

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 1143

-Plan de Pagos OC 148454-2025

- Oferta del proveedor CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. — Correo del 04 de abril de 2026
- Acta de Inicio OC 148454-2025 — Cirion Technologies Colombia S.A.S. (18 de julio de 2025)
- Documentos del Proveedor CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.

5. RADICACION DIRECCION DE CONTRATACION:

Fecha y hora de recibo:

abril de 2026

Recibido por:

Direccion de Contratacion
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