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Bogota D.C., 26 de mayo de 2026

Doctora
VIHANCY YAHARY CARRILLO
ASESORA

Procuraduria Delegada con Funciones Mixtas 7 para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social

Carrera 5 # 15-80
Bogota D.C. - Bogota D.C.

Asunto:  Solicitud de aclaracion — Informacién relacionada con el Proyecto Plaza de Mercado y Mariscos
de Tumaco

Cordial saludo,
Respetada Doctora:

En atencion al oficio DCTS No. 10521 del 26 de mayo de 2026, respetuosamente nos
permitimos manifestar que la informacién contenida en la comunicacién suscrita por el
Arquitecto Christian Camilo Cérdoba Mejia, Contratista SDP-SGR de la Universidad de
Narifio, no corresponde a la realidad actual del proyecto Plaza de Mercado y Mariscos de
Tumaco que se adelanta en el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 a
cargo de ENTerritorio S.A.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la informacion suministrada por esta Entidad en
comunicacion de fecha 25 de mayo de 2026 refleja el estado real, actual y verificable del
proceso contractual y del proyecto objeto de seguimiento, respecto del cual:

e Los procesos de seleccion adelantados han sido declarados fallidos;

» Actualmente no existe contrato de obra adjudicado derivado del proceso INA-004-
2026;

e No se han impartido actas de inicio de obra;

e El proyecto se encuentra en etapa de estructuracion precontractual para la apertura de
un nuevo proceso de seleccion.

En consecuencia, la informacién relacionada con porcentajes de ejecucion fisica, actividades
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constructivas en desarrollo, avance de obra y prorrogas contractuales hasta noviembre de
2026 no corresponde al proceso contractual actualmente adelantado por ENTerritorio S.A., ni
refleja la situacion real del proyecto reportado por esta Entidad.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se sirva aclarar a qué proyecto, contrato, fuente
de financiacion o entidad ejecutora corresponde la informacién remitida por el citado
contratista, toda vez que la misma difiere sustancialmente del estado actual del proyecto
objeto del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024.

Lo anterior resulta necesario con el fin de evitar confusiones frente al estado real del proyecto
y garantizar claridad respecto de las actuaciones efectivamente adelantadas por ENTerritorio
S.A. en el marco de sus competencias.

Reiteramos toda nuestra disposicién institucional para atender cualquier requerimiento
adicional y remitir los soportes técnicos, juridicos y contractuales que resulten pertinentes.

Cordialmente,

Juan Pablo Angulo Blanco
Asesor
DIRECCION GENERAL
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