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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

DESARROLLO 
El día 16 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión de seguimiento para la organización de la jornada de salud mental “Bienestar en Juego”, bajo el 
lema “Jugar también es cuidarse”, actividad que se desarrollará en el Parque La Gloria de la localidad de San Cristóbal. El espacio contó con la 
participación de las áreas de Bienestar, Planeación, Cultura, el operador logístico y los demás equipos involucrados en la organización de la jornada, con 
el propósito de revisar el estado de los preparativos y definir las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del evento. 
Como primer punto de la reunión se confirmó oficialmente la reprogramación de la jornada para el día 27 de junio de 2026, una vez superadas las 
dificultades de agenda institucional que habían impedido su realización en la fecha inicialmente prevista. A partir de esta definición se realizó una 
actualización general del cronograma de actividades y de los tiempos requeridos para culminar los procesos logísticos y operativos pendientes. 
Posteriormente se efectuó un seguimiento detallado a cada uno de los componentes que conforman la planeación de la jornada, revisando el estado de 
los requerimientos técnicos, la disponibilidad de materiales, la contratación de apoyos logísticos, la programación cultural y las diferentes articulaciones 
institucionales que harán parte del evento. Se verificó el avance de las solicitudes previamente realizadas y se identificaron los aspectos que aún requieren 
confirmación antes de la ejecución de la actividad. 
Durante la jornada también se realizó un recorrido técnico por el Parque La Gloria con el fin de revisar nuevamente las condiciones del espacio donde 
se desarrollará la feria. En este ejercicio se verificó la ubicación de las diferentes zonas de actividad, los accesos, los puntos de instalación de carpas, la 
disposición de la tarima principal, las áreas destinadas para las actividades recreativas, los espacios para los emprendimientos, la circulación de los 
asistentes y los diferentes aspectos logísticos necesarios para el adecuado funcionamiento de la jornada. Este recorrido permitió realizar ajustes menores 
en la distribución inicialmente propuesta y fortalecer la planeación operativa del evento. 
Asimismo, se revisó el estado de los materiales requeridos para las diferentes actividades metodológicas, verificando cantidades, disponibilidad y 
necesidades adicionales. De igual manera, se realizó seguimiento al proceso de contratación y confirmación de artistas que harán parte de la 
programación cultural, evaluando diferentes alternativas con el propósito de fortalecer la oferta artística y recreativa dirigida a la comunidad. 
Durante el espacio también se revisó el avance de las gestiones adelantadas por el operador logístico respecto a la consecución de materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para la ejecución de la jornada. Se verificó el estado de las cotizaciones, la disponibilidad de algunos recursos y los tiempos 
estimados para su entrega, permitiendo identificar aquellos aspectos que aún requieren gestión para garantizar que todo se encuentre disponible antes de 
la fecha del evento. 
La reunión permitió consolidar nuevamente la planeación general de la jornada, verificar el estado de cada uno de los procesos adelantados y coordinar 
las acciones finales que deberán desarrollarse durante los días previos a la actividad, fortaleciendo la articulación entre las diferentes áreas participantes y 
asegurando una mejor preparación para la ejecución de la Segunda Jornada de Salud Mental. 
 
CONCLUSIONES 
• Se confirmó oficialmente la realización de la jornada de salud mental “Bienestar en Juego” para el día 27 de junio de 2026. 
• Se realizó seguimiento al estado general de la planeación, los requerimientos técnicos y la organización logística del evento. 
• Se efectuó un recorrido técnico por el Parque La Gloria para validar la distribución de las diferentes actividades y realizar ajustes a la planimetría. 
• Se revisó el estado de los materiales, insumos y apoyos logísticos requeridos para la ejecución de la jornada. 
• Se evaluaron los avances relacionados con la programación cultural y la confirmación de artistas participantes. 
• Se verificó el avance de las gestiones adelantadas por el operador logístico para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios. 
• Se fortaleció la articulación entre las áreas participantes para continuar con la organización de la jornada. 
 

 



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1 Remitir la programación definitiva de artistas y presentaciones culturales para 

la jornada. 

Área de Cultura Antes del 27 de junio de 

2026 

2 Finalizar la gestión y confirmación de los materiales y requerimientos 

logísticos pendientes. 

Operador logístico Antes del 27 de junio de 

2026 

3 Continuar el seguimiento a la organización general de la jornada y verificar el 

cumplimiento de los requerimientos operativos. 

Área de Bienestar Permanente hasta la 

ejecución del evento 

 

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.  


