
2007-07-30

PROYECTO:

Fecha: 6/11/2025
Lugar: Instalaciones EAAB

Comentario:

Fecha: 8/11/2025
Lugar:

Comentario:

Fecha: 19/11/2025
Lugar

Comentario:

Mesa de trabajo entre EAAB, CVP, contratista e interventoria 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

F - T - 101 

REVISION 

1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL 

CONTRATO DE OBRA Nº 701 DEL 2025

Reunion de inicio con la comunidad

Mesa de trabajo entre EAAB, CVP, contratista e interventoria 

Salon comuncal Barrio Bilbao

Instalaciones de la CVP



2007-07-30

PROYECTO:

REGISTRO FOTOGRAFICO 

F - T - 101 

REVISION 

1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL 

CONTRATO DE OBRA Nº 701 DEL 2025

Fecha: 19/11/2025
Lugar: Barrio Bilbao II

Comentario:

Fecha: 26/11/2025
Lugar: Oficina contratista 

Comentario:

Recorrido reconocimiento de los segmentos a intervenir 

Comité integral 


