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F RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

F-A-009
REVISIÓN 

3 2009-11-09
PROYECTO CONSORCIO NEXO

RECIBIDA DE CONSORCIO VIADUCTO CTS ENVIADA POR CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL

FECHA DE 
OFICIO

No. 
RADICADO

FECHA DE 
RECIBIDO

No.                                              
CONSECUTIVO ASUNTO

REQUIERE RESPUESTA

FECHA DE OFICIO
No.                                              

CONSECUTIVO

No. 
RADICAD

O
ASUNTO

REQUIERE RESPUESTA

SI NO

OFICIO CONTROL 
TIEMPO 

DE RESPUESTA  SI NO

OFICIO 

CONTROL 
TIEMPO 

DE 
RESPUESTA  No. No.

17/10/2025 CE-CVB-002-2025. 17/10/2025 :: Entrega documentación para inicio X 1034-707-2025-001 24/10/2025 :: 1034-707-2025-001
REVISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO,

CONTRATO CVP N°701 DE 2025,

22/10/2025 CE-CVB-003-2025 22/10/2025 :: Respuesta Observaciones Hojas de vida X 1034-707-2025-001 24/10/2025 :: 1034-707-2025-002
REMISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO CTO DE 

OBRA 701

29/10/2025 CE-CVB-004-2025 29/10/2025 :: Minuta fiducia anticipo X 1034-707-2025-012 24/10/2025 :: 1034-707-2025-003
REMISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO CTO DE 

INTERVENTORIA 707

29/10/2025 CE-CVB-005-2025 29/10/2025 ::
Aprobación punto de atención a la 

comunidad - PAC X 1034-707-2025-008 28/10/2025 :: 1034-707-2025-004 APROBACIÓN HOJAS DE VIDA COSORCIO VIAL BILBAO 2025 CTO 701

29/10/2025 CE-CVB-006-2025 29/10/2025 ::
Cambio de profesionales de Auxiliar 

Social e Inspector SST-MA X 1034-707-2025-007 28/10/2025 :: 1034-707-2025-005 REMISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORIA CTO 707

30/10/2025 CE-CVB-007-2025 30/10/2025 :: Cronograma Social ajustado V4 X 1034-707-2025-006 31/10/2025 :: 1034-707-2025-006 REMISIÓN CRONOGRAMA SOCIAL V4

ALCANCE 
1034-707-
2025-009

31/10/2025 CE-CVB-008-2025 31/10/2025 ::
Solicitud de productos del contrato No 1-

02-31100-1333-2024 X 31/10/2025 :: 1034-707-2025-007
CAMBIO PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL E INSPECTOR SST-MA CTO 

701 202515000293671

31/10/2025 202515000289771 31/10/2025 ::

Respuesta al radicado No. 
202517000284112 remisión plan de 

gestion social de interventoria X
202515000285741 APROBACIÓN HV DE OBRA x

28/10/2025 202515000285721 28/10/2025 :: APROBACIÓN HV DE INTERVENTORIA x

https://drive.google.com/file/d/1WSRE23eI2RaTNd-KWjd9qn38eWiwEpg9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qwD6Uzhg3pI1H_XpXhVT092Hef61ck8x/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xb8gUeexT7jnKyX4JXkL5fVrqK6wIwON/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/10ABV5G2ZuVhtsg3cQoY6zByMqVUzrgBb/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wiA4jeEYlejU0Dr6HmAiwZjNVncGE5hv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17qEEY-YmqE94KSvmqjaJ3y_LcRGnic3v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11QTSjFn0VVhxTRVIaOg7VoZtyFUQgFGU/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HMX0W4ZaZsnUnoUIMSR7_WCV253Y0pek/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19B_zSUYP2_3pCTbv10zhfFR6gi8FaoON/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HGv6-CyOy9d2vkxGLw2iwjwjc-HALzSm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1CzFdv202PMrPLsnFUDNEg0KsQfXt2L1k/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11hQhDwCki8eWVEu3LMSmLofuEJmm7m1y/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1a6_1SBNbKQe1h9DGZ3UK9yXt2KYvLL56/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1KEIWPxDI6C9UuHkQKkZrbIvLM_XhK4B9/view?usp=drive_link
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4/11/2025 CE-CVB-009-2025 4/11/2025 :: Documentos de vinculación personal X 1034-707-2025-011 4/11/2025 :: 1034-707-2025-008 APROBACIÓN UBICACIÓN PUNTO DE ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD PAC

4/11/2025 CE-CVB-011-2025 4/11/2025 :: Documentos Ambientales (Anexo 1 RCD e informe tramites ambientales) X 1034-707-2025-014 4/11/2025 :: 1034-707-2025-009 APROBACIÓN CRONOGRAMA SOCIAL V4 202515000294111

5/11/2025 CE-CVB-012-2025 5/11/2025 :: Entrega de documentación posterior al acta de inicio X

1034-707-2025-016
1034-707-2025-017
1034-707-2025-018
1034-707-2025-021
1034-707-2025-054

4/11/2025 :: 1034-707-2025-010 REMISIÓN DOCUMENTOS INSPECTORA SST-MA 202515000294921

6/11/2025 CE-CVB-013-2025 6/11/2025 ::
RESPUESTA A OFICIO 1034-707-2025-011-OBSERVACIONES 

DOCUMENTOS DE
VINCULACIÓN PERSONAL

X 1034-707-2025-015 5/11/2025 :: 1034-707-2025-011
OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN 

PERSONAL SU ESCRITO CE-CVB-009-2025 DEL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2025

CE-CVB-013-2025

5/11/2025 202515000293671 5/11/2025 ::

Respuesta a radicado No. 202517000290502 – “CAMBIO DE 
PROFESIONAL

AUXILIAR SOCIAL E INSPECTOR SST-MA, CONTRATO DE OBRA CVP N°
701

DE 2025”

X 1034-707-2025-010 6/11/2025 :: 1034-707-2025-012
REVISIÓN CONTRATO DE FIDUCIA PARA MANEJO DE 

ANTICIPO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO 
CE-CVB-004-2025 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025

5/11/2025 202515000294111 5/11/2025 :: Respuesta a radicado No. 202517000290522 “REMISION CRONOGRAMA
SOCIAL VERSION 4 X NO REQUIERE RESPUESTA 6/11/2025 :: 1034-707-2025-013

SOLICITUD COMPLEMENTO DE LOS DOCUMENTOS 
SOPORTE DE LAS HOJAS DE VIDA, CONTRATO CVP N°701 

DE 2025

5/11/2025 202515000294921 5/11/2025 ::

Respuesta al radicado 202517000293252 del 2025-11-05 – “REMISIÓN
DOCUMENTOS INSPECTORA SST-MA, CONTRATO DE OBRA CVP No 701 

DE
2025.”

X NO REQUIERE RESPUESTA 6/11/2025 :: 1034-707-2025-014

OBSERVACIONES ANEXO 1 CONTENIDO MÍNIMO DEL 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD PARA LOS 

GRANDES Y PEQUEÑOS GENERADORES DE RCD, 
CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-

011-2025 DEL 5 DE NOV. DE 2025

CE-CVB-017-2025

10/11/2025 CE-CVB-014-2025 10/11/2025 ::
 Etapa de apropiación de diseños, precisión en la armonización 

consultorías secretaria
del Hábitat contrato 942-2022 y Consultoría 1333-2024 EAB

X 7/11/2025 :: 1034-707-2025-015
SEGUNDA REVISIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN 

PERSONAL, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO 
CE-CVB-013-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

CE-CVB-018-2025

10/11/2025 CE-CVB-017-2025 10/11/2025 :: Respuesta a observaciones Anexo 1 – PMARCD X 1034-707-2025-028
1034-707-2025-042 7/11/2025 :: 1034-707-2025-016

OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DENOMINADO 
SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO VERSIÓN 0, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU 
ESCRITO CE-CVB-012-2025

CE-CVB-036-2025

10/11/2025 CE-CVB-018-2025 10/11/2025 ::

TERCERA ENTREGA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL 
CONTRACTUAL

CVP-701
RESPUESTA A OFICIO 1034-707-2025-015-SEGUNDA REVISIÓN 

DOCUMENTOS DE
VINCULACIÓN

X 1034-707-2025-030
1034-707-2025-090 7/11/2025 :: 1034-707-2025-017

REVISIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA, VERSIÓN 
0, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-

012-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

11/11/2025 CE-CVB-021-2025 11/11/2025 :: Entrega de cronograma de actividades ambientales_V2 X 1034-707-2025-027 10/11/2025 :: 1034-707-2025-018
REVISIÓN PLAN DE EXPLORACIÓN GEOTECNIA - ENSAYOS 

DE CAMPO Y LABORATORIO, SU ESCRITO CE-CVB-012-
2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

11/11/2025 CE-CVB-024-2025 11/11/2025 :: Inventario de sumideros – Versión 1 – Componente Ambiental X 1034-707-2025-036 10/11/2025 :: 1034-707-2025-019 REQUERIMIENTO POR DEDICACIÓN PROFESIONAL 
DIRECTOR DE OBRA, CONTRATO CVP N°701 DE 2025

11/11/2025 CE-CVB-026-2025 11/11/2025 :: Entrega Plan de Trabajo SST-V2 X 1034-707-2025-026 10/11/2025 :: 1034-707-2025-020 REQUERIMIENTO POR ENTREGA DE INFORME SEMANAL, 
CONTRATO CVP N°701 DE 2025

11/11/2025 CE-CVB-022-2025 11/11/2025 :: Documentos para anticipo X 1034-707-2025-032 11/11/2025 :: 1034-707-2025-021
REVISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT, 

CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-
012-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

CE-CVB-027-2025

11/11/2025 CE-CVB-025-2025 11/11/2025 :: Radicación de Informe de Tramites Ambientales_V2 X 1034-707-2025-038 11/11/2025 :: 1034-707-2025-022 SOLICITUD COMPLEMENTO INFORMACIÓN ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, CONTRATO CVP N°701 DE 202

12/11/2025 CE-CVB-027-2025 12/11/2025 :: : Respuesta PMT oficio 1034-707-2025-021 X 1034-707-2025-041 12/11/2025 :: 1034-707-2025-023 SOLICITUD DOCUMENTOS PARA TRÁMITE ANTE LA 
EMPRESA ENEL SA ESP, CONTRATO CVP N°701 DE 2025

12/11/2025 CE-CVB-028-2025 12/11/2025 :: Solicitud documentos para tramite Eléctrico X 13/11/2025 :: 1034-707-2025-024 SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL TOPOGRAFO 
INSPECTOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 202515000319181

12/11/2025 CE-CVB-029-2025 12/11/2025 :: Notificación tramos de intervención contrato referencia. X no requiere respuesta 13/11/2025 :: 1034-707-2025-025 REMISIÓN CROOGRAMA SOCIAL VERSION 1 Y PLAN DE 
GESTION SOCIAL VERSION 1 DE INTERVENTORIA 202515000328191

12/11/2025 CE-CVB-030-2025 12/11/2025 ::
Entrega de Informe Semanal No. 1 y No. 2 del componente Ambiental, 

Social y Seguridad
y Salud en el Trabajo.

X 13/11/2025 :: 1034-707-2025-026
OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA SST VERSIÓN 2, 
CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-

026-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CE-CVB-077-2025

13/11/2025 CE-CVB-031-2025 13/11/2025 :: Plan de gestión del Riesgo X 1034-707-2025-055 13/11/2025 :: 1034-707-2025-027

OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
AMBIENTALES VERSIÓN 2, CONTRATO CVP N°701 DE 

2025, SU ESCRITO CE-CVB-021-2025 DEL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2025

CE-CVB-035-2025

17/11/2025 CE-CVB-034-2025 17/11/2025 :: Entrega preliminar informe apropiación. X 1034-707-2025-044 13/11/2025 :: 1034-707-2025-028

APROBACIÓN ANEXO 1 VERSIÓN 2 CONTENIDO MÍNIMO 
DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD, SU 

ESCRITO CE-CVB-017-2025 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 
2025

16/11/2025 CE-CVB-033-2025 16/11/2025 :: INVENTARIO DE SUMIDERO X 1034-707-2025-036
CE-CCVB-0101-2025 13/11/2025 :: 1034-707-2025-029 REMISIÓN ANEXO 1 PMARCD VERSIÓN 2 APROBADO, 

CONTRATO CVP N°701 DE 2025

18/11/2025 CE-CVB-036-2025 18/11/2025 ::
Respuesta a Oficio Respuesta a Oficio 1034 -707 -202 5-0 16 4.2.4 

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.

X 1034-707-2025-048 13/11/2025 :: 1034-707-2025-030
APROBACIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN 

PERSONAL, TERCERA ENTREGA CONTRATO CVP N°701 DE 
2025

18/11/2025 CE-CVB-035-2025 18/11/2025 :: Respuesta al Radicado 1034-707-2025-027 – Observaciones al 
cronograma actividades ambientales Versión 2. X 1029-665-2025-047 14/11/2025 :: 1034-707-2025-031 SOLICITUD CAMBIO ESPECIALISTA EN TRANSITO Y 

TRANSPORTE CONTRATO INTERVENTORIA 202515000319171

18/11/2025 CE-CVB-037-2025 18/11/2025 :: Entrega de Informe Apropiación Social y Caracterización Poblacional. X 1034-707-2025-058 14/11/2025 :: 1034-707-2025-032 SOLICITUD DESEMBOLSO DE RECURSOS DE ANTICIPO, 
CONTRATO CVP N°701 DE 2025

19/11/2025 CE-CVB-038-2025 19/11/2025 :: Solicitud aprobación PMT. X 1034-707-2025-041 14/11/2025 :: 1034-707-2025-033 REMISIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL 202515000345861
19/11/2025 CE-CVB-039-2025 19/11/2025 :: Solicitud autorización trámite ante ENEL X 1034-707-2025-066 18/11/2025 :: 1034-707-2025-034 REMISIÓN CRONOGRAMA AMBIENTAL Y SST 20251500033791

19/11/2025 CE-CVB-040-2025 19/11/2025 :: Solicitud información diseño geométrico X 1034-707-2025-122 18/11/2025 :: 1034-707-2025-035 REMISION DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL DE 
INTERVENTORIA 202515000346131

18/11/2025 202515000312551 18/11/2025 ::
Respuesta al radicado 202517000306822 del 2025-11-13 – “REMISIÓN 

ANEXO 1
PMARCD VERSIÓN 2 APROBADO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025.”.

x 1034-707-2025-046 18/11/2025 :: 1034-707-2025-036 OBSERVACIONES INVENTARIO DE SUMIDEROS, 
CONTRATO CVP N°701 DE 2025 CE-CVB-043-2025

19/11/2025 202515000314791 19/11/2025 :: Cambio profesional residente social de interventoría x NO REQUIERE RESPUESTA 18/11/2025 :: 1034-707-2025-037 APROBACION INFORME TRAMITES AMBIENTALES 202515000345471

https://drive.google.com/file/d/1Y8ZD4is3IzK-yg6O2rPLwMO7mqoMwq-s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QYf4HWv4QWjHdIJwiCnAzMKe_sJlRltI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZNACW42L5uym7UhriYN-d61F4r6EIVeZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1oXLD59Pr3bPbnGXj6_Q4Rpu_AMwNgJzV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15u8UTl7jMD49ipuY_dnd5ARcrzAwBtYa/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1v6WtdXxJuWcm8gbmQW4rDUUbg4MSDT62/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1n0lO6J_0Wpmg4elqB_963DaMWavtYi2i/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16MZxLFBPan7y0bvS_kuNbgibDFa5IuVB/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1a6_1SBNbKQe1h9DGZ3UK9yXt2KYvLL56/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pc8BYAII5LAwR5vq_cKShV2DSRUH8X6u/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1oXLD59Pr3bPbnGXj6_Q4Rpu_AMwNgJzV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13Myz4QNrF2jidnK0j3k5JXaakbIywxp9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1v6WtdXxJuWcm8gbmQW4rDUUbg4MSDT62/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vBIWXolb_m2g3ckFwAUYutGKgy_fOAJU/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17mJx6-KIvj2iAVDHla4luRVBIMS0Tg0z/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1E00-OdOaVvGdl1P713gA9Z7sn8MHzEVQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gymCukzRm9GtX9Eoa2OAR59svysvH7JO/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1EOvcw7YEbEDl7-2ln5drk22T_LOjQPu8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1zV646uhR5jhONGJ9BcGH2KWYMr2khSZC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ibiKcBFtOMiwMhlBZWJDiEbVi48rhYKr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-11ItFDWdtpklRgP3RGA-QL0f28T2r77/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1h46OkAMNQEM5HZeLu-mBOj75N5C5KUOR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uR1YBXIfv-6f1Ny2jlUdNOWf1SkgBml3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IeoWusTanKBUVK1h_p1VSlpe1o8NAufS/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1E60JIc22ssZqRh-PInZsKLmrNexARGky/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dZ_fcDcrKa-p0G-sm6GZA6JTvNToXwnO/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ucSd47BZe5S-VczH2cDZs_s9exT6eC4v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XD4SbMwb-tZOWXYrNtI6BBNjmLIgzQX9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1fXTSMANdGow-KwPEYHFZeq7vrKm2BzG0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1RKQxaYWw5SchpGbIuKApd8M34VFxrltI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nRIhB5BrN6wOUI4zdizjnarl5i6o3LEr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DLWpzS5BQ4PbD7uw0mcOLEok9xhBCzNb/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SanXuezdv0iFkMOuzXocTpYiPYi6Bm6B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nGkuq9OubAhjqa9GtM5MR8AK5YVYmMYc/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BZcSfXKAKAsDI-BZBbnqA8hi3GMZt3VF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ffxnDrmASR5PmXhZP0WWsxIO7hkZU1W2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AKPOwwpDjbT9iaz8_DTa7snFd1rWMhxz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pjrz7pmeT_Zuu0uwSt0sMAjBZXJXrRI0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19S3GY4J_TXjruRTBNUv6X3pLWgPrfolg/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WRhka1aTiBS1Cr18NAPqfvzAeUTjwFNQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Pz1zyln3mLCeUYJq0ozJup6JU3YK51Hi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/10IiZW6cuMZPzJdAHsSENeVvZbNP6bQ9G/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1RIOu5ipXfdgRSbZ9ORjPSncsBvBantYH/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eLvLYyPNpMgr9w_OAlA6-0ietsG6cwK_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LrP3VxPorfpurZoewtbT7_rkBRORTYv2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1t1r9jEAjxT5FtpvZU0r1HZR60B12l_hS/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YbfTj_V_ap89PztCqcZ2El-tf2YK78Sv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1grkTE1hT6NKCNIRjfTjv-F2twQlqTZOs/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1z3ZRwBVWv4DznhtHjzEBScvcpzi_9BUY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Q5AdN4o0HwrxPzWqIMYsLyvjyyDccCLA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11Xk1iOMngwRaOy8LyP8Djg0K15IMoggP/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ycZJLLMtAoK53kbDvkAhjO9fw38UVg5T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/150AqzsbUZ_qeeUYjz3ppJEwpYIqYD0Wu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nGJmlU55xQ0wA1omCgJS4_BtTpQd0Jhj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cF94Wa9anqZAbzWSIA_-2OrBzRXMO89J/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HKaOo21qZ3chwBJtnYranFmcwXju3SlQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1nOv_qffy2dT862DwWJB0sUtQWAn0g3Fr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1aE_419-eUGT_bAfhjReAGHSaYRTe_m9z/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1x5Q3MoJ0U8oPMaKXYAiB2DNi36XhHkud/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wrAjO2ZM06vTlsIlABJndE7o-aq9Tai6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1PFqMMMiBCmSKuuGg0ulFceuRDoS5Vq9i/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WFiT5CvHWqjBcfJMVYDrdTry-RyCdyOM/view?usp=drive_link


19/12/2025 CE-CVB-041-2025 POLIZAS POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO x 1034-707-2025-123 18/11/2025 :: 1034-707-2025-038
APROBACIÓN INFORME TRAMITES AMBIENTALES 

VERSIÓN 2, SU ESCRITO CE-CVB-025-2025 DEL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2025

21/11/2025 CE-CVB-042-2025 21/11/2025 :: SOLICITUD ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO x 1034-707-2025-052 20/11/2025 :: 1034-707-2025-039 HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL 2025150003217211

19/11/2025 CE-CVB-043-2025 19/11/2025 :: Atención a observaciones Radicado 1034-707-2025-036 inventario de 
sumideros X 1034-707-2025-087 20/11/2025 :: 1034-707-2025-040 REMISIÓN DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN 

TOPOGRAFO CONTRATO CVP 707-2025 202515000324191

20/11/2025 CE-CVB-044-2025 20/11/2025 :: Complementación de información al componente eléctrico y 
telecomunicaciones X 1034-707-2025-122 20/11/2025 :: 1034-707-2025-041 REVISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT, 

CONTRATO CVP N°701 DE 2025

21/11/2025 CE-CVB-045-2025 21/11/2025 :: Atención a observaciones radicado 1034-707-2025-042 - Anexo 
1_PMARCD X 21/11/2025 :: 1034-707-2025-042 SEGUNDAS OBSERVACIONES, AJUSTES AL ANEXO 1 - 

PMARCD, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 CE-CVB-045-2025

21/11/2025 CE-CVB-046-2025 21/11/2025 :: Alcance a informe preliminar de apropiación x 1034-707-2025-044 21/11/2025 :: 1034-707-2025-043
SOLICITUD INFORMACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ADICIONAL DISEÑO GEOMETRICO Y COMPONENTE 

ELECTRICO

22/11/2025 202515000319191 22/11/2025 ::
Solicitud respuesta radicado No. 202517000307172 con fecha del 13 de 

noviembre del 2025, REQUERIMIENTO POR ENTREGA DE INFORME 
SEMANAL 

22/11/2025 1034-707-2025-044
REMISIÓN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DEL INFORME 

PARCIAL DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SDH-942-2022

22/11/2025 202515000319181 22/11/2025 :: Respuesta a solicitud cambio de profesional topografo- inspector contrato 
de interventoria  X NO REQUIRE RESPUESTA 1034-707-2025-045

22/11/2025 202515000319201 22/11/2025 ::
Solicitud respuesta a radicado No. 202517000307182 del 13 de 

noviembre de 2025, Requerimietno por dedicación profesional director de 
obra

25/11/2025 :: 1034-707-2025-046 REMISIÓN ANEXO 1 PMARCD VERSION 2 APROBADO 

22/11/2025 202515000319171 22/11/2025 :: Respuesta a solicitud cambio de especialista en Transito y Transporte - 
Contrato de interventoria X NO REQUIRE RESPUESTA 26/11/2025 :: 1034-707-2025-047

OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PMA- 
RCD Y CRONOGRAMA VERSIÓN 2, SU ESCRITO CE-CVB-

035-2025 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
CE-CVB-050-2025

24/11/2025 CE-CVB-047-2025 24/11/2025 :: Entrega de documentos de cadenero X 26/11/2025 :: 1034-707-2025-048
OBSERVACIONES DOCUMENTO SG-SST VERSIÓN 2, SU 
ESCRITO CE-CVB-036-2025 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 

2025
CE-CVB-051-2025

24/1/2025 202515000321721 24/1/2025 :: “Solicitud cambio de profesional social, 
contrato de interventoría CVP No. 707 de 2025” X NO REQUIRE RESPUESTA 26/11/2025 :: 1034-707-2025-049

OBSERVACIONES DOCUMENTO DE VINCULACIÓN 
CADENERO, SU ESCRITO CE-CVB-047-2025 DEL 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2025
CE-CVB-052-2025

25/11/2025 202515000324191 25/11/2025 ::
Respuesta al radicado 202517000317172 del 2025-11-20 – “REMISIÓN
DOCUMENTOS DE INGRESO TOPÓGRAFO INTERVENTORÍA, CONTRAТО

CVP N°707 DE 2025.”.
26/11/2025 :: 1034-707-2025-050 APROBACIÓN PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

PAC, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 202515000331411

26/11/2025 CE-CVB-050-2025 26/11/2025 :: Atención a observaciones oficio 1034-707-2025-047 – Plan de Manejo 
Ambiental, PMARCD Y CRONOGRAMA VERSIÓN 2 X 1034-707-2025-061 27/11/2025 :: 1034-707-2025-051 REQUERIMIENTO DOCUMENTOS PERSONAL DE OBRA CE-CVB-062-2025

26/11/2025 CE-CVB-051-2025 26/11/2025 :: Respuesta a oficio 1034707225-048 Observaciones al SG SST V2 28/11/2025 :: 1034-707-2025-052 RESPUESTA A SOLICITUD DE CAMBIO ESPECIALISTA EN 
DISEÑO GEOMÉTRICO 202515000352211

27/11/2025 202515000328191 27/11/2025 ::
Respuesta a radicado No. 202517000307302 REMISION CRONOGRAMA

SOCIAL VERSIÓN 1 Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL VERSIÓN 1 DE
INTERVENTORÍA radicado el 13 de noviembre de 2025.

X NO REQUIRE RESPUESTA 28/11/2025 :: 1034-707-2025-053 REMISIÓN ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE ACUERDO 
CON EL ACTA DE INICIO 202515000366041

27/11/2025 CE-CVB-052-2025 27/11/2025 ::
Respuesta a oficio 1034-707-2025-049 Observación de documento de 

vinculación
Cadenero.

X 1034-707-2025-059 28/11/2025 :: 1034-707-2025-054
 OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ORGANIGRAMA Y 
PROGRAMA DE GERENCIA, SU ESCRITO CE-CVB-012-2025 

DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
CE-CVB-078-2025

27/11/2025 CE-CVB-053-2025 27/11/2025 :: Solicitud firma formato PM02-PR01-F15 – Respuesta Movilidad X 28/11/2025 :: 1034-707-2025-055
OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

VERSION 0, SU ESCRITO CE-CVB-031-2025 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2025

27/11/2025 CE-CVB-054-2025 27/11/2025 :: Informe de apropiación social y caracterizacion poblacional V2 X 1034-707-2025-058 28/11/2025 :: 1034-707-2025-056 REMISIÓN INFORME DE INICIO, CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA CVP N°707 DE 2025 2026150000018511

28/11/2025 202515000331411 28/11/2025 ::

Respuesta a radicado No. 202517000293242 “Aprobación ubicación 
punto PAC”

del 5 de noviembre del 2025 y radicado No. 202517000326972 
“Aprobación Punto

de Atención a la Comunidad PAC, Contrato CVP N°701 de 2025” del 27 
de

noviembre del 2025

X NO REQUIRE RESPUESTA 28/11/2025 :: 1034-707-2025-057 SOLICITUD CAMBIO AUXILIAR EN TOPOGRAFIA, 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CVP N°707 DE 2025 202515000351491

30/11/2025 CE-CVB-055-2025 30/11/2025 ::  Alcance al informe de apropiación X 1034-707-2025-088

https://drive.google.com/file/d/1B4XL9SypeXuLYp1cMS28kS6dI60YTmRR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Hx17n7quOc2HBQwy4nuwmkPmn07NzItk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qU1emo9jbDz-9KBa1WFP32mpndvQYD59/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BUs8BT3bfE2XKUxU0mcLumD0RXf0vxoc/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/109psV7k_sf9oMPjjvzq7koNLu3hr2sD9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1opBhxvJnZPmTIJBhQjxPqUZEJWQiUGC2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1D7pomt35ZZQBL-4zjsgVuOxJ47ecaYsf/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UBaa1zY-tXxMo22msl4FBeHgkvH-wQ-O/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eRpObnRNGPOnBLlRs-6O0CsViBLloEJ1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1yhDhDUhb_UElYgnYvpNGLsaHxzUZY9DM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15tJUH2x88PJqQFqKM7JbS9jUgV2Gw3u0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-TjjaT1BAwUpU0ExbsqV_heLnoeNDwOP/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XHn8RI5-_ERjnGWm63ZTrm9Ryk9ZR2Ye/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rfiOTo-GYCLSdjsQLa7Mp_8qkObiaNVL/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/190pQ_5ZG7ZG0WgZl3wgcUGdFF-JJt7KA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lRrR3mbNi7p509n3Z2rlqyri4xdNhafO/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1joJsCiDWtMpwDV75TjfyBYv-CdMN_QZT/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IzvRW-0HiT1_9T0FK4s6yuASvQu0oEps/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vW4FXBpKRaGFuDOXVeE-TTcsIYKpB0po/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gvlAdyvXtpHsyiSR1QL8UXHba89PHrYm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/10K2vVSFX9LJYwuANxLlcnWmnQSPTTegw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1zhrx0V8hCN6N8bkPAYv6thr6ppxAjJ2T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rBYkluxOdyH6Ol93K2uzSc8J6KOAJ_WE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uxquVSGOZx-R3RqcHG8zKpCWUdGhwZJz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BH7jlW25e1wMPm1nKOF8zrSTjbi4tCGF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qiaSricZUAKfjGreIvtCJos7ozuCECqy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1EHeMdvsO0nrGIAMBNG5vPrnAxhAF7RRD/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1etEjX2dETlUXJWAeRqOkv0uxR_0Cf3Ob/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14YjK5zweuzceq50csjFrAIY2dHsWNSn8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1iYvdW9YsGAlT5Wc9oDfjLewo3AwECkif/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V1WSyyUdmrANevr93AT_GOGJbHLYpn8L/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12O74npaF3Jvr1mhq_-43EDYFlCbd4kv8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Hs1SK_V5N57bDPKlnmg-uTtFNHzS0HzK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BqJisoOjGTPqYJ3qJiQVXEQEIxtb5XJ0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-1rtCFyxN2KeWwSVFiS_L2suECHNSBWU/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UJY35dAW8Wx1rCgRdZs8UXoFwdR78eTO/view?usp=drive_link

