
NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

CONTRATO DE OBRA  No.

304 DE 2022

OBJETO: 

ESTABLECIMIENTOS     :

CONTRATISTA  :         CONSORCIO OBRAS MG VR. INICIAL                          : 1.088.269.795,00$                    PLAZO INICIAL                     
DIRECCIÓN        : Carrera 8 #12-21, OF. 1201 - Bogotá D.C. VR. ADICIONAL                    : 315.598.240,00$                       FECHA INICIACIÓN               

C.C.  ó  NIT        : 901.624.796-0 VR. ACTUAL                         : 1.403.868.035,00$                    FECHA TERMINACIÓN

TELÉFONO         : 3133876020 ANTICIPO                             : PLAZO ADICIONAL              
ANTICIPO AMORTIZADO       : 0,00$                                           TIEMPO SUSPENDIDO

INTERVENTOR  :       GORDILLO Y ASOCIADOS SAS ANTICIPO POR AMORTIZAR : 0,00$                                           PLAZO TOTAL                    
DIRECCIÓN        :    Cr. 11 No.147-76 Ofc. 301 - Bogotá D.C. FECHA FINAL                       
C.C.  ó NIT         : 900.581.578-1
TELÉFONO         : (601)-8034165 - 3112648806

DISP. FECHA # REG PPTAL FECHA VR. REG. PPTAL

18822 14/03/2022 180022 2/11/2022 1.088.269.795,00$                                    

25223 7/06/2023 76423 30/06/2023 315.598.240,00$                                       

$ 1.403.868.035,00

OBRA CONTRATADA

ITEM UN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1.3.5.1 m2 65,50  $                             6.024 394.553,00$                              65,50 394.553,00$                               65,50 394.553,00$                                      100,0%

1.3.7.1 m2 124,32  $                             6.478 805.298,00$                              124,32 805.298,00$                               124,32 805.298,00$                                      100,0%

1.3.8.1 m 152,60  $                             4.340 662.239,00$                              152,60 662.239,00$                               152,60 662.239,00$                                      100,0%

1.3.8.16 m2 4,40  $                           25.882 113.881,00$                              4,40 113.881,00$                               4,40 113.881,00$                                      100,0%

4.3.2 kg 98,59  $                             6.634 654.034,00$                              98,59 654.034,00$                               98,59 654.034,00$                                      100,0%

5.2.4 m2 15,22  $                           37.752 574.579,00$                              15,22 574.579,00$                               15,22 574.579,00$                                      100,0%

5.5.4 u 12,00  $                           11.782 141.386,00$                              12,00 141.386,00$                               12,00 141.386,00$                                      100,0%

7.3.8 m2 53,02  $                           66.024 3.500.592,00$                           53,02 3.500.592,00$                           53,02 3.500.592,00$                                   100,0%

7.3.9 m2 11,96  $                           74.450 890.421,00$                              11,96 890.421,00$                               11,96 890.421,00$                                      100,0%

8.1.6.1 u 2,00  $                           40.025 80.050,00$                                2,00 80.050,00$                                 2,00 80.050,00$                                        100,0%

8.1.6.2 u 1,00  $                           40.025 40.025,00$                                1,00 40.025,00$                                 1,00 40.025,00$                                        100,0%

8.1.6.4 u 2,00  $                           41.240 82.481,00$                                2,00 82.481,00$                                 2,00 82.481,00$                                        100,0%

8.1.9.2 u 1,00  $                           54.355 54.355,00$                                1,00 54.355,00$                                 1,00 54.355,00$                                        100,0%

8.1.9.4 u 2,00  $                           80.037 160.075,00$                              2,00 160.075,00$                               2,00 160.075,00$                                      100,0%

8.1.9.8 u 5,00  $                           42.977 214.887,00$                              5,00 214.887,00$                               5,00 214.887,00$                                      100,0%

8.5.4.1 u 1,00  $                           22.522 22.522,00$                                1,00 22.522,00$                                 1,00 22.522,00$                                        100,0%

10.2.1.11 m 32,00  $                           17.002 544.069,00$                              32,00 544.069,00$                               32,00 544.069,00$                                      100,0%

10.2.5.1 u 9,00  $                         215.225 1.937.029,00$                           9,00 1.937.029,00$                           9,00 1.937.029,00$                                   100,0%

10.2.6.1 u 1,00  $                           63.362 63.362,00$                                1,00 63.362,00$                                 1,00 63.362,00$                                        100,0%

10.2.8.5 u 1,00  $                           98.941 98.941,00$                                1,00 98.941,00$                                 1,00 98.941,00$                                        100,0%

10.2.8.6 u 1,00  $                         138.538 138.538,00$                              1,00 138.538,00$                               1,00 138.538,00$                                      100,0%

12.2.7.1 u 1,00  $                       1.975.906 1.975.906,00$                           1,00 1.975.906,00$                           1,00 1.975.906,00$                                   100,0%

13.1.5 m2 24,18  $                           14.848 359.051,00$                              24,18 359.051,00$                               24,18 359.051,00$                                      100,0%

13.1.6 m 79,90  $                           10.823 864.775,00$                              79,90 864.775,00$                               79,90 864.775,00$                                      100,0%

14.1.1 m2 137,90  $                           27.745 3.826.010,00$                           137,90 3.826.010,00$                           137,90 3.826.010,00$                                   100,0%

14.2.1.3 m2 79,26  $                           66.817 5.295.906,00$                           79,26 5.295.906,00$                           79,26 5.295.906,00$                                   100,0%

14.2.4.2 m2 45,80  $                           65.362 2.993.570,00$                           45,80 2.993.570,00$                           45,80 2.993.570,00$                                   100,0%

14.2.3.1 m2 1,50  $                           94.573 141.860,00$                              1,50 141.860,00$                               1,50 141.860,00$                                      100,0%

14.3.4.1 m 114,35  $                           15.795 1.806.121,00$                           114,35 1.806.121,00$                           114,35 1.806.121,00$                                   100,0%

Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones según diseño.

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12 AWG + 1 No.12T, tubería
PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y demás accesorios y elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de la longitud
de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza,
inyección del epóxico e incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel
y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y
resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o
a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios,
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

CANTIDADES FINALES

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de
aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de
soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. _____

Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda para
adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos, realizado con grata metálica
y agua a presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

ORDEN DE SERVICIO G4-018

Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación.

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso equivalente de igual calidad o
superior. Incluye emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5 cm fondo blanco.
Incluye dilataciones plásticas según diseño.

Acabado de piso con tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm, tráfico 5 color,
aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

BALANCE FINAL - EPMSC MEDELLIN
               DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA     

EPMSC MEDELLIN MEDELLIN-ANTIOQUIA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
14/12/2022

31/12/2023
13
0

TRECE (MESES) Y CATORCE (14) DIAS
30/01/2024

CTO 304 DE 2022

"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A 
CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye mortero de pega.

Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente.

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos, omegas y viguetas
galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye
suministro, instalación e implementos para trabajos en altura.

Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso carton RH de 1/2" y perfileria de acero
galvanizado rolado, acabado en vinilo tipo 2. Incluye mano de obra y transporte de personal calificado
para la instalación.

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido
blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF. Incluye suministro, instalación, sellante
líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para
su correcto montaje y  funcionamiento

Suministro e instalación de tomacorriente para circuito normal GFCI (con interruptor de circuito de falla a
tierra para zonas húmedas) Incluye caja, elementos de fijación y todos los elementos y accesorios para su
adecuado funcionamiento

Suministro e instalación de toma corriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye accesorios y demás
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie estriada, incluyendo 
piezas de arcilla de dovelado vertical No. 5 cada 1,36 para confinamiento del muro. Incluye mortero de
pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Salida de tomacorriente normal doble con polo a tierra de alta calidad, en canaleta, se realiza en cable
trenzado 3x12 No.12 LS-HFFR. Incluye troquel, toma corriente, conector auto desforre, y todos los
accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.(Longitud promedio por salida 0,5 m.)

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU/h, 220 V 60 Hz, con
tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye unidad condensadora, evaporadora, control
remoto, y accesorios de instalación. No incluye tubería.

Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.



OBRA CONTRATADA

ITEM UN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CANTIDADES FINALES

DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. _____

16.1.1.6 m2 1,33  $                         254.333 338.263,00$                              1,33 338.263,00$                               1,33 338.263,00$                                      100,0%

16.2.3.9 m2 5,04  $                         337.966 1.703.350,00$                           5,04 1.703.350,00$                           5,04 1.703.350,00$                                   100,0%

16.4.4 m2 0,66  $                           57.111 37.693,00$                                0,66 37.693,00$                                 0,66 37.693,00$                                        100,0%

17.2.2 m2 3,74  $                           90.692 339.187,00$                              3,74 339.187,00$                               3,74 339.187,00$                                      100,0%

19.1.4 m2 25,11  $                           56.792 1.426.001,00$                           25,11 1.426.001,00$                           25,11 1.426.001,00$                                   100,0%

21.1.3 u 2,00  $                           88.194 176.388,00$                              2,00 176.388,00$                               2,00 176.388,00$                                      100,0%

21.1.18 u 1,00  $                         402.210 402.210,00$                              1,00 402.210,00$                               1,00 402.210,00$                                      100,0%

21.1.24 u 2,00  $                         370.417 740.834,00$                              2,00 740.834,00$                               2,00 740.834,00$                                      100,0%

21.2.4 u 2,00  $                           94.909 189.817,00$                              2,00 189.817,00$                               2,00 189.817,00$                                      100,0%

21.2.10 u 1,00  $                           68.060 68.060,00$                                1,00 68.060,00$                                 1,00 68.060,00$                                        100,0%

21.2.19 u 3,00  $                           51.297 153.892,00$                              3,00 153.892,00$                               3,00 153.892,00$                                      100,0%

21.4.1 u 1,00  $                           13.409 13.409,00$                                1,00 13.409,00$                                 1,00 13.409,00$                                        100,0%

22.1.2 m2 115,76  $                           13.244 1.533.137,00$                           115,76 1.533.137,00$                           115,76 1.533.137,00$                                   100,0%

22.1.8 m2 469,00  $                             6.055 2.839.864,00$                           469,00 2.839.864,00$                           469,00 2.839.864,00$                                   100,0%

22.1.12 m2 249,24  $                           25.922 6.460.869,00$                           249,24 6.460.869,00$                           249,24 6.460.869,00$                                   100,0%

22.3.6 m 48,42  $                           18.670 904.023,00$                              48,42 904.023,00$                               48,42 904.023,00$                                      100,0%

22.3.21 m 173,30  $                           18.055 3.129.001,00$                           173,30 3.129.001,00$                           173,30 3.129.001,00$                                   100,0%

22.3.22 m2 4,40  $                           70.931 312.095,00$                              4,40 312.095,00$                               4,40 312.095,00$                                      100,0%

24.4.2.1 m2 73,03  $                           70.982 5.183.793,00$                           73,03 5.183.793,00$                           73,03 5.183.793,00$                                   100,0%

24.3.4.16 m2 158,40  $                         106.044 16.797.397,00$                         158,40 16.797.397,00$                         158,40 16.797.397,00$                                100,0%

1.3.5.5 m2 52,30  $                           11.007 575.663,00$                              52,30 575.663,00$                               52,30 575.663,00$                                      100,0%

1.3.8.6 m2 119,97  $                             8.865 1.063.546,00$                           119,97 1.063.546,00$                           119,97 1.063.546,00$                                   100,0%

4.3.2 kg 39,25  $                             6.634 260.378,00$                              39,25 260.378,00$                               39,25 260.378,00$                                      100,0%

5.2.4 m2 11,48  $                           37.752 433.388,00$                              11,48 433.388,00$                               11,48 433.388,00$                                      100,0%

5.5.4 u 4,00  $                           11.782 47.129,00$                                4,00 47.129,00$                                 4,00 47.129,00$                                        100,0%

8.1.6.1 u 9,00  $                           40.025 360.226,00$                              9,00 360.226,00$                               9,00 360.226,00$                                      100,0%

8.1.6.4 u 7,00  $                           41.240 288.683,00$                              7,00 288.683,00$                               7,00 288.683,00$                                      100,0%

8.1.6.21 u 1,00  $                           50.621 50.621,00$                                1,00 50.621,00$                                 1,00 50.621,00$                                        100,0%

8.1.9.1 u 9,00  $                           54.355 489.194,00$                              9,00 489.194,00$                               9,00 489.194,00$                                      100,0%

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble
capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones
de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Cerramiento metálico con malla preondulada; postes principales en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada 3,00 m; marco en ángulo de acero de
1,1/4"x3/16" conformando módulos de tamaño máximo 2,00x2,00 m c/u (se pueden pachar módulos entre
si); pisamalla en ángulo de acero de 3/4"x3/16"; platinas de amarre del marco al tubular de 1"x2" (a x h)
e.=3/16" soldadas con cordones corridos; paño con malla preondulada en alambre galvanizado
cal./BWG.12 formando huecos de 1"x1", tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye 
además de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, implementos para trabajos en alturas. NO incluye
pintura de acabado. El pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento.

Laca acrílica tipo automotriz sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la
totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de superficie, adelgazador acrílico, base
acrílica y masilla acrílica. Incluye marco, montante, pisavidrios (si aplica). El pago por m2 será medido en
el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

Laca acrílica tipo automotriz sobre Marcos metálicos, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad 
de las caras vistas, incluye preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.
Incluye montante y pisavidrios. El m de pago será medido en el contorno del vano que cubre el marco y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye instalación, acople de
conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye punto hidráulico.

Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado cromado.
Incluye suministro, instalación, acoples de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR. cal.18; con marco y montante figurados en lámina
CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); refuerzos internos adicionales a los tubulares del
entamborado normal con omegas de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o equivalente de igual
calidad o superior, dispuestas de manera seguida formando tiras de ancho 16 cm, implementando tres
tiras dispuestas en la hoja; manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación,
montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata
de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos
hidrosanitarios.

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del
tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en
funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el pomo, regata y resane,
instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del agua, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x45 cm, tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica
y emboquilles.

ORDEN DE SERVICIO G2-019

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en
tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye preparación de
superficie.

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para
intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y
humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

Lavaplatos de empotrar con doble poceta 1,00x0,50 m (L x a), en acero inoxidable SAE 304 pulido cal.20,
tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye canastilla para lavaplatos en acero inoxidable 4" o
equivalente, sifón flexible doble en PVC y conexiòn completa a punto sanitario. NO incluye grifería, ni
puntos hidrosanitarios.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (cerámico, arcilla. gres, o
baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico, arcilla, o baldosas livianas
de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación.

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie estriada, incluyendo 
piezas de arcilla de dovelado vertical No. 5 cada 1,36 para confinamiento del muro. Incluye mortero de
pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de la longitud
de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza,
inyección del epóxico e incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel
y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y
resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o
a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios,
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Orinal PVCP 3/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A
VERTICAL.

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Marcos metálicos, tres (3) capas aplicadas con pistola
sobre las caras vistas, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si
aplica). El metro lineal de pago será medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación, emboquille, implementos para
trabajos en altura.

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=6,0 mm. Incluye instalación con empaque
siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,
implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpintería de ningún tipo.

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en láminas triplex 4,0 mm,
refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y para la cerradura, inmunizado de fábrica
contra plagas, elementos y textura de acabado según diseño. Incluye marco, suministro, fabricación,
montaje, tornillos avellanados, tapón de madera, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para
cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a dos (2) capas y lacadas
a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras.
El pago por m2 será medido en el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

Suministro e instalación de ventana de aluminio, con perfileria ref 5020 y vidrio de 4 mm. color de cristal
y perfiles acorde a instalaciones existentes (Incluye cerradura de seguridad).



OBRA CONTRATADA

ITEM UN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CANTIDADES FINALES

DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. _____

8.1.9.4 u 7,00  $                           80.037 560.262,00$                              7,00 560.262,00$                               7,00 560.262,00$                                      100,0%

8.1.9.8 u 7,00  $                           42.977 300.842,00$                              7,00 300.842,00$                               7,00 300.842,00$                                      100,0%

8.1.9.9 u 8,00  $                           54.735 437.881,00$                              8,00 437.881,00$                               8,00 437.881,00$                                      100,0%

10.2.5.1 u 2,00  $                         215.225 430.451,00$                              2,00 430.451,00$                               2,00 430.451,00$                                      100,0%

13.1.5 m2 80,07  $                           14.848 1.188.843,00$                           80,07 1.188.843,00$                           80,07 1.188.843,00$                                   100,0%

13.1.6 m 4,90  $                           10.823 53.034,00$                                4,90 53.034,00$                                 4,90 53.034,00$                                        100,0%

14.1.4 m2 47,80  $                           32.678 1.562.006,00$                           47,80 1.562.006,00$                           47,80 1.562.006,00$                                   100,0%

14.2.4.2 m2 47,80  $                           65.362 3.124.294,00$                           47,80 3.124.294,00$                           47,80 3.124.294,00$                                   100,0%

14.3.4.1 m 26,60  $                           15.795 420.138,00$                              26,60 420.138,00$                               26,60 420.138,00$                                      100,0%

16.2.3.5 m2 1,76  $                         316.264 556.624,00$                              1,76 556.624,00$                               1,76 556.624,00$                                      100,0%

19.1.4 m2 67,67  $                           56.792 3.843.144,00$                           67,67 3.843.144,00$                           67,67 3.843.144,00$                                   100,0%

20.2.1 u 2,00  $                           89.450 178.899,00$                              2,00 178.899,00$                               2,00 178.899,00$                                      100,0%

21.1.3 u 9,00  $                           88.194 793.747,00$                              9,00 793.747,00$                               9,00 793.747,00$                                      100,0%

21.1.20 u 1,00  $                         294.135 294.135,00$                              1,00 294.135,00$                               1,00 294.135,00$                                      100,0%

21.1.24 u 7,00  $                         370.417 2.592.921,00$                           7,00 2.592.921,00$                           7,00 2.592.921,00$                                   100,0%

21.2.4 u 9,00  $                           94.909 854.177,00$                              9,00 854.177,00$                               9,00 854.177,00$                                      100,0%

21.2.19 u 7,00  $                           51.297 359.081,00$                              7,00 359.081,00$                               7,00 359.081,00$                                      100,0%

22.1.2 m2 11,64  $                           13.244 154.161,00$                              11,64 154.161,00$                               11,64 154.161,00$                                      100,0%

22.1.8 m2 203,14  $                             6.055 1.230.043,00$                           203,14 1.230.043,00$                           203,14 1.230.043,00$                                   100,0%

24.4.2.1 m2 36,80  $                           70.982 2.612.126,00$                           36,80 2.612.126,00$                           36,80 2.612.126,00$                                   100,0%

.22 SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00$                                                  
0,00 0,00 0,00$                                                  0,0%

COSTO DIRECTO CONTRATO 96.301.436,00$                         96.301.436,00$                         96.301.436,00$                                100,0%

ITEM DESCRIPCION
UN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

0,00$                                          0,00$                                           0,00 0,00$                                                  0,0%

0,00$                                           0,00$                                                  0,0%

COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL 0,00$                                          0,00$                                           0,00$                                                  0,0%

VALOR  COSTO DIRECTO 96.301.436,00$                         96.301.436,00$                         96.301.436,00$                                100,0%
ADMINISTRACIÓN 18,00% 17.334.258,00$                         17.334.258,00$                         17.334.258,00$                                 
IMPREVISTOS 1,00% 963.014,00$                              963.014,00$                               963.014,00$                                      
UTILIDAD 5,00% 4.815.072,00$                           4.815.072,00$                            4.815.072,00$                                   
VALOR TOTAL 119.413.780,00$                      119.413.780,00$                       119.413.780,00$                              100,0%
IVA 19,00% 914.863,68$                              914.863,68$                               914.863,68$                                      

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 0,0%

COSTO TOTAL 120.328.643,68$                      120.328.643,68$                       120.328.643,68$                              100,0%

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO                       0,00$                                                  0,00%

VALOR NETO A PAGAR 120.328.643,68$                              0,0%

SALDO DEL CONTRATO -$                                                            ACUMULADO ACTUAL

POR LA INTERVENTORIA:

RICARDO JOSÉ MANSILLA BARRERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye mortero de pega.

Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.

Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones según diseño.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO OBRAS MG 

RESUMEN EJECUTIVO

POR EL CONTRATISTA:

ING. MARGIORI GLEEN RIOS

Calle 97 A  No. 9 A - 34  Bogotá, Colombia

ACUMULADO ACTUAL

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12 AWG + 1 No.12T, tubería
PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y demás accesorios y elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento.

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del
tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en
funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye instalación, acople de
conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye punto hidráulico.

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el pomo, regata y resane,
instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del agua, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en
tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye preparación de
superficie.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble
capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones
de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x45 cm, tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica
y emboquilles.

Suministro e instalación de luminaria Bala LED 11" 24 W compacta para incrustar. Incluye: mueble,
garantia superior a 2 años,  y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos
hidrosanitarios.

Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina, refuerzos internos en
perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija,
perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue
del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADASOBRA ADICIONAL  ( ITEM NO PREVISTOS ) - ACTA DE MODIFICACION N°__________ / OTRO SI N° ___________

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm promedio alistado +
pendientado.

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso equivalente de igual calidad o
superior. Incluye emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.


