NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN L , POR FAVOR NO ESTAS.
UNIDAD DE SERVICIOS CTO 304 DE 2022
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
p AGOTABLEA A SR D ot “ron-
CONTRATO DE OBRA No. OBJETO: c:;?:':;’: ::::':;:;g;ﬂ SISTEMA DE MONTO RECLUSION ERON-A
30006 2022 -
ESTABLECIMIENTOS EpvisC TAMESIS TAMESIS ANTIOQUIA
CONTRATISTA - CONSORCIO OBRAS MG R INCAL ; To e PIAZO INCIAL FASTA EL 31 DF DICIEMBRE DF 2072
DIRECCION c: OF. 1201 - Bogot D. VR. ADICIONAL : 315.598.240,00. FECHA INICIACION 10/11/2022
cc o niT 001.624.796.0 VR ACTUAL : P —— FECHA 31/12/2022
TELEFONO 3133876020 ANTICIPO PLAZO ADICIONAL 13
ANTICIPO AMORTIZADO o iempo susPENDIDO o
INTERVENTOR : GORDILLO Y ANTICIPO POR AMORTIZAR : 0,00 PLAZO TOTAL TRECE (MESES) Y CATORCE (14) DIAS
DIRECCION Cr. 11 No.147-76 Ofc. 301 - Bogotd D.C. FECHA FINAL 30/01/2024
cc. onrr so0s1578.1
TELEFONO (601)-8034165 - 3112648806
INFORMACION DISPONIBILIDADES ¥ REGISTROS PRESUPUESTALES
oisp. FEcHA | nReG PRTAL Fecha VR REG. PPTAL
18822 14/03/2022 180022 2/11/2022 s 1.088.269.795,00
25223 7/06/2023 76423 30/06/2023 s 315.598.240,00
$1.403.868.035,00|
0BRA CONTRATADA
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. CANTIDADES FNALES
mewm oescrpcion | ™ ‘ anr ‘ VALOR UNTARIO VLR ToTAL cant VALoR ToTAL canTionn R exEcuTADO weec.
0DS G2-052
Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos solidos, de alta calidad con maxima
proteccién para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesion
22142 |de suciedad, lcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo | m2 391,08 s 25.922 |8 1013758200 391,08 |$ 10.137.582,00 39,08[$ 10.137.582,00 1000%
Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacion de
superficie.
impermeabilizacion de superficies con compuesto bituminoso, aplicable en
slemsntus an contacto con agua potable, o donde no se requiera que el agua sea de consumo;
IMPRIMANTE asfaltico liquido de viscosidad media aplicado en una (1) capa, solucién organica de
alto poder de penetracién, sello y adherencia, tipo Cemento Marino Liquido d NT o
15118 |equivalente de igual calidad o superior; IMPERMEABILIZANTE asfaltico liquido altamente viscoso [ m2 87,80 s 56.382 [$ 495031700 87,80 |[$ 4.950.317,00 8780($ 4.950317,00 100,0%|
aplicado en dos (2) capas, resistente a la penetracion de la humedad y de alta resistencia a los
agentes atmosféricos, con fibras minerales para proporcionar mayor resistencia, tipo Cemento
Marino Denso de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye sellado previo de
fisuras menores, preparacion y limpieza de superficies.
NP-06 VISITA A ESTABLECIMIENTOS PENITENICIARIOS Y ELEBORACION DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE und 1,00 s 502.200 [$ 502.200,00 1,00 3 502.20000 100[$ 502.200,00 1000%
Aseo manual general final contemplando la limpieza con acido muriatico (clorhidrico) para lavar y
descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las manchas de cemento mortero y otros,
protegiendo las carpinterias durante el proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con
gratas (cepillos) metalicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los
NP-07 |pisos, limpiando la ventaneria interna y externamente, retirando posibles escombros menores [ M2 93,00 s 10.807 [$ 100505100 93,00 |3 1.005.051,00 9300($ 1.005.051,00 100,0%
restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presion, y cualquier otra
actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los sitios trabajados durante la
obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El pago por m2 sera medido en la planta del
area construida e intervenida.
0ODS G2-012
Demolicion manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (ceramico, arcilla, o
baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposicién de
1386 | escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE | ™2 107,00 | 8.865($ 94856500 107,00 |$ 948.565,00 107,00($ 948.565,00 1000%
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.
1315  |Pafiete liso comin 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segin disefio. m2 205,80 s 14.848 [ 305562400 205,80 S 3.055.624,00) 205,80($ 3.055.624,00 100,0%
1318 Paiiete liso comin 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones segin disefio. m2 94,50 $ 22.390 |$ 2.115.873,00 94,50 s 2.115.873,00| 94,50(% 2.115.873,00 100,0%
Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos solidos, de alta calidad con maxima
proteccién para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesion
22142 |de suciedad, 4lcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo | m2 631,50 s 25.922 |8 16.369.92000| 631,50 |$ 16.369.920,00 631508 16.369.920,00 1000%
Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacion de
superficie.
Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda
1384  |para adnerencia de posterior panetado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio | m2 94,50 s 6.100{$ 57648200 94,50 5 576.482,00) 9450($ 576.482,00 100,0%
aprobado por la autoridad ambiental.
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicién de escombros a sitio aprobado
1381 por la autoridad ambiental. m 27,00 S 43408 117.172,00 27,00 g 117.172,00| 27,00(% 117.172,00 100,0%
Imprimacion e impermeabilizacion de superficies con compuesto bituminoso, aplicable en
elementos SIN contacto con agua potable, o donde no se requiera que el agua sea de consumo;
IMPRIMANTE asfaltico liquido de viscosidad media aplicado en una (1) capa, solucion organica de
alto poder de penetracion, sello y adherencia, tipo Cemento Marino Liquido de TOXEMENT o
15.1.18 equivalente de igual calidad o superior; IMPERMEABILIZANTE asfaltico liquido altamente viscoso m2 56,00 $ 56.382 |$ 3.157.378,00 56,00 S 3.157.378,00| 56,00($ 3.157.378,00 100,0% |
aplicado en dos (2) capas, resistente a la penetracion de la humedad y de alta resistencia a los
agentes atmosféricos, con fibras minerales para proporcionar mayor resistencia, tipo Cemento
Marino Denso de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye sellado previo de
fisuras menores, preparacion y limpieza de superficies.
NP-06 VISITA A ESTABLECIMIENTOS PENITENICIARIOS Y ELEBORACION DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS DE und 1,00 s 502.200 [$ 502.200,00 1,00 3 502.20000) 1008 502.200,00 1000%
Aseo manual general final contemplando la limpieza con acido muriatico (clorhidrico) para lavar y
descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcila de {as manchas de cemento mortero y otros,
protegiendo las carpinterias durante el proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con
gratas (cepillos) metalicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los
NP-07  |pisos, limpiando la ventaneria interna y externamente, retirando posibles escombros menores | M2 168,00 s 10.807 [$ 181557600 168,00 |5 1.815.576,00 168,00($ 1.815.576,00 100,0%|
restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presion, y cualquier otra
actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los sitios trabajados durante la
obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El pago por m2 sera medido en la planta del
area construida e intervenida.
(COSTO DIRECTO CONTRATO. S 45.253.940,00 $ 45.253.940,00 $ 45.253.940,00 100,0%
VALOR COSTO DIRECTO s 45.253.940,00 $ 45.253.940,00 S 45.253.940,00 100,0%
| ADMINISTRACION S 8.145.710,00| S 8.145.710,00 S 8.145.710,00
IMPREVISTOS S 452.540,00 S 452.540,00 S 452.540,00
UTILIDAD S 2.262.697,00| S 2.262.697,00 S 2.262.697,00
VALOR TOTAL s 56.114.887,00 $ 56.114.887,00 S 56.114.887,00 100,0%
WA 19,00% s 429.912,43 s 4299123 s 42991243
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD $ 0,00 0,0%
COSTO TOTAL g8 56.544.799,43 S 56.544.799,43 S 56.544.799,43 100,0%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO  — 5 o oo0%)
VALOR NETO A PAGAR B 56.544.799,43 0,0% |
SALDO DELCONTRATO
POR EL CONTRATISTA: ’ POR LA INTERVENTORIA:
e W
vl SN
ING. MARGIORI GLEEN RIOS
mR!cmR DE QBRA CONTRATISTA
(CONSORCIO OBRAS MG ‘GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

Calle 97 A No.9 A~ 34 Bogots, Colombi




