UNIDAD DE SERVICIOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CTO 304 DE 2022
PENITENCIARIOS ¥ CARCELARIOS
ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA FISICA DE LOS ESTABL DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON
|CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2022 OBJETO: A GARGO DEL INPEC, GRUPO 2",
ESTABL EPMSC PUERTO BOYACA-BOYACA
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS MG VR, INICIAL PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DIRECCION Carrera 8 N° 12:21 oficina 500 mezanine VR. ADICIONAL FECHA INICIACION 14 de noviembre de 2022
c.C. 6 NIT 901.624.7960 VR. ACTUAL FECHA TERMINACION 30 DE DICIEMBRE DE 2023
TELEFONO ANTICIPO PLAZO ADICIONAL 13
|ANTICIPO AMORTIZADO TIEMPO SUSPENDIDO 0
INTERVENTOR : ‘GORDILLO & ASOCIADOS SAS |ANTICIPO POR AMORTIZAR : PLAZO TOTAL TRECE MESES Y CATORCE DIAS
DIRECCION FECHA FINAL 30 DE ENERO DE 2024
C.C. 6NIT 900.581.578-1
TELEFONO 3112648806
INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES
DISP. FECHA #REG PPTAL FECHA VR. REG. PPTAL
18822| 14/03/2022 180022 2/11/2022 S 1.088.269.795,00f
25223| 7/06/2023 76423| 30/06/32023 $ 315.598.240,00
$1.403.868.035,00)
OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. CANTIDADES FINALES
TEM DESCRIPCION N CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
'ORDEN SERVICIO No G2:001
Demoliién manual y retiro de la impermeabilzacion / manto existente. Incuye cargue, refio,
1344 |disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye demolcion del | m2 20000 $ 353209 [$ 70641800 200,00 706.418,00. 20000($ 70641800 1000%
alstado.
Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantzando una superfcie
burda para adherencia de posteror alstado. Inluye cargue, rtio, disposicien de escombros a
1351 | robedo por s st amientl. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL 0E | ™ 20000 $ 602371 |8 120474200) 20000 120474200 20000[s 120474200 1000%
Acabado de piso con tablén de gres graflado antidesiizante de 30x30 om e.<12 mm, téfico 5
2 et soqin diero Indoys pega mocca I y bogulla m2 2000 $ 66.816,88 [$ 133633800 20,00 1336.338,00 2000[$ 1336.33800[  1000%
Impemmeabilizacion capa sencila, con manto de asfalto modificado con refuerzo de poleteno de
alta densidad y autoproteccion / acabado en foil de aluminio, rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tpo
SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
18128 | orimacion de la supericie con impemmeabilzante asfalico tipo Ska Techo E de SIKA o | ™ 20000 $ 5125113 (3 10250226001 200,00 ey A5 DRy e
equivalente, y detallado de juntas remates y ofros con pintura refleciva de aluminio con base
asfaltca de baja viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.
[ORDEN SERVICIO No G2:002
Aistado de superfcie con mortero impermeabilzado integralmente para cubierlas y terrazas 1:3
18122 et altodo » pondontade m2 20000 $ 5781030 [$ 1156206000 200,00 11.562.060,00 20000($ 1156206000 100.0%
15124 | Media cafia en mortero impermeabiizado ntegralmente para cublertas 1:4 2.=10 h.=10 cm. m2 2000 $ 15.106.92 |$ 30213800 2000 302.138,00) 20008 30243800)  1000%
COSTO DIRECTO CONTRATO B 75.361.922.00 25.361.922,00 B 75.36192200) __1000%
‘OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ) - ACTA DE MODIFICACION N° TOTROSIN® ‘OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS
TEn | DESCRIPCION N CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL ACUNULADO ACTUAL
| s 0,00 0.00 s 0 %
| s 0,00 0,00 s 0,00 0.0%
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL s 000 0,00 s 000 00%
RESUMEN EJECUTIVO
VALOR COSTO DIRECTO 25.361.922,00 25.361.922,00] 25.36192200] __ 1000%
|ADMINISTRACION 18.00% 4565.146,00 4565.146,00 4565.146,00
IMPREVISTOS 1,00% 253,619,00
UTILIDAD 5,00% 1.268.096,00
VALOR TOTAL 31.448.783,00|
19.00% 24093824
COSTO TOTAL s 31.689.721,24] 31.680.721.24
[AMORTIZACION DEL ANTICIPO
VALOR NETO A PAGAR | | $ 31.689.721,24] 00%
| SALDO DEL CONTRATO ‘ SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR ‘ ‘ ACUMULADO ACTUAL

POR EL CONTRATISTA:

ING. MARGIORI GLEEN RIOS
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO OBRAS MG

Calle 97 A No.9 A-34 Bogota, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130

POR LA INTERVENTORIA:

RICARDOJ
IRECTOR DE INTERVENTORIA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

IANSILLA BARRERO




