
ARC-FT-001-AYGAR-V22 

 

 
 
 
 
 

 
 
                                               

“Protegemos el Azul de la Bandera” 
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas 
Carrera 5 N° 4-18 Barrio Venecia, Guapi Cauca. 

www.armada.mil.co – maría.paredes@armada.mil.co 

*20260032362249723* 
No. 20260032362249723 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC-UBAGP-
29.25 
 
 
Guapi – Cauca de 16 de julio de 2026 
 
 
Señorita Teniente de Fragata 
Barreto Luque Karen Daniela 
Jefe División Logística  
Bahía Málaga, Valle del Cauca 
 
 
Asunto: Solicitud de modificación del Contrato de Obra No. 046-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026 
 
 
  Con toda atención me dirijo a la señorita Teniente de Fragata, Jefe División Logística con el fin de solicitar la 
modificación del Contrato de Obra No. 046-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, cuyo objeto es "Contratar, a precio 
unitario fijo y sin fórmula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo y/o recuperativo de la infraestructura de 
los establecimientos médicos de la Regional Pacífico", teniendo en cuenta las necesidades identificadas durante la 
ejecución contractual. 
 
En el desarrollo de las actividades y como resultado de las inspecciones técnicas realizadas en obra, se evidenció la 
necesidad de ejecutar actividades no previstas inicialmente, indispensables para garantizar la correcta funcionalidad 
de la infraestructura, el adecuado funcionamiento de las redes hidrosanitarias, eléctricas y demás elementos requeridos 
para la prestación del servicio de salud, así como para asegurar el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Con el fin de soportar técnicamente la presente solicitud, se realizó el correspondiente estudio de mercado para 
establecer los costos de las actividades adicionales requeridas. Como resultado de dicho análisis, se determinó que la 
empresa SERPEC Ingenieros S.A.S. presentó la propuesta que mejor se ajusta al presupuesto disponible para el 
contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y ofreciendo una cotización por valor de 
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TREINTA PESOS ($25.560.030 M/CTE), correspondiente a 
los ítems no previstos identificados durante la ejecución contractual, se discriminan las actividades a realizar de la 
siguiente manera:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN (Actividad) UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT VR. TOTAL 

  ITEM NO PREVISTOS         

INP COSULTORIO ODONTOLOGÍA         

NP1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO  
REFORZADO Y ACABADO EN GRANITO PULIDO L=2,9m 
A=,60m E=,10m INCLUYE SALPICADERO, FALDON, 
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, LLAVE Y 
ACCESORIOS. 

UND 1  $              3.800.000,00   $                         3.800.000,00  

NP2 DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA 2" Y 4"  ML 5  $                   12.000,00   $                              60.000,00  

NP3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 4" ML 6  $                 140.000,00   $                            840.000,00  

NP4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 2" ML 3  $                   86.900,00   $                            260.700,00  

NP5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 3" ML 3  $                 125.600,00   $                            376.800,00  

NP SIFON DE 3" SANITARIA CON REJILLA METALICA UND 1  $                   96.449,00   $                              96.449,00  
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NP7 

Suministro, instalación y puesta en servicio de tomacorriente 
doble monofásico GFCI de muro con polo a tierra, incluye: 
tomacorriente, conectores, accesorios de instalación, cajas 
conduit Ref. 5400 y Ref. 2400 con suplemento, tubería Conduit, 
SCH40, o EMT ø 3/4" por techo o pared, regata, resane, 
accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según RETIE, 
cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 (N) + 1 No. 12 (T)  THWN 
AWG , marquilla y demás elementos requeridos para su 
adecuado funcionamiento. 

UND 1  $                 305.825,00   $                            305.825,00  

  OBERVACION PROLONGADA         

NP8 DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA 2" Y 4"  ML  10  $                   12.000,00   $                            120.000,00  

NP9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 4" ML 18  $                 140.000,00   $                         2.520.000,00  

NP10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 2" ML 3  $                   86.900,00   $                            260.700,00  

NP11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 3" ML 3  $                 125.600,00   $                            376.800,00  

NP12 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO  0,6mx0,6m TAPA 
e=0,1M 

UND 1  $              1.460.000,00   $                         1.460.000,00  

NP13 SIFON DE 3" SANITARIA CON REJILLA METALICA UND 2  $                   96.449,00   $                            192.898,00  

`NP14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE DUCHA 
CORREDIZA EN ACRÍLICO EN L, 1,35x0,8m, INLCUYE 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO 

UND 1  $              1.318.604,00   $                         1.318.604,00  

NP15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE DUCHA 
CORREDIZA EN ACRIÍLICO  L= 1,44m, INCLUYE 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO 

UND  1  $              1.406.511,00   $                         1.406.511,00  

  ATENCIÓN PRIORITARIA         

NP16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE DUCHA 
CORREDIZA EN ACRILICO,  L= 1,87m, INCLUYE 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO  

UND 1  $              1.826.511,00   $                         1.826.511,00  

  PSICOLOGIA         

NP17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE DUCHA 
CORREDIZA EN ACRILICO  L=1,29m. INCLUYE 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO 

UND 1  $              1.260.000,00   $                         1.260.000,00  

  EXTERIORES         

NP18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACCESORIOS. CAPACIDAD 
= 2,000 LTS 

UND 1  $              3.750.949,57   $                         3.750.949,57  

  

COSTOS DIRECTOS  $                            20.232.748  

ADMINISTRACIÓN 15%  $                              3.034.912  

IMPREVISTO 3%  $                                 606.982  

UTILIDAD 7%  $                              1.416.292  

TOTAL AIU 25%  $                              5.058.187  

IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                                 269.096  

 COSTOS INDIRECTOS  $                              5.327.282  

 TOTAL   $                            25.560.030  

 
En consecuencia, y considerando que la ejecución de estas actividades resulta necesaria para el cumplimiento integral 
del objeto contractual y la adecuada operación de la Unidad Básica de Atención Militar Guapi, solicito la modificación 
del Contrato No. 046-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, incorporando los ítems no previstos y los recursos 
presupuestales requeridos, de conformidad con la normatividad vigente y los soportes técnicos y financieros que 
acompañan la presente solicitud. 

 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
TKASPS PAREDES CABALLERO MARIA JULETHSY . 
Supervisora Contrato No. 046-MND-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026  
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