SERFPEC INGEMIEROS SAS

Bogota 17 julio de 2026

Sefiora

Teniente de Fragata KAREN DANIELA BARRETO DUQUE
Jefe Division Logistica

Dispensario Médico Nivel | Bahia Malaga

Ordenadora del Gasto

Armada Nacional

Bahia Malaga
Referencia: Contrato No. 046-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
Asunto: Aceptacion de modificacion del Anexo Técnico—Economico y adicidon
presupuestal

Oficio: No. 20260032332253053 del 16 de julio de 2026
Respetada Teniente de Fragata:

En atencién al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita a SERPEC
INGENIEROS S.A.S. manifestar su aceptacion respecto de la modificacién del Anexo
Técnico—Econdémico y la adicion presupuestal al Contrato No. 046-ARC-DISAN-REPAC-
DMBHM-2026, nos permitimos manifestar nuestra aceptacién expresa, integral y
voluntaria de la modificacién propuesta.

En consecuencia, aceptamos:

1. La modificacion del Anexo Técnico—Econdmico vigente, mediante la incorporacion
de los items no previstos identificados durante la ejecucién contractual.

2. La adicion presupuestal por la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL TREINTA PESOS M/CTE ($25.560.030), amparada mediante el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal —CDP— No. 8126 del 29 de enero de
2026.

3. La modificacion del valor total del contrato, el cual ascendera a la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($499.938.377), incluidos AlU, IVA y demas erogaciones aplicables.

4. EIl contenido, las cantidades, las especificaciones, los valores unitarios y demas
condiciones establecidas en el Anexo Técnico—Econémico Modificatorio No. 1,
el cual hara parte integral del contrato.
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SERFPEC INGEMIEROS SAS

SERPEC INGENIEROS S.A.S. manifiesta su disposicion para ejecutar las actividades
incorporadas, de conformidad con las especificaciones técnicas, las instrucciones de la
supervision y las demas obligaciones contractuales aplicables.

La ejecucion de las nuevas actividades se iniciara una vez se encuentre debidamente
suscrito y perfeccionado el documento modificatorio, se efectiue el correspondiente
registro presupuestal y se realice la aprobacion de la actualizacion de las garantias
contractuales, cuando haya lugar.

Agradecemos adelantar los tramites administrativos y contractuales correspondientes.
Quedamos atentos a la remision del documento modificatorio para su revision vy
suscripcion.

Cordialmente,

—
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JESUS ELIAS SERRANO OSPICIO
Representante legal

SERPEC INGENIEROS S.A.S.
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