
CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR PARCIAL 

EJECUTADO
% EJECUTADO CANT. EJEC

VALOR PARCIAL 

EJECUTADO

% 

EJECUTA

DO

CANT VALOR TOTAL 
% POR 

EJECUTAR

1 PRELIMINARES

1.7

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS, INCLUYE SOBRE 

ENCHAPES DE MUROS, TECHOS DE LA DUCHA 

ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.

M2 50,00 11.804$                         590.200 10,0000 118.040 20% 10,00 118.040 20%

 $                      590.200,00                       118.040,00  $                       118.040,00  $                                   - 

 $                      113.699,00                         22.739,80  $                         22.739,80  $                                   - 

 $                           5.902,00                           1.180,40  $                           1.180,40  $                                   - 

 $                        17.706,00                           3.541,20  $                           3.541,20  $                                   - 

 $                           3.364,14                              672,83  $                              672,83  $                                   - 

 $                      730.871,14                       146.174,23 20,00%  $                       146.174,23 20,00%  $                                   - 0,00%

 $               806.685.688,82 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR PARCIAL 

EJECUTADO
% EJECUTADO

CANTIDAD 

EJECUTAD

A 

VALOR PARCIAL 

EJECUTADO
% EJEC CANT VALOR TOTAL 

% POR 

EJECUTAR

N/A -                                      -                                   -                                       -              -                                  

-                                      -                                   -                                       -              -                                  

-                                      -                                   -                                       -              -                                  

 $                                        -  $                                    -  $                                        -  $                                   - 

 $                                        -  $                                    -  $                                        -  $                                   - 

 $                                        -  $                                    -  $                                        -  $                                   - 

500% 0%

VALOR AMORTIZADO 

CORTES 1

FUERZA AEREA COLOMBIANA Código GA-JELOG-FR-101

FORMATO CORTE PARCIAL DE OBRA N°1

Versión 2

Vigencia 12/06/2019

CONTRATO No. 077-00-B-COFAC-BACOF-2020

OBJETO  DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA CONSORCIO J4

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR MY SANDRA PATRICIA GARCES M.

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CORTE DE OBRA No. 1

MIRAGE 502

No. DESCRIPCION ACTIVIDAD UND

PRESUPUESTO CONTRACTUAL OBRA POR EJECUTAR 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

CORTE 1 (SEP 30-2020) ACUMULADO SALDO

TOTAL COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACIÓN 19,26%

IMPREVISTOS  1,00%

UND
CANTIDAD VALOR UNITARIO

TOTAL PRESUPUESTO 

EQUIPOS

VALOR PARCIAL

UTILIDADES 3,00%

IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%

SUBTOTALES OBRA

IVA 19%

TOTAL COSTO DIRECTO 

No.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

SUBTOTALES EQUIPOS

 $- TOTALES (OBRA + EQUIPOS)  $730.871,14  $146.174  $146.174,23 

ACUMULADOPRESENTE CORTE

EQUIPOS POR ENTREGAR

DESCRIPCION EQUIPO

My. Sandra Patricia Garcés M.

Supervisor del Contrato

Firma y Posfirma

SALDO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

VALOR A A MORTIZAR PRESENTE 

CORTE

Arq. Jorge Camilo González García  

Representante Legal Consorcio J4

Firma y Posfirma

VALOR PENDIENTE AMORTIZAR

N/A

% PENDIENTE AMORTIZAR% ANTICIPO % AMORTIZADO CORTES 1


