
 

 

Bogotá D.C, 7 de abril de 2026 
CTO.FDLK 1239 – 033 – TEC 
 

Señores: 
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S. 
ATN. NAYDU LIZBETH LÓPEZ OROZCO 
Representante legal interventoría. 
ahlashuglinterventoria@gmail.com  
 
Referencia: contrato de obra No. 1239 de 2025 cuyo objeto es REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. 
 
Asunto:  Actualización de la programación - Contrato 1239 de 2025. 
 
Cordial Saludo,  
 
PETRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y dentro del 
contrato marco de la referencia, remite actualización del cronograma de obra atendiendo a los compromisos del 
comité No. 5 de seguimiento y control de obra, teniendo en cuenta las condiciones actualizadas del contrato en 
referencia a los segmentos excluidos y las fechas que rigen al mismo a partir de la fecha de acta de inicio, sin 
embargo, se señala que el presente cronograma de obra puede ser sujeto a modificaciones dependiendo de las 
actas de inclusión y exclusión de segmentos peatonales en el análisis y adjudicación completa del presupuesto 
contractual. 

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se 
derive del análisis de la información. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
__________________________ 
Marlly Lorena Morales Sánchez 
Representante Legal 
PETRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS 
 
Anexo: Tres (3) Folios. 
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