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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

ACTA - TERCER COMITE TECNICO
Contrato: CPS-960-2025

Orden del dia:

1. Programacion PAC

2. Avances Acuerdo No. 1

3. Dudas e inquietudes Acuerdos No. 2y 3
4. Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
Se da inicio al tercer comité técnico del contrato CPS-960-2025.
1. Programacion del PAC

En atencién a la solicitud realizada por la Coordinacién de Inversion Local, en la cual se requiere una proyeccién de la programacién de pagos del contrato, se solicité
al operador la informacion correspondiente, quien presento la siguiente distribucion:

VALOR CONTRATO $2.722.799.000
ENERO-
FEBRERO | MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE | OCTUBRE
$ $ $ $ $ $ $ $
33.218.666 | 22.362.666 | 22.362.666 391.660.866 $ 560.506.858 | 530.506.858 458.593.401 431.307.119 272.279.900 $2.722.799.000

Desde la supervision se solicito el ajuste del valor correspondiente al dltimo pago; una vez realizado dicho ajuste, se otorgd el aval a la programacién.

2. Avances Acuerdos

Acuerdo No. 1

Se han realizado recorridos en territorio y participacion en eventos de la Alcaldia, logrando la preinscripcion de setenta y cinco (75) vendedores informales.
Posteriormente, se brind6 asesoria sobre el proceso de inscripcién final y los requisitos exigidos.

Se identificaron dificultades en algunos participantes respecto a la elaboracién y cargue del video requerido; en ese sentido, se indicd que este puede ser reemplazado
por un registro fotografico acompafiado de un resumen de la propuesta.




Respecto a la certificacién del IPES,; se aclaré que no existe un certificado formal, por lo cual se acepta como soporte el pantallazo de verificacion en el que se
evidencie que el vendedor se encuentra activo y vigente.

Desde el componente de supervisién se informé sobre requerimientos de veeduria en la zona de Corabastos, por lo cual se acordé realizar visita, levantar acta y
registro fotografico, con el fin de dar respuesta al ente de control.

Se han realizado recorridos en Timiza, Carvajal, Patio Bonito, Kennedy Central, Margaritas, Tintal Norte y Corabastos; sin embargo, la respuesta de los vendedores
informales ha sido limitada. Se cuenta con las respectivas actas.

Frente a personas con comparendos, se indicd que cada caso debe ser evaluado, ya que esto no constituye una restricciéon automatica para la participacion.
Acuerdo No. 2

Se adelanta el proceso de socializacién y preinscripcioén con Juntas de Accion Comunal (JAC) de Villa del Rio, Osorio, Riveras de Occidente, E1 Amparo, Villa Anita,
entre otras, para un total de ocho (8) JAC en proceso.

Se han sostenido didlogos con propiedad horizontal; sin embargo, se han presentado inquietudes relacionadas con intervenciones en muros dentro de conjuntos
residenciales, por lo cual se resalta la importancia de delimitar claramente el alcance de las intervenciones permitidas.

Acuerdo N.3

Se han realizado acercamientos con organizaciones recreodeportivas para la socializaciéon del acuerdo. Asimismo, se ha articulado con el 4rea de cultura para la
programacién de una reunién conjunta.

Se encuentra pendiente la respuesta de Presupuestos Participativos, la cual es necesatia para continuar con la ejecucién. La solicitud fue remitida en el marco de control

politico para avanzar con el delegado de la Secretarfa Técnica de Parques.

Dudas e inquietudes:

Deserciéon de participantes:

Si la participacién es inferior al 20 %, se debera acudir a la lista de elegibles para garantizar el cumplimiento del 80 % requerido.

Si supera el 20 %, el comité técnico evaluara si se integran nuevos participantes o si se contintia con los actuales.

Certificacion IPES:

El soporte valido debe descargarse en PDF desde la Herramienta Misional (HEMI) o el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI).
En caso de no encontrarse vigente, el participante debera actualizar su registro ante el IPES.

Acuerdos No. 2y 3 — Lineamientos




Tipo de intervenciones permitidas:

Se permiten intervenciones de embellecimiento que no constituyan obra, tales como pintura y limpieza.
Restricciones normativas:

- Publicidad exterior visual regulada por la Ley 140 de 1994.

- Restricciones ambientales en la seleccion de especies vegetales.

- Cumplimiento del Manual de Silvicultura.

- Garantia de seguridad vial y visibilidad.

- No afectacién del transito peatonal ni accesibilidad.

Transicién de Juntas de Accién Comunal (JAC):

- LaJAC entrante debera actualizar la informacién de sus integrantes.

- Se garantizara la continuidad del proceso mediante acta de compromiso.
- Se realizard acta de empalme entre la JAC saliente y entrante.

- Se evaluara cada caso para determinar la viabilidad de continuidad.

CONSIDERACIONES FINALES

Se acuerda mantener abiertas las posibilidades de participacion, evaluando la viabilidad de cada caso conforme a la normatividad vigente.
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Link Reunion:
Resumen: Tercer Comité Técnico CPS-960-2025martes, 14 abril | Reunién | Microsoft Teams

Se da por finalizada la reunién a las 11am

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
Enviar acta de intervencion en Corabastos Operador Por definir
2 |Preguntar a prensa cuando realizan la publicacion Apoyos a la Por definir
Supervision

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.


https://teams.microsoft.com/l/meetingrecap?driveId=b%21yVyK1fj91kK2YgfPgUtyp0JdOOfMnP9Du3iSJUBTZkupVav9MdEFSrtZe-vvaf64&driveItemId=01S2DWTFDSRF6Z7WPWUZBKIJSNK5HJJNSZ&sitePath=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fnury_rincon_gobiernobogota_gov_co%2FIQByiX2f2famQqQmTVdOlLZZAYY9evaHy5MAQLZ97wI2gLI&fileUrl=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fnury_rincon_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FGrabaciones%2FTercer+Comit%C3%A9+T%C3%A9cnico+CPS-960-2025-20260414_100322-Grabaci%C3%B3n+de+la+reuni%C3%B3n.mp4%3Fweb%3D1&iCalUid=040000008200E00074C5B7101A82E008000000004C3DB08F24C9DC01000000000000000010000000122ED15B12952A43BCA407A6206C75D7&threadId=19%3Ameeting_ZDc0YzM5NWEtMDEzMC00ZWE2LThkMjEtYTBhMDM1OTNkOTY1%40thread.v2&organizerId=755279d3-6d7c-4385-bfa8-0328d3bea73d&tenantId=14de155f-e192-44da-994d-1913d8658372&callId=b7e186ca-8cef-4c5b-a05b-1eabfd9eb80f&threadType=Meeting&meetingType=Scheduled&subType=RecapSharingLink_RecapCore
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