CONSORCIO
AEREO SMP-25
NIT. 9019279792

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. ) FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001262 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
T T T
CAPITULO No. 1 [ROCERIA
ITEM [ UNIDAD _|20CERA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y FUMIGACION) . DIMENSIONES
L Len RCCANZATION ANCHO LONGITUD AREA ot
REGISTRO FOTOGRAFICO
ZV6 (ZONA PERIMETRAL FRENTE A LOS
BARRIOS COLINDANTES) 5,00 3468,35 17341,75 173
ZV6 (ZONA PERIMETRAL FRENTE AL CANAL) 7,00 3100,00 21700,00 217
ZV7 (ZONA PERIMETRAL) = 10,00 3203,00 32030,00 3,20
ZONA HAGIA EL CANAL QUE SE ENCUENTRA
FRENTE AL BARRIO COLINDANTE 4,20 140,00 568,00 0,08
PERIMETRO CALLES INTERNAS 12,83
CICLO 1 20,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 20,00
cicLos 4,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 80,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO
AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

Versién: 01
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. ) FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR ‘ CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
T T Il
CAPITULO No. | 1 [ROCERIA
ITEM UNIDAD _|ROCERIA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y DIMENSIONES
12 HA___|FUMIGACION) LOCALIZACION TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO O lemEus I
V2 7 1256
7v3 [ 6.65
Zv4 — 9,08
2v5 [ 12,63
7v6 = 57,88
Zv7 — 3,58
7v8 = 3.09
Zvo — 10,83
ZV10 —J 2,68
Zvi1 [ 2.48
ZV12 [— SE ANEXAN CARTERAS TOPOGRAFICAS 9,08
Vi3 | 6,66
Zvi4 — 5.29
ZV15 7,07
7V 16 DE LA 34 A LA MALLA CALpgag0 | 6.28
7V 17 - ARBOLETES [ 263
218 ZONA DE PARQUEO AEROPUERTO 150
CARGA Y PRIMER ROCERIA BOMEEROS .
VZ 19 AREA PORTON BRAVO (DETRAS 064
DE PLATAFORMA) [ :
AREAS NUEVAS 19,40
CICLO 1 182,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 182,00
cicLos 7,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 1274,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

%

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
ﬂmsomlo
AEREO SMP-25
Ut Db bt Version o1
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I
CAPITULO No. 1 ROCERIA
ITEM UNIDAD _[SUMINISTRO Y APLICACION DE REPELENTE - INSECTICIDA ORGANICO MEDIANTE DIMENSIONES
1,3 HA FUMIGACION 5
LOCALIZACION ANCHO LONGITUD AREA UL
REGISTRO FOTOGRAFICO
V2 [ 12,56
Zv3 [ 6,65
Zv4 [ 9,08
V5 [ 12,63
V6 = 57,88
Zv7 [ 3,58
7v8 3,09
Zvo [ 10,83
Zv10 1 2,68
ZV11 [ 4,48
Zvi2 1 ) 9,08
V13 SE ANEXAN CARTERAS TOPOGRAFICAS 6.66
ZVi4 [ 5,29
ZV15 7,07
ZV 16 DE LA 34 A LA MALLA CALEEo 6,28
ZV 17 - ARBOLETES [ 2,63
7V18 ZONA DE PARQUEO AEROPUERTO 150
CARGA Y PRIMER ROCERIA BOMBEROS ’
VZ 19 AREA PORTON BRAVO (DETRAS 0.64
DE PLATAFORMA) — X
CICLO 1 178,86
CANTIDADES ACTUALIZADAS 178,86
cicLos 2,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 357,71
%mmév‘waaa/ ,
XIMENA CASTRO CELY NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25 CONSORCIO BELAIRE 25
CONTRATISTA INTERVENTORIA
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CONSORCIO
AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001262 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR ‘ CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I
CAPITULO No. 1 ROCERIA
%’Mpom DE ARBUSTOS CON DIAMETRO MAYOR A 4CM Y MENOR A 10CM (INCLUYE DIMENSIONES
1,4 HA  |DISPOSICION FINAL
) LOCALIZAGION ANCHO LONGITUD AREA JOTAS
REGISTRO FOTOGRAFICO
= T 75 ZONA PERIMETRAL FRENTE A LOS BARRIOS
S COLINDANTES 1,00 1,00 1,00 1,00
2 0,00
0,00
0,00
CICLO 1 1,00
Aeropuerto
Internacional
CANTIDADES ACTUALIZADAS 1,00
cicLos 1,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 1,00

Psanbikotey

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25

INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONSORCIO
ﬂ EO SMP-25
NIT. 901927979-2 Versién: 01
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. _ FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO"
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
CAPITULO No. 2 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
REMOCION DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACION DE PENDIENTES,
ITEM UNIDAD | |MPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACION DE CANALES DE DIMENSIONES
DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA EEMERETET TETL
21 ML |RECONFORMACION, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICION FINAL).
ANCHO LONGITUD cicLo
ANAL DE CONGRETO JUNTO A LA
ALLA DE CERRAMIENTO E 143,80 1,00 143,80
LATAFORMA GENERAL
“%|CANAL FRENTE A PLATAFORMA
NTERNACIONAL (LADO DERECHD) - 560,80 1.00 56080
{CANAL EN CONCRETO CABECERA 05 2410 100 2410
(]
CANAL EN CONCRETO DE BODEGAS
DE CARGA NUEVA FRENTE ENTRADA 193,00 1,00 193,00
ESTACION DE TAXIS .
CANAL CENTRAL DE REJILLAS EN 15000 100 150.00

PLATAFORMA REGIONAL
||

CANAL CONREJILLAS Y PERNOS

DESDE PLATAFORMA NACIOLNAL
SALIDA DE BRAVO HASTA 534,00 1,00 534,00
PLATAFORMA INTERNACIONAL

LLEGADA ABOMBEROS Nl
CANAL CON REJILLAS Y PERNOS EN
PLATAFORMA DE CARGA INTERIOR 241,00 1.00 241,00
CANAL PERIMETRAL 2711,00 1,00 2711,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 4557,70
cicLos 170 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 7764,10
XIMENA CASTRO CELY NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25 CONSORCIO BELAIRE 25
CONTRATISTA - INTERVENTORIA
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CONSORCIO
AEREO SMP-25
NIT. 901927979 -2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

Version: 01
— MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
_ : FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I
CAPITULO No. 2 [ESTRUCTURAS Y DRENAJES
RETIRO DE MALEZA, ESCOMBROS, BASURAS, LODOS, ARENAS, Y TODO ELEMENTO
ITEM UNIDAD  [EXTRANO A QUE AFECTE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE REJILLAS, SUMIDEROS, DIMENSIONES
ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICION LOCALIZACION TOTAL
23 M2 FINAL).
REGISTRO FOTOGRAFICO ANCHO LONGITUD cleLo
X B Eas Ry
CANAL EN TIERRA No 1 EN 2V 7
A A 11,00 90,00 1,00 990,00
CANAL EN TIERRA No 2 EN 2V 07 POR
e 5,50 77,50 1,00 426,25
CANAL EN TIERRA No 3 EN 2V 07 PEN
T ’ 12,00 135,00 1,00 1620,00
CANAL EN TIERRA No 4 EN 2V 07 PEN
G o " 24,50 83,00 1,00 2033,50
CANAL EN TIERRA ENTRADA ALFA 3 351,00 7,00 1,00 2457,00
19:éne 2026'9:
‘ CANTIDADES ACTUALIZADAS 752675
e i cicLos 3.53 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
- CANTIDADES POR EJECUTAR 26534,00
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. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
ﬁoNsocho
AEREO SMP-25
M YL s Vorsion o1
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001262 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR ‘ CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I I
CAPITULO No. 3 PISTA
ITEM [ UNIDAD _[\EDICION DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO EN PISTA. Incluye movilizacion del DIMENSIONES
3,10 M2 equipo, personal y andlisis del informe
| quipo, P y andlisis del i LOCALIZACION R EEE PREn TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
RSy PISTA — 45,00 3001,00 135045,00 135045,00
y Intermacionall Zos
CANTIDADES ACTUALIZADAS 135045,00
cicLos 3,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 405135,00
%wé&a&a/ ‘
XIMENA CASTRO CELY NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25 CONSORCIO BELAIRE 25
CONTRATISTA INTERVENTORIA
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CONSORCIO
REO SMP-2
NIT. 901927975-

5

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versién: 01
| MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. X FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO"
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
T I I T
CAPITULO No. 4 PAVIMENTOS
TTEM UNIDAD DIMENSIONES
ENSAYO PCI
41 UND LOCALIZACION GLOBAL TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
- PISTA —1 1,00] 1,00] 1,00 1.00
N
CANTIDADES ACTUALIZADAS 2,00
cicLos 2,00 CANTIDADES EJECUTADAS 1,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 1,00

Pucantikotsy.

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA
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CONSORCIO
AEREO SMP-25
NIT. 95019279792

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
_ . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO"
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I
CAPITULO No. 2 PAVIMENTOS
ITEM UNIDAD DIMENSIONES
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA
44 M3 |P-401 FAA PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE ILUMINACION Y TRANSPORTE).
0 CHEOS CHEOS (INCLUYE ILUMINACIO) SPORTE) LOCALIZACION LONGITUD ANCHO ESPESOR OZAL
PISTA 1 8,33 1,00 0,12 1,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL 0,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 1.00

Wiscanbickotty

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA
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CONSORCIO
EREO SMP-25
NIT- 8019279782

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versién: 01
1 MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I I I
CAPITULO No. 3 MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO
ITEM UNIDAD DIMENSIONES
MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO (INCLUYE PUERTAS, LIMPIEZA, RETIRO Y
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL VEGETAL, SOLDADURA DE LAS PARTES DE LA
6,2 ML [MALLA ESLABONADA O TUBOS O PLATINAS DESPRENDIDAS, PINTURA LOCALIZACION TOTAL
ANTICORROSIVA) LONGITUD
REGISTRO FOTOGRAFICO
[ — 400,00 400,00
— 000,00 1000,00
000,00 100000
4 400,00 3400,00
000,00 1000.00
— 000,00 1000,00
KM 7 MALLA INTERNA 900,00 900,00
p— 300,00 300,00
] 268
] 2t
] g
9
[ 2
CANTIDADES ACTUALIZADAS 9000,00
cicLos 125 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 11250,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25

INTERVENTORIA
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CONSORCIO
AEREO SMP-2
NIT. 901927979

5
2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01
MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I I
CAPITULO No. 4 PAVIMENTOS
ITEM UNIDAD DIMENSIONES
Sello de grietas con selladores asfalticos sélido de aplicacion en caliente. Incluye aplicacion
NP-1 ml con equipo sellador en caliente con regulador de temperatura y ruteadora de grietas. LOCALIZACION TONGITUD TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
N oo PISTA [— 13466,04 1346604
CALLES DE RODAJE 500,00 500,00
PLATAFORMA COMERCIAL 1 500,00 500,00
PLATAFORMA DE CARGA [ 500,00 500,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 14966,04
CANTIDAD CONTRACTUAL 0,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 14966,04

Psanlikosy.

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA
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CONSORCIO
AEREO SMP-2
NIT. 901927979

5
2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01
— MODIFICATORIO 2
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. . FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001282 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
I I
CAPITULO No. 6 ML
TTEM UNIDAD DIMENSIONES
Reposicién e instalacién de alambre tensor
NP 5 ML
LOCALIZACION G TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
] LR R — 700,00 00,00
KM 2 ——— 300,00 00,00
Ki 300,00 00.00
[ — 300,00 00,00
Ki 150,00 50.00
500,00 500,00
KM 8 —— 36,00 36,00
KM 10 182,77 182,77
KM 7 200,00 200,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 2068,77
CANTIDAD CONTRACTUAL 0,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 2068,77

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA
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CONSORCIO
AEREO SMP-25
NIT. 8019279782

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01
[ MODIFICATORIO 2
"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
. A FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERIA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL
CONTRATO: 24001262 H4 DE 2024 OBJETO: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,
ATLANTICO”
CONTRATISTA CONSORCIO AEREO SMP-25 RIL: XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR CONSORCIO BELAIRE 25 RIL: ALBA CONSUELO AVILA
T ! I
CAPITULO No- 6 |MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO
TTEM UNIDAD DIMENSIONES
R icion e i ion de malla calibre 9 h=2.0 mts
NP 6 ML
LOCALIZACION LD TOTAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
1 150,00 150,00
2 300,00 300,00
250,00 250,00
4 100,00 100,00
Ki 90,00 90,00
Ki 200,00 200,00
CANTIDADES ACTUALIZADAS 1090,00
CANTIDAD CONTRACTUAL 0,00 CANTIDADES EJECUTADAS 0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR 1090,00

|

|

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BELAIRE 25

INTERVENTORIA
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