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Monteria, 1 de octubre de 2025

Sefores

JORGE ANDRES NARVAEZ BARON

REP. LEGAL. CONSORCIO INTERCOMUNAS
Monteria

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP — SIM - 002 - 2025, que tiene como objeto:
“PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA”.

ASUNTO: SOLICITUD COMITE TECNICO PARA VERIFICACION DE DISENO DE
PAVIMENTO EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 25C ENTRE DIAGONAL 10 Y 11 Y CALLE
4A ENTRE CRA 25C Y CRA 28.

Cordial Saludo,

En atencidn a los disefios estipulados para la pavimentacion de los tramos de la CARRERA 25C
ENTRE DIAGONAL 10 Y 11 Y CALLE 4A ENTRE CRA 25C Y CRA 28 y dando alcance a la
visita técnica realizada el dia 30 de septiembre de 2025 en conjunto con el equipo de topografia
del contratista, la interventoria y el supervisor de la entidad contratante, nos permitimos
manifestar que durante el recorrido de verificacion en terreno se evidencio que las aguas de
ambos tramos convergen en un unico punto, especificamente en la interseccidén de la Calle 4A
con la Carrera 25C, sin que exista en este sitio una solucion de drenaje o punto de salida
adecuado. Esta condicién representa un riesgo inminente de inundacion, especialmente para la
vivienda ubicada en dicho cruce, la cual seria directamente afectada por la acumulacién de
aguas lluvias. A continuacion, se muestra un bosquejo de la situacion en mencion y el punto
donde se interceptarian las aguas:
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Adicionalmente, se constaté que las pendientes longitudinales en estos tramos son minimas, lo
que agrava la problematica, ya que no se garantiza un flujo eficiente del agua hacia posibles
puntos de descarga.

Por lo anterior, solicitamos comedidamente la realizacién de un comité técnico en el menor
tiempo posible con el equipo técnico de la alcaldia y la interventoria, en aras de evaluar dicha
situacion y definir las medidas técnicas a implementar antes del ingreso de la maquinaria y/o
apertura del nuevo frente de obra contemplado por el contratista.

Adjunto implantacion grafica del disefio de la via.

Atentamente,

(‘ iven Sofin Oal@rﬁ{

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
Rep. legal Consorcio Pavimentaciéon LC
C.C. 1.071.350.914 de San Carlos

CC. ING ANDRES SIERRA PAYARES — APOYO A LA SUPERVISION
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