
 

 

Bogotá D.C., julio 16 de 2026 

 
Señor  

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
Representante Legal  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: INTERAMERICANA DE SUMINISTROS  

Email: servicioalcliente@intersuministros.com; 
william.laguna@intersuministros.com  

Dirección: Carrera 12 No. 19-23  
 

Respetado William, reciba un cordial saludo,  

Como supervisor del contrato CAO 026 DEL 2026, cuyo objeto es la 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE 

FERRETERÍA CONSUMIBLES” por un valor inicial de diecisiete millones de pesos 

m/cte. ($17.000.000) y un plazo de un (1) mes, me dirijo a usted para proponer 

formalmente una prórroga de mutuo acuerdo en el plazo de ejecución. Esta solicitud 

se fundamenta en que, en el marco de los mantenimientos y adecuaciones menores 

que realiza internamente el INM, se identificó la necesidad técnica de adquirir 

cantidades adicionales y nuevos ítems de ferretería para intervenir el quinto (5°) piso 

de la sede; por tal motivo, la entidad proyecta una adición al valor del contrato 

conforme a los límites establecidos por la ley, es decir no superior al 50% del valor 

inicial del contrato. 

En consecuencia, dado que resta menos de una semana para el vencimiento del 

término contractual y la entidad requiere de un margen indispensable para consolidar 

las cantidades exactas y adelantar el estudio de mercado de los nuevos elementos, 

se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución actual por un (1) mes, garantizando 

así el tiempo administrativo requerido para estructurar, tramitar y legalizar la adición 

proyectada. 

Por lo anterior, de estar de acuerdo con los términos de esta propuesta, le agradezco 

que se sirva manifestar por escrito su aceptación a la presente solicitud de prórroga 

para proceder con el trámite respectivo. 

Cordialmente, 

 

José Alvaro Bermúdez Aguilar 
Secretario General 
Supervisor CAO 026 de 2026 

  


