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Bogotá D.C., 27 de abril de 2020              No. 020-20 NVP-TITO 
 
Señores: 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Aten. Arq. Ricardo Escobar Álvarez 
Supervisor IDPC 
La Ciudad. 

REF.: Solicitud reinicio contrato de interventoría IDPC-INT-513-2019 

 
Cordial saludo: 
 
Damos alcance al oficio del día 22 de abril de 2020 con número de radicado 20205110023282, donde 
se expuso la solicitud de reinicio del contrato de interventoría IDPC-INT-513-2019 considerando lo 
establecido por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social, 
y el Ministerio de Trabajo mediante circular 001 del 11 de abril de 2020 que reglamenta los 
lineamientos que se deben seguir para adaptar el  protocolo de medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-COV-2 
(COVID-19) para el sector de la construcción y establece los lineamientos para la formulación del Plan 
de aplicación del protocolo sanitario para la obra PAPSO a implementar en las diferentes obras, 
considerando lo siguiente: 
 
El día 24 de abril el Ministerio de salud y protección social expidió la resolución 666 del 24 por medio 
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID 19. En este se dice que los entes territoriales harán la 
aprobación y control de los protocolos en cada sector.  
 

El mismo 24 de abril de 2020 el Ministerio del interior expidió el decreto 593 de 24 de abril de 2020, 
donde se permite el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:  

18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así ́ como la cadena de 
suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.  

19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la 
misma construcción, así ́ como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la 
ejecución de las mismas.  

Finalmente, el decreto 121 del 26 de abril de 2020 de la Alcaldía de Bogotá establece entre otros 
aspectos, que para poder iniciar actividades se deben radicar los protocolos de bioseguridad a partir 
del 27 de abril de 2020 vía electrónica en enlace www.bogota.gov.co/reactivacion-economica,  
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y solamente una vez sean aprobados por las entidades respectivas se podrán iniciar labores propias 
de la construcción.  Los protocolos para entregar son: Plan de Movilidad Segura — PMS, en el cual 
se establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los 
protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para 
prevenir el contagio del COVID-19. De igual manera, se deberán poner en conocimiento de la 
Secretaria Distrital de Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las 
medidas necesarias para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus 
COVID-19 . 

La Administración Distrital remitirá ́ al correo electrónico registrado por las empresas en la plataforma, 
un certificado sobre el recibo y la completitud de la información referente al Plan de Movilidad Segura 
y a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para cada sector 
excepcionado de la medida de aislamiento preventivo, momento a partir de la cual podrá ́ dar inicio a 
la obra o actividad.  

Teniendo en cuenta lo anterior el contratista CONSORCIO CASA TITO debe diseñar medidas 
específicas y redoblar los esfuerzos para prevenir y mitigar el impacto del coronavirus COVID-19 de 
formulando el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), y presentar este 
protocolo a esta interventoría la cual revisará, verificará y aprobará, si cumple con los parámetros 
establecidos en el protocolo de bioseguridad para todo el personal profesional, operacional, 
proveedores y todos aquellos intervengan en la obra, cumpliendo con toda la reglamentación citada.  
Adicionalmente deberá elaborar y presentar para aprobación de interventoría y posteriormente de las 
entidades competentes,  el Plan de Movilidad Segura — PMS.  Por tal razón, reiteramos la solicitud 
de reiniciar el contrato de interventoría IDPC-INT-513-2019, a partir del día martes 28 de abril de 
2020 para poder iniciar los procesos de revisión verificación y aprobación del protocolo de 
bioseguridad del contratista y así poder radicarlo ante las entidades establecidas por la alcaldía de 
Bogotá lo antes posible ya que a la fecha se han radicado un gran numero de solicitudes y de presentar 
mayor demora en la entrega del PAPSO de la obra la aprobación tardará mas tiempo.  

Quedamos atentos a su respuesta.   

 
Cordial saludo,  
 
 
NESTÓR VARGAS PEDROZA 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO NVP 
 
 


