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l. INTRODUCCION

El presente informe de supervision contiene el analisis de las actividades ejecutadas en virtud del
cumplimiento del Contrato de Prestacion de Servicios No. CIA- 001- del 27 de Enero de 2026; durante
el periodo ejecutado comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2026; a su vez, se realiza una descripcion
ejecutiva, administrativa y financiera del mismo.

Adicionalmente, se estipulan las actividades realizadas, asi como las demdas observaciones y requisitos
técnicos que debe cumplir al respecto segun el contrato suscrito y las obligaciones adquiridas.

. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

NUmero del contrato

CIA-001 DE 2026

Nombre del Contratista:

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NUumero de Identificacion:

860.020.283-3

Fecha de Suscripcion del Contrato:

27 de Enero de 2026

Fecha del Acta de Inicio:

27 de Enero de 2026

Fecha de Terminacion:

30 de Junio de 2026 con prorroga hasta el 30 de Julio 2026

Estado Actual del Contrato:

En Ejecucion: X
Finalizado:

Objeto del Contrato:

PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO
DE CAPARRAPI.

Plazo:

Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 30 de
Junio de 2026

No. CDP:

2026000072

No. RP:

2026000087

Rubro:

2.3.2.02.02.009.06.02.27

Atencion Primaria en Salud / SGP SALUD PUBLICA /
implementar

2.3.2.02.02.009.06.02.22

Atencion Primaria en Salud/ SGP SALUD PUBLICA /
Implementar 10

2.3.2.02.02.009.06.02.25

Atencion Primaria en Salud/ SGP SALUD PUBLICA
2.3.2.02.02.009.06.02. Atencién Primaria en Salud/ SGP
SALUD PUBLICA / Implementar
2.3.2.02.02.009.06.02.31

Atencion Primaria en Salud
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2.3.2.02.02.009.06.02.32 Atencién

Primaria en Salud / SGP SALUD PUBLICA /

Modalidad de Contratacion:
(marque con una “X”)

Contratacion Directa X
Minima Cuantia

Concurso de Mérito

Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia

Licitacién Publica

Urgencia Manifiesta

Forma de Pago

La Alcaldia de Caparrapi cancelara el valor del contrato de
la siguiente forma: Se pagaran mediante actas de pago
parcial segun cumplimiento de las actividades
establecidas en el PAS 2026 (Anexo 1), descripcion de
actividades realizadas, registro fotografico, listado de
asistencia firmas, concepto favorable expedido por la
Coordinadora del PIC, Asimismo, los pagos procederan
previa presentacion de los siguientes documentos: 1.
Factura. 2. Informe de actividades debidamente firmado
por el supervisor de contrato y el contratista. 3. Certificado
de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido
por el supervisor del contrato. 4. Certificacion suscrita por
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando
se trate de personas juridicas. Cada uno de los pagos
estara sujeto a la disponibilidad del PAC.

Valor del contrato inicial

$ 162.322.823

Anticipo:

N/A

Valor de las adiciones:

$ 7.344.523

Valor total del contrato

$ 169.667.346

Tipo de Pago:
[Marque con una “X”]

Parcial | x
Total
Final

Periodo que Comprende el Informe

1 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

Nombre Supervisor:

DIANA MARITZA OLAYA TRIANA
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ALCALDIA MUNICIPAL DE

CAPARRAPI

NIT: 8999997100 &%

FORMATO: Informe Supervisor

Caddigo

MA-GF-F02

MACROPROCESO: De Apoyo
PROCESO: Gestidn Financiera

Version

V-0

Cargo Supervisor:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Supervisor:

SANDRA MILENA ROJAS HERNANDEZ

Cargo Supervisor:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

BALANCE DEL CONTRATO

Valor a Pagar:

$ 28.039.202

Valor Inicial del Contrato:

$162.322.823

Valor Adicionado:

$ 7.344.523

Valor Total del Contrato:

$ 169.667.346

Valor Pagado:

$ 106.132.808

Porcentaje de Ejecucion Financiera: $79.07%
Saldo del Contrato: $ 35.495.336
Valor a Liberar Presupuestalmente: $0

. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

El contratista cumplio Si No

Se verifico la veracidad de los soportes: Si No

Ejecucién Fisica Total Parcial

Se sugieren multas Si No X

Se sugiere efectuar Clausula Penal Si No X

Observaciones sobre la Ejecucion El contratista cumpli6 favorablemente las
actividades para las que fue contratado.

Cumpl
# OBLIGACIONES = N Actividad Realizada Soporte
Si o
La E.S.E alleg6, un informe | Anexo 1.
de actividades detallado |actividades ejecutadas.
1. |Allegar un informe de donde se especificO de|Informe de supervision
actividades detallado donde|x manera  técnica como|con actividades.
especifigue de manera técnica ejecutaron las obligaciones | Entregada por los
como se ejecutaron las adquiridas durante ejecutores
obligaciones adquiridas periodo. CD
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Ejecutar todas las
actividades descritas en el PAS
2026 dentro del cronograma
exigido al contratista, se
deberan plantear como minimo
los siguientes porcentajes de
ejecucion. 2.1 Al 30 de Abril Los contratistas de la E.S.E ANexo 2
de 2026 se debe haber Hospital San José de Activi '

. . . ctividades
ejecutado como minimo el 20% X Guaduas, Ejecutan las cD
total de las obligaciones actividades descritas en el

. Tablero de control de
exigidas PAS 2026 dentro del actividades
en el PAS. 2.2. Al 30 de junio cronograma  exigido al
de 2026 se debe haber contratista, se anexa el
ejecutado como minimo el 90% tablero de control de las
ylo actividades ejecutadas
un 100% total de las durante el Mes de Junio
obligaciones exigidas en el Con un cumplimiento del
PAS 79.07%
Entregar los informes de
ejecucion La E.S.E Recepcion6 los
para su revision y aprobacion informes de ejecucion para
en la oficina del fondo local de su revision y aprobacion en
Salud para la respectiva la oficina del fondo local de
certificacion del  supervisor Salud para la respectiva |Anexo 3
previo requisito de los pagos certificacion del supervisor | Actividades
establecidos en el presente « previo requisito de los|CD
contrato y organizados de la pagos establecidos en el | Certificacion de pago
siguiente manera: 3.1. presente contrato y | Actividades
Ejecucién profesional los cinco organizados de la siguiente
(5) manera: ejecucion de los
primeros dias de cada mes y perfiles contratados,
ejecucion GEBIS semanal y comprendido en el periodo
consolidados los cinco (5) de ejecucion durante el mes
primeros dias de cada mes. de Junio de 2026
La cancelacion de las
actividades se realizara una
vez se haga entrega del ANexo 4
informe _con los soportes Informe de Actividades
respectivos (registro Se realiza la cancelacion con soportes y
fotografico, desarrollo de las de las actividades posterior evidencias
actividades, conclusiones y/o x a la entrega del informe cD
hallazgos y aportes vy/o con los soportes Certificacion de pago
sugerencias y anexo de firmas respectivos (registro Eacturas electronicas de
ylo bases). actas de fotogréfico, actas de Guaduas
cumplimiento de actividades,) y cumplimiento de
se deben ejecutar segun el actividades durante el mes
cronograma establecido de de Junio 2026
manera mensual.
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La E.S.E Hospital San José
de Guaduas Realizara el |Anexo 5

Realizar el pago al personal
contratado para la ejecucion
del Plan de Intervenciones,
dentro de los cinco (5) dias
calendario después de
efectuado el pago por la
Administracion Municipal de
Caparrapi.

pago al personal contratado
para la ejecucion del Plan
de Intervenciones, dentro
de los cinco (5) dias
calendario después de
efectuado el pago por la
Administracién  Municipal
de Caparrapi.

Informe de Actividades
CD

Certificacion de pago
Facturas electrénicas de
Guaduas

Los pagos del personal
contratado por la E.S.E deben
estar sujetos a los valores
indicados por la Administracion
Municipal, previas deducciones
efectuadas por concepto de
gastos administrativos (15 %)
realizadas por la ESE.

Los salarios del personal
contratado por la E.S.E son

sujetos a los valores
indicados por la
Administracion  Municipal,
previas deducciones

efectuadas por concepto de
gastos administrativos del
(79.07%) realizadas por la
ESE.

Anexo 6

Actividades

Tablero de control con
actividades ejecutadas
por profesional

CD

Certificacion de pago
Facturas electrénicas de
Guaduas

Cumplir cada una de las
actividades y etapas del
cronograma programadas, en
el PAS 2026 aprobado por el
consejo de gobierno.

La E.S.E Cumple con las
actividades  programadas
en las etapas del
cronograma del periodo, el
cual forma parte integral de
este contrato.

Anexo 7
Actividades
CD

El personal contratado por la
E.S.E para ejecucion de las
actividades estara sujeto a la
coordinacion de la profesional
adscrita a la secretaria de
desarrollo social.

El personal contratado por
la E.S.E. para la ejecucion
de las actividades
asignadas actué bajo la
coordinacién directa de la
coordinadora PIC
Municipal, las acciones se
desarrollaron conforme a
los lineamientos
establecidos por la entidad.
La coordinacién  tuvo
seguimiento, reporte de
avances y
retroalimentacion constante
para asegurar la calidad y
pertinencia de la
intervencion.

Anexo 8

Informe de actividades
ejecutadas y tablero de
control
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La E.S.E Cumple cada una
Cumplir cada una de las etapas de las etapas del | Anexo 9
9 del cronograma de actividades cronograma de actividades| Informe de Actividades
programadas, el cual formara programadas, el cual forma | ejecutadas
parte integral de este contrato. parte integral de este|CD
contrato.
La E.S.EE realiz6 Ila
contratacion del personal
para ejecucion exclusivo de
las actividades | Anexo 10
contractuales y se| Informe de Actividades
10 : " )
Los profesionales contratados encuentran bajo la | ejecutada
deberan ser exclusivos para la coordinacién de la|CD
ejecucion de las actividades profesional adscrita a la
contratadas. secretaria de desarrollo
social.
La E.S.E realiz6 Ila
Orientacién, vigilancia vy
supervision, y revision de
todos los formatos y se
Orientar, vigilar, supervisar, encuentran con buena
revisar todos los formatos y que calidad del dato al igual que
ellos se encuentren con buena las bases de datos, Se|Anexo 11
11 |calidad del dato al igual que las brindo asesoria para la|Actividades
bases de datos a entregar y adecuada ejecucion de las |CD
asesorar la adecuada ejecucién actividades y la correcta
de las actividades y la correcta asignacion de funciones
asignacion de funciones contenidas en el Plan de
contenidas en el Plan de Accion Accion en Salud para
en Salud cargado a la realizar el cargue a la
plataforma SISPRO. plataforma SISPRO.
La E.S.EE realiz6 Ila
Concertacion
Concertar conjuntamente con conjuntamente con la
la  coordinaciéon PIC  del coordinacion PIC, las citas|Anexo 12
12 |presente contrato, las citas periédicas de entrega de |Acta de concertacion de
periédicas de entrega de informes en la oficina de |ejecucion.
informes en la oficina de salud salud publica del Municipio
publica del Municipio durante el durante el mes de junio
periodo a evaluar 2026
Los contratistas realizaron
No se permitira realizar barrido las visitas de los
! ) o . Anexo 13
en grupo, a los ejecutores se microterritorios asignados y Inf d las
les asignaran las zonas para el no se realizaron barridos en | ,onmes - @€
13 d . : Actividades ejecutadas
esarrollo de las acciones, grupo, los  ejecutores . o
e . Base de Microterritorios
estas zonas seran distribuidas desarrollaron las acciones cD
por la coordinacion PIC de la en cada uno se sus
Alcaldia Municipal. sectores, distribuidos por la
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coordinacion PIC de la
Alcaldia Municipal.
Los ejecutores deberan
presentar  cronograma de
actividades y reportarlos a la Los ejecutores presentan|Anexo 14
14 coordinacién PIC Municipal los cronograma de actividades | Informes de Actividades
5 primeros dias de cada mes ejecutadas durante el mes |ejecutadas
calendario y estar en contacto Junio 2026 a la|CD
permanente con la coordinacién PIC
coordinacién PIC municipal. Municipal.
En caso de que la Secretaria de La E.S.E manifiesta que no
Salud y/o cualquier otra Entidad se  presentaron  casos
solicite ante la Administracion donde la Secretaria de
- : L, : Anexo 15
15 | Municipal informacioén en Salud y/o cualquier otra
) , ) . IN/A
tiempos diferentes a los Entidad solicitara
establecido esta debera informacién en tiempos
entregarse una vez se requiera. diferentes a los establecido.
Manejar los recursos
destinados para el PIC en una
cuenta bancaria exclusiva Anexo 16
hasta la firma de la liquidacién El contratista manejo los |Actividades
del convenio o contrato los recursos destinados para |CD
16 |recursos alli depositados solo el PIC en una cuenta |Certificacién de pago
podran ser utilizados para el bancaria exclusiva vy |Facturas electrénicas de
pago de los bienes o servicios realiza el pago de las |Guaduas
gque se requieren para la actividades  ejecutadas
ejecucion de las intervenciones durante el mes de Junio
contratadas. 2026
Los profesionales
ejecutaron las actividades
durante el mes de Junio Anexo 17
.2026’ y reallza_lron threga Actividades Ejecutadas
17 informe de ejecucion de cD
actividades 'y  entrega
Cumplir  con todas las informacion en los
actividades sefnaladas en el consolidados de
Anexo 1 (PAS 2026). actividades
La E.S.E durante el periodo
18 no apoya actividades|N/A
Las demas inherentes al objeto comunitarias e
del contrato institucionales.
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V. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En calidad de supervisor del Contrato No. CIA 001 del 27 de Enero de 2026, manifiesto que el contratista
cumplié a satisfacciébn con todas las obligaciones establecidas en el mismo en las condiciones
anteriormente sefialadas y es procedente realizar el pago correspondiente.

Se expide, a los dieciséis (16) dias del mes de julio de 2026

DIANA MARITZA OLAYA TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ADSCRITA A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisor

SANDRA MILENA ROJAS HERNANDEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisor
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