
034-2026 176

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

21. PRORROGA No. 05

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                           7.272.000 34-01

 $                           6.787.200 34-02

 $                           7.595.200 34-03

 $                           7.433.600 34-04

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 B01B 7301  $                           40.400                        184 

                184 

31/01/2026

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                     29.088.000 

 $                             -   

CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY

TOTAL  $                7.433.600 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 61 34,66%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                     18.907.200 39,39%

 $                             -   

176 100,00%

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 115

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

100,00%

65,34%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                          7.433.600 

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO

60,61%

 $                             -   

 $                             -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                     47.995.200 100,00%

1. CONTRATO No. 2. FECHA 6/01/2026
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

NESTOR MANOLO ZEPEDA ARTERO  C.E.433,139

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR 

7. CARGO DEL SUPERVISOR

28/02/205

De 6 de Enero   al 31  de enero   de 2026

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $              40.723.200 

61

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ    /     DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO

       COORDINADOR URGENCIAS                                                                             SUB GERENTE CIENTIFICO 

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 6/01/2026
14. DESDE 6/01/2026

15. HASTA 30/06/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 176

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

De 1 de Febrero   al 28  de Febrero   de 2026  $              33.936.000 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 47.995.200,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

28. VALOR TOTAL ADICIONES SIN ADICIONES

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 47.995.200,00

23. PRORROGA EN DIAS

30/04/2026  $              18.907.200 

"De 1 de Marzo   al 31  de Marzo  de 

2026	"	

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

De 1 de Abril   al 30  de Abril  de 2026

 $                             -   

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ    /     DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO  

       COORDINADOR URGENCIAS                                                                             SUB GERENTE CIENTIFICO 

30/04/2026

50. Firma Supervisor 51. Fecha

100,00%

23. PRORROGA EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

 $                             -   

23. PRORROGA EN DIAS22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

31/03/2026  $              26.340.800 

 $                             -   

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

60,606%39,394%

EJECUCION EN 
DINERO

37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

65,341%

34,659%

EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 10.000.000

 $ 20.000.000

 $ 30.000.000

 $ 40.000.000

 $ 50.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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