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Contenido sujeto a verificacion

@ METRO DE BOGOTA S.A.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 109 DE 2025 “DEMOLICION E
INTERVENCION DE AREAS ADICIONALES AL AT12 DEL CONTRATO DE
CONCESION NO. 163 DE 2019, QUE PERMITAN SU PUESTA A DISPOSICION AL
CONCESIONARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE
BOGOTA".

ASUNTO: Respuesta al oficio CDMV/25-122 -Aprobacion cronograma de
actas de vecindad de cierre IE8 y 9 _pieza comunicativa actas de vecindad
de cierre IE8y 9

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en atencion a nuestras obligaciones en el marco
del contrato de interventoria 115-2025, remitimos previa revision vy
verificacion por parte de esta interventoria, la aprobacién al cronograma y
a la pieza comunicativa correspondiente al levantamiento de actas de
vecindad de cierre.

Agradezco de antemano su atencién y me suscribo muy cordialmente,

. DIEGO CHAVEZ
Director de Interventoria
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