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EVIDENCIA DE REUNION

Codigo: GDI-GPD-F029

Version: 07

[Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunion:

ENTREGA /REVISION DEL CRONOGRAMA DE JUNIO

1 JUNIO 2026

X __Presencial

Fecha: Hora de inicio: 12::00 PM Virtual
Modalidad Telefoni
Lugar: ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL Hora de finalizacién: 1:00 PM N
Dependencia: TERRITORIO CONFIABLE Nombre del Responsable: ANA GARCIA
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* Ver SAC-M002 Manual de Atencion Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/cor



https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

HORA: 12:00 pm.

LUGAR: ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL

ASISTENTES: DINAMIZADOR Y PROFESIONAL
TERRITORIO CONFIABLE - ALSC

OBJETO DE LA REUNION:
Realizar la organizacion, entrega y revision del cronograma correspondiente al mes de junio, estableciendo el orden de finalizacioén de
actividades en el Parque Juan Rey, definiendo la fecha de cierre y articulando el acompafiamiento al Parque Pinares con la dupla asignada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se llevo a cabo la revision detallada del cronograma del mes de junio por parte del profesional a cargo, verificando el cumplimiento de
actividades programadas y realizando los ajustes necesarios para su correcta ejecucion.

Durante la jornada:

- Se organizo el orden de finalizacion de las actividades desarrolladas en el Parque Juan Rey, priorizando aquellas pendientes y garantizando su
culminacion efectiva.

- Se estableci6 la fecha oficial de cierre de las actividades en el Parque Juan Rey, dejando claridad sobre los tiempos y responsables.

- Se coordiné el acompafniamiento al Parque Pinares, asignando la dupla encargada para fortalecer el proceso y dar continuidad a las acciones
comunitarias.

LOGROS ALCANZADOS

- Claridad en la planificacion y organizacion del cronograma del mes de junio.

- Definicion estructurada del cierre de actividades en el Parque Juan Rey.

- Articulacion efectiva del trabajo en equipo mediante la asignacion de la dupla para el Parque Pinares.
- Fortalecimiento de la gestion y seguimiento de actividades comunita.

COMPROMISOS

- Dar cumplimiento a las actividades programadas dentro de los tiempos establecidos.

- Realizar seguimiento y tealizacion del pasao apaso al cierre del Parque Juan Rey.

- Ejecutar el acompafiamiento oportuno en el Parque Pinares por parte de la dupla asignada.

- Mantener comunicacion constante entre los responsables para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades.
Siendo las 1:00 pm se da por terminada la actividad.




PROGRAMACION EQUIPO

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE PARQUES

g’:

DA FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD
LUNES 1/6/2026 | B:00PM-1 00PN ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL REUNION DE EQuer 0
MARTES 2/6/2026 | 8:30AM-10:30AM | PARQUE PINARES TALLER DE MANUALIDADES
MIERCOLES 3/6/2026 | 1000AM-12 00PM | PARQUE MARBELLA TALLER MANUALIDADES
JUEVES 4/6/2026 | B:30AM-10:30AM | PARQUE PINARES TALLER DE MANUALIDADES
JUEVES 4/6/2026 | 2:00PM-4.00FM PARQUE JUAN REY TALLERE DE BALONCESTO[NIN@®S)
JUEVES 4/6/2026 | 2.00PM 4:00P8 PARQUE JUAN REY TALLER DE MANUALIDADES
VIERNES 5/6/2026 |12 00430 ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL | ATENCION AL GUDADAND
LUNES B/6/2026 | B: 00AM-1:0000 ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL REUNION DE EQUWP 0
MARTES 9/6/2026 8:30AM-11:30°M | PARQUE PINARES TALLER MANUALIDADES
MIERCOLES 10/6/2026 10 00AM-12 00PM PARQUE MARBELLA TALLER MANUALIDADES
JUEVES 11/6/2026  |B:30AM-10:30AM | PARQUE PINARES TALLER MANUALIDADES
JUEVES 11/6/2026  |2.00PM.4_00PM | PARQUE JUAN REY TALLER MANUALIDADES
NEVES 11/6/2026 | 2:00PM-4:-00PM PARQUE JUAN REY TALLER DE BALONCESTO
LUNES 15/6/2026 | 8:00am-2:00pm ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL | REUNION DE EQUIPO
MARTES 16/6/2026 | B:300AM-1200PM | PARQUE PINARES TALLER DE MANUALIDADES
MIERCOLES  [17/6/2026  |10.00AM-12.00PM | PARQUE MARBELLA TALLER DE MANUALIDADES
JEVES 18/6/2026 B: 30AAL- 1 1:00AM PARQUE PINARES TALLERE DE MANUALIDADES
JUEVES 18/6/2026 | 2:00PM-4.00PM PARQUE JUAN REY TALLER MANUALIDADES{CIERRE)
JUEVES 18/6/2026 | 2:00AM-2:004M PARQUE JUAN REY TALLER DE BALONCESTO[CERRE)
LUNES 22/6/2026 | B:00AM-1:00PM ALCALDIA LOCAL REUNION DE EQUIP3
MARTES 23/6/2026  |8.30AM-10.30PM | PARQUE PINARES TALLER DE MANUALIDADES{CIERRE)
MIERCOLES 24/5/2026 10 00AM-12 00AM | PARQUE MARBELLA TALLER MANUALIDADES




COMPROMISOS DE LA REUNION:

No.[ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1 [Elaboracion del acta TERRITORIO CONFIABLE 01-06-2026




