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CONTRATO No. 150.25.4.0238 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. Hospital San José de Aguadas 

LÍNEA: Vida Saludable 

ESTRATEGIA: Territorio Atento al Cáncer 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:  

 

 

Mes 

 

Estrategia Total 

activida

des (total 

estrategia) 

No. de 

actividades 

programad

as (según 

cronograma 

mensual) 

 

No. de 

actividades 

ejecutadas 

(según 

cronograma 

mensual) 

No. de 

actividades 

con Aval al 

mes 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de las 

actividades 

avaladas al 

mes 

 

MARZO 
Territorio 

Atento al 

Cáncer 

 

3 

 

1,23 

 

1,23 

 

1,23 

 

41% 

 

ABRIL 
Territorio 

Atento al 

Cáncer 

 

3 

 

0,22 

 

0,22 

 

0,22 

 

7,3% 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la siguiente evidencia 

correspondiente al mes de abril 

 

DESARROLLO JORNADAS: Se recibe como evidencia de la jornada informativa 

N° 3 y 4: Ficha metodológica del proceso informativo (en el formato de la DTSC, 
firmado por el profesional responsable del desarrollo de la estrategia) donde se 
evidencia la descripción completa que incluye: cantidad de procesos informativos 
realizados, material educativo utilizado, formato de Registro de participantes 

entregada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas con los participantes de la  
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estrategia, material visual de desarrollo de la actividad. No canalizaron participantes 
durante estas jornadas. 

 

Se ha concluido satisfactoriamente el proceso de revisión de evidencias, 
habiéndose verificado y validado todos los documentos presentados conforme a los 

criterios establecidos y avalados en el anexo técnico. 

 
NOTA: No hay evidencia sensible, se anexa link de las evidencias:  

https://dtscaldasmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_

gov_co/IgBFJWqj5XyFQ7sSmexiJNmsAYYHtz9sp3yyqe1khziHLDU?e=MsjNIq 

 

 

Verificación 1:  41% de avance de ejecución estrategia mes de marzo 

Verificación 2:  7,3% de avance de ejecución estrategia mes de abril 

Total (SUMA)    48,3% de Avance ejecutado 

 

 

 

 

          

         

___________________________________________ 

Andrea Merchán Valencia  

Profesional de apoyo supervisión PIC  

Dimensión Vida Saludable condiciones No Transmisible  

CC. 1053767217 
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