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CONTRATO No. 150.25.4.0238 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E Hospital San José de Aguadas, 

Caldas 

LÍNEA: Salud Infantil 

ESTRATEGIA: Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro Educación y Comunicación 

para la Promoción de la Salud Infantil 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril de 2026 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:  

 

Mes 

 

Estrategia Total 

activida

des (total 

estrategia) 

No. de 

actividades 

programad

as (según 

cronograma 

mensual) 

 

No. de 

actividades 

ejecutadas 

(según 

cronograma 

mensual) 

No. de 

actividades 

con Aval al 

mes 

Porcentaje 

de ejecución 

de las 

actividades 

avaladas al 

mes 

MARZO Guardianes De 
La Infancia, 

Protectores De 
Futuro 

44 16 16 16 36.36% 

MARZO 

(AJUSTE) 

Guardianes De 
La Infancia, 

Protectores De 
Futuro 

44 4 4 (16+4= 20) 9.09% 

 

TOTAL 

MARZO: 

45.45% 

 

ABRIL Guardianes De 
La Infancia, 

Protectores De 
Futuro 

44 24 24 24 54.55% 

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:  
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El día 13 de abril de 2026 se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC), línea de salud infantil, en el municipio de Aguadas. Evidencias que 

correspondieron a la entrega y verificación de las actividades ejecutadas durante el mes de 

abril, conforme al contrato 150.25.4.0238. 

Se revisaron evidencias en medio magnético correspondientes a la conformación de dos 

grupos urbanos de la estrategia “Guardianes De La Infancia, Protectores De Futuro” se 

adjunto cronograma mensual donde se evidencia las actividades programadas en 

concordancia con el plan de trabajo que fue avalado anteriormente.  

 

Posterior a la verificación de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas. 

 

Las evidencias presentadas fueron: 

• Conformación del grupo 1 rural: Se presentó la base de datos con fecha 

de identificación de 12 participantes 09/04/2026 a las 09:00 am.  

• Encuentro 1 grupo 1 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 09/04/2026 de 1:30 pm – 4:30 pm. 

• Encuentro 2 grupo 1 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 23/04/2026 de 1:00 pm – 4:00 pm  

• Conformación del grupo 2 rural: Se presentó la base de datos con fecha 

de identificación de 12 participantes 10/04/2026 a las 10:00 am.    

• Encuentro 1 grupo 2 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, 
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pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 13/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.  

• Encuentro 2 grupo 2 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 27/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.   

• Conformación del grupo 3 rural: Se presentó la base de datos con fecha 

de identificación de 12 participantes 10/04/2026 a las 2:00 pm.   

• Encuentro 1 grupo 3 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 14/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.  

• Encuentro 2 grupo 3 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 28/04/2026 de 09:00 am – 12:00 pm.  

• Conformación del grupo 4 rural: Se presentó la base de datos con fecha 

de identificación de 12 participantes 16/04/2026 a las 10:00 am.   

• Encuentro 1 grupo 4 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 pretest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 16/04/2026 de 1:30 pm – 4:30 pm. 

• Encuentro 2 grupo 4 rural: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, 8 postest debidamente firmados y calificados, material educativo, 

pieza comunicativa realizada por los participantes y ficha metodológica con 

fecha del 30/04/2026 de 1:00 pm – 4:00 pm  

• Informe final 
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Verificación 1: 36.36% de avance de ejecución estrategia mes de Marzo 

Verificación 1: 9.09% de avance de ejecución estrategia mes de Marzo 

Verificación 2: 54.55% de avance de ejecución estrategia mes de Abril 

Total (SUMA): 100% de Avance ejecutado 

 

 

EVIDENCIAS ENTREGADAS 

MES ACTIVIDAD DOCUMENTO 
(EVIDENCIA 
ENTREGADA) 

INFORMACION 
SENSIBLE 

ENLACE ONE 
DRIVE  
DE EVIDENCIAS SI NO 

Marzo Conformación 
grupo 1, 2, 3 y 
4 rurales más 
la realización 
del encuentro 
1 y 2 de cada 
grupo.  

- Cronograma 
correspondiente 
al mes de abril.  

- Base de datos 
grupos rurales 

- Evidencias de 
ejecución de 
cada encuentro, 
los cuales se 
relacionaron en 
las 
observaciones.  

 x GUARDIANES 
DE LA INFANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Villegas Quintero 

Cedula: 1053850305 

Profesional de apoyo PIC 

Línea salud infantil 

Subdirección de Salud Pública 

Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas 

 

https://dtscaldas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/IgAIOkQKnI7DTLwTy-dqahBpAQT8RGGoFaWiPP_f-9PEYOI?e=n2ggHM
https://dtscaldas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/IgAIOkQKnI7DTLwTy-dqahBpAQT8RGGoFaWiPP_f-9PEYOI?e=n2ggHM

