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Bogota, D.C., 06 de abril de 2025

Sefiores

CONSORCIO INASKA

Atn. Ing. Osmar Fabian Pinzoén Acosta
Director de Obra

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A
HUMEDAL GUAL[ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

ASUNTO:  Aprobacion integral informe mensual de obra No. 9 del contrato de obra No. ICCU-
CTO-006-2025.

Respetada ingeniera,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoria No. ICCU-CTO-240
DE 2025, con el presente, remitimos concepto de aprobacion integral al informe mensual de obra No.
9 del contrato de la referencia, correspondiente al mes de febrero de 2026, ya que, actualmente, cuenta

con la aprobacion individual de los componentes técnico, ambiental, social y SST.

A continuacion, se relacionan los comunicados de aprobacion por parte a la interventoria, referente a
los componentes del contrato de obra.

Tabla | APROBACION COMPONENTES INFORME MENSUAL OBRA No.9

Documento objeto . . Comunicado de aprobacién de la
qa Componente Comunicado contratista 3 z
de aprobacion interventoria
Social INASK A-040-2026 ;(—)(2)21—2025—261—OFC del 6 de abril de
Informe mensual . Remlt}dg mediante  correo T-001-2025-258-OFC del 26 de marzo
No.9 del contrato | Ambiental electronico el 26 de marzo de
de 2026
de obra. 2026
ST INASKA-037-2026 T-001-2025-262-OFC del 6 de abril de
2026
Atentamente,
INGE

CARLOS'EDUARDO MOJICA CONTRERAS
Director de Interventoria
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