COMITE TECNICO 01
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 902-2025

Objeto: Contratar la prestacion de servicios para la administracion y asignacion de los recursos

destinados para procesos de sofisticacion e innovacion de las empresas beneficiarias de la SDDE
Inicio : 26/08/2025 Finalizacion : 31/12/2025

SEPTIEMBRE 30 2025
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AGENDA PROPUESTA

1.Estado fases en ejecucion

2.Estado obligaciones especificas
3.Aspectos financieros administrativos
4.Estado Actas

5.Varios



1-ESTADO FASES EN EJECUCION

Estudio de
mercado,
seleccion de

proveedores y

Postulacion al

Productividad
%
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1-ESTADO FASES EN EJECUCION

Alistamiento

PRODUCTOS ENTREGABLES

1. Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecucion del proyecto. Cumplido

2. Disefiar la metodologia general — En construccion

3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnologica Cumplido
4. Prototipo Herramienta Cumplido
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1-ESTADO FASES EN EJECUCION

Postulacion al
Vaucher de

Productividad

PRODUCTOS ENTREGABLES

5. Documento con TDR y anexos- Cumplido

6. Formulario de postulacion en linea. Cumplido

7. Repositorio digital con su lista de chequeo Esquema definido

8. Documento de evaluacion del Plan de Inversion de Productividad de cada una de las
empresas Formato definido y se esta aplicado en consultoria, hace parte de la metodologia del
item 9

9. Documento que contenga la metodologia de la asistencia técnica de la evaluacion de los
items de los Planes de Inversion de Productividad. Realizada entregada a SDDE
10.Soporte de la asistencia técnica realizada conforme a los lineamientos establecidos por
la SDDE. Formato definido hace parte de la metodologia del item 9 Realizada entregada a
SDDE
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1-ESTADO FASES EN EJECUCION

Gestion BD_SDDE Base inicial Cupdn 2025 Sept-12-2025 573 Unidades productivas

4 °
[ ]
04O pas
o Gesti] basee . . Empresas
de datos inicial® Interesados No contestan Lineas fu.er.a Linea Contesta Otro Llamar' No interesados no Postulados
de servicio errada después
Inf o SDDE 573 222 227 22 10 16 29 45 operan 43
nformacion g peg,qma ° 2
con corte al . Refuerzo en
29-Sept-2025 Envié correos con llamadas Envié correos Envié correos Envio correos Envio6 correos
link programa : Em{;'gncfi’ﬁfos con link con link con link con link
programa programa programa programa programa

2 semanas de gestion
* 15al 19 Septiembre
e 22 al 26 Septiembre
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1-ESTADO FASES EN EJECUCION

Gestion Postulaciones — Apertura convocatoria 11-Sep-2025
Informacidn con corte al 29-Sept-2025

. 7 |- .
C:nvo‘cato; Postulaciones Revision requisitos _ Andlisis 49 En
publicacién TDR Recibidas habilitantes Postula_c!ones eMpresas pard validacién
® 11 sept 2025 por verificar 3 publicacién
@ . p . ® 211 137 listado PIP
@, e 71 Personas Cumplen 49
naturales .,
En Subsanacién 69
- 140
Personas No cumplen 19

/.\ juridicas

*Correo electrénico cuponsdde@tecnaliacolombia.org

Postulacion al
Vaucher de
Productividad
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2-ESTADO OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.

2. Cumplir de manera integral con cada una de las fases y su desarrollo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones y en la
propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.

3. Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecucion del presente contrato, que debera ser allegado
a la SDDE los diez (10) dias calendario después de iniciar el contrato de prestacion de servicios.

4. Hacer entrega del formato diligenciado con la informacién requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecucién del
contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.

5. Dar apertura a una convocatoria y seleccionar las 454 empresas beneficiarias que recibiran el beneficio de los Vaucher de
Productividad de acuerdo con los requisitos minimos y los criterios descritos en los Términos de Referencia de la convocatoria.

6. Revisar y verificar que la documentacion cargada por las empresas postulantes cumpla con los requisitos y criterios establecidos
para la participacion en el programa.

7. Revisar y evaluar cada uno de los Planes de Inversién de Productividad-PIP aportados por las empresas en el marco de la
convocatoria, para la implementacion de los Vauchers de Productividad, de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.

8. Brindar asistencia técnica entre 1 y 4 horas, a cada una de las empresas de acuerdo con los resultados de la evaluacion de los
Planes de Inversion de Productividad-PIP.

9. Realizar la recoleccion de informacion para la medicién del indice de Productividad en la herramienta entregada por la SDDE.
Esta informacion debera ser recolectada al inicio y al final de la intervencion.

10. Cotizar los servicios de Ciencia, Tecnologia e Innovacién con base en los proveedores y de acuerdo con la directriz de la SDDE,
la metodoloaia vy los Planes de Inversion- PIP.

11. Gestionar y desembolsar los recursos asociados a los Planes de Inversién de Productividad de los acuerdos de servicios
firmados.

12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos de la bolsa para la implementacion de los
Vaucher de Productividad de acuerdo con lo descrito en los PIP.

13. Administrar, asignar y transferir todos los recursos de la bolsa, exclusivamente a las actividades relacionadas con la finalidad del
contrato y a los proveedores servicios de Ciencia, Tecnologia e Innovacién o de aquellos que permitan el aumento de la
productividad empresarial seleccionados para la implementacién de los Vaucher de Productividad.

Permanente

Solicitud cambio

Coordinador
Administrativo

En proceso
En proceso
Por iniciar
No iniciada
No iniciada

No iniciada

No iniciada A

con CupOn



2-ESTADO OBLIGACIONES ESPECIFICAS

14. Realizar el levantamiento de informacién SUIM (Sistema Unico de Informacién Misional de la SDDE) de acuerdo con los
lineamientos y formatos entregados por la SDDE.

15. Remitir un Informe que contenga el reporte de la selecciéon del 100% de las empresas que recibiran el beneficio del Vaucher de
Productividad, su caracterizacion, el analisis de la revision de los Planes de Inversiéon de Productividad aportados por las empresas No iniciada
en el marco de la convocatoria.

No iniciada

16. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a mas tardar el dia diez (10) de cada mes, el formato de ejecucion GCR-P1-F7 o CikrioRis Inloine
la version actualizada de la SDDE de la ejecucion del contrato. En caso de ser un dia no habil, se debera allegar a mas tardar el dia P

ety Agosto-2025
habil siguiente.
17. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a mas tardar el dia siete (07) de cada mes, el formato de ejecucién financiera GF-
P7-F2v3 o la version actualizada de la SDDE de los gastos realizados asociados a la bolsa de recursos del contrato. En caso de ser

un dia no habil, se debera allegar a mas tardar el dia habil siguiente. Este informe debe ser entregado junto con el informe de No iniciada
ejecucion financiera desagregada mensual

18. Reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de ahorros donde se desembolsaran los recursos

economicos de la bolsa, a mas tardar el dia tres (03) de cada mes, de acuerdo con lo previsto en la norma que aplica a entidades No iniciada

del Distrito y que conforman el Estatuto Organico del presupuesto Distrital. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Plan Operativo Contable de la SDDE.

19. Realizar y presentar un informe de ejecucion financiera desagregada mensual de la bolsa de recursos para la implementacion
de los Vaucher de Productividad, con sus respectivos soportes en el cual se detallen los desembolsos realizados. Estos deberan ser No iniciada
entregados junto con el formato de ejecucion financiera GF-P7-F2v3 o la version actualizada de la SDDE.

20. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin. No iniciada

21. Realizar un informe financiero final desagregado del contrato en el cual se detallen los desembolsos de la bolsa realizados
desde el inicio hasta su terminacién.

22. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservacion de la informacién suministrada con la debida proteccion de la reserva de
la informacion, segun la normatividad aplicable al caso.

No iniciada

23. Cumplir con la politica de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o complementen.

24. Ejercer el rol de secretaria técnica del contrato.

Permanente

25. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecucion del Contrato Permanente



OPERACION BOLSA ESTRATEGICA

3-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

PRIMER DESEMBOLSO

Informe al 17-09-2025
Entregado

Productos 1,2y 3
Cumplidos

PRIMER PAGO: Por valor de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($329.586.169),

correspondiente al 20% del valor de la operacién estratégica del programa, previa presentacion y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

Producto 1. Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma del programa que incluya las
herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a
entregar mediante los Vauchers de Productividad. Asimismo, el cronograma debera ser estructurado por fases y
semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalizacidon del contrato.
Producto 3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnoldgica de seguimiento, que debe
contener:
Recoleccién de requerimientos funcionales y no funcionales.
* Disefar los casos de uso de la herramienta tecnolégica.
* La Arquitectura de solucidn.
* Las integraciones (si la aplicacion lo requiere).
* El plan de dimensionamiento de capacidad.
* La definicidon de Sprints (actividades, tiempo total, fecha de inicio y fin) para el abordaje de cada una de las

actividades del producto.
* El plan de pruebas.
* El diccionario de datos de la Base de datos.
* Matriz de gestidn de riesgos.
* Especificaciones técnicas necesarias para despliegue. T
* Disefo detallado de la solucién y demas items que el contratista considere necesario. Iva L
Producto 4. Un prototipo que defina las funcionalidades esenciales de la herramienta tecnolégica.
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3-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

 Estado adicion al contrato 902 del 2025
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4-ESTADO ACTAS

* Acta de 1nicio ejecucion proyecto - 28-Ago-2025 — Firmada UT
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5-VARIOS

* Solicitud reunion para concretar el esquema de informacion
asignacion vaucher
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