
665-2026 72

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 
ACTIVIDADES

SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

21. PRORROGA No. 05

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                          7.272.000 665-01

 $                          7.918.400 665-02

 $                          7.474.000 665-03

44. CODIGO DEL 
CENTRO DE COSTO

45. CUENTA
46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 B01B 7301  $                           40.400                        185 

                185 

30/04/2026

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                   22.664.400 

 $                            -   

CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY

TOTAL  $               7.474.000 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 184 71,88%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                   49.328.400 68,52%

 $                            -   

256 100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 72

 $                            -   
 $                            -   

 $                            -   

100,00%

28,13%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                         7.474.000 

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO

31,48%

 $                            -   

 $                            -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                   71.992.800 100,00%

1. CONTRATO No. 2. FECHA 20/04/2026 3. PLAZO INICIAL DE 
EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

                            CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ   C.C 79,658,146  

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR 

7. CARGO DEL SUPERVISOR

31/05/2026

  De 20 de Abril   al 30  de Abril  de 2026

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $             16.725.600 

PRORROGA EN TIEMPO

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ    /     DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO

       COORDINADOR URGENCIAS                                                                             SUB GERENTE CIENTIFICO 

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 
CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 20/04/2026
14. DESDE 20/04/2026
15. HASTA 30/06/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 72
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

De 1 de Mayo  al 31  de Mayo de 2026  $               8.807.200 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 23.997.600,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS 184

28. VALOR TOTAL ADICIONES $ 47.995.200,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 71.992.800,00

184
23. PRORROGA EN DIAS

30/06/2026  $             49.328.400 

 $                            -   

 $                            -   
 $                            -   

De 1 de Junio al 30 de Junio de 2026 

 $         47.995.200,00 

 $                            -   

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ    /     DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO  
       COORDINADOR URGENCIAS                                                                             SUB GERENTE CIENTIFICO 

30/06/2026

50. Firma Supervisor 51. Fecha

100,00%

25/06/2026 23. PRORROGA EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

 $                            -   

23. PRORROGA EN DIAS22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

25/06/2026  $             56.802.400 

 $                            -   

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS 31/12/2026
26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS 184

31,481%

68,519%

EJECUCION EN 
DINERO

 37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

28,125%

71,875%

EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 10.000.000

 $ 20.000.000

 $ 30.000.000

 $ 40.000.000

 $ 50.000.000

 $ 60.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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