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Villa de San Diego de Ubaté, 24 de julio de 2026.
SOP-363-2026.

Sefor:
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde Municipal de Ubaté

Asunto: Solicitud de Reinicio N° 01 al Contrato de Obra SOP-353-2026 cuyo objeto
es “Mejoramiento de las vias que desde el casco urbano conduce a la vereda
Soaga, sector las Malvinas y mejoramiento de la via que conduce del casco
urbano a la vereda Volcan sector la Doble curva del municipio de Ubaté,
departamento de Cundinamarca (segun convenios interadministrativos ICCU
643 de 2025 y 661 de 2025)”

Cordial saludo,

En atencion a la Suspensiéon N.° 01 del Contrato de Obra SOP-353-2026,
autorizada debido a las condiciones climaticas adversas que afectaron la ejecucion
de las actividades contractuales, y cuyo término fue establecido hasta el dia 25 de
julio de 2026, me permito solicitar el reinicio de la ejecucién del contrato a partir
del dia 26 de julio de 2026.

La presente solicitud obedece a que las condiciones que motivaron la suspension
N°01, sustentadas mediante el oficio de solicitud N°SOP-329-2026, han mejorado,
por lo que resulta procedente reanudar las actividades constructivas, garantizando
la adecuada ejecucion técnica del proyecto, el cumplimiento de las especificaciones
contractuales y las condiciones de seguridad para el personal, la maquinaria y los

equipos vinculados a la obra.

En consecuencia, se considera procedente reanudar la ejecucion del Contrato de
Obra SOP-353-2026 a partir del veintiséis (26) de julio de 2026, con el fin de dar
continuidad a las actividades contempladas dentro del cronograma de obra y
avanzar en el cumplimiento del objeto contractual.
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Sin otro particular, agradezco la atencién prestada y solicito se adelanten los

tramites administrativos correspondientes para formalizar el reinicio del contrato.

Cordialmente,

gl u ¢

ING. KARL

Municipio de Ubaté

Wé/—t ON CENDALES
Secretari. Obras Publicas
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