
81%

Convenio de Asociación / Contrato No: del 6872 del 2023 62

Periodo de ejecución del 5/1/2024 al 5/3/2024 90

Elaboración 90

Revisión

5/1/2024 5/3/2024
DIAS COSTOS 

FIJOS
3

DIAS COSTOS 

VARIABLES
3

SDIS Asociado
EJECUTADO 

SDIS

EJECUTADO 

Asociado

PROMEDIO

 SDIS
DIFERENCIA

PROMEDIO 

ASOCIADO
DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador/a 1 $ 0 $ 0 $ 14,099,670 $ 0 $ 469,989 $ 0 $ 0 $ 469,989 $ 0 $ 0 $ 14,099,670 $ 0

Profesional en Trabajo Social 1 $ 9,800,915 $ 12,084,975 $ 0 $ 402,832 $ 0 $ 402,832 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12,084,974 $ 0 $ 1

Profesional en Psicología 2 $ 19,601,829 $ 24,169,950 $ 0 $ 805,665 $ 0 $ 805,665 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24,169,950 $ 0 $ 0

Profesional en Terapia Ocupacional 1 $ 9,800,915 $ 12,084,975 $ 0 $ 402,832 $ 0 $ 402,832 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12,084,974 $ 0 $ 1

Profesional en Nutrición 1 $ 9,800,915 $ 12,084,975 $ 0 $ 402,832 $ 0 $ 402,832 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,682,142 $ 0 $ 402,833

Técnico en NBC Deportes, Educación Física y

Recreación
1 $ 5,448,047 $ 6,717,690 $ 0 $ 223,923 $ 0 $ 223,923 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,717,690 $ 0 $ 0

Auxiliares de enfermería 4 $ 21,792,186 $ 26,870,760 $ 0 $ 895,692 $ 0 $ 895,692 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,870,760 $ 0 $ 0

Técnico talleristas en artes y oficios 1 $ 5,448,047 $ 6,717,690 $ 0 $ 223,923 $ 0 $ 223,923 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,717,690 $ 0 $ 0

Técnico Facilitadores- as 4 $ 21,792,186 $ 26,870,760 $ 0 $ 671,769 $ 0 $ 895,692 $ 223,923 $ 0 $ 0 $ 26,198,991 $ 0 $ 671,769

Técnico administrativo o de gestión documental y

archivo
1 $ 5,448,047 $ 6,717,690 $ 0 $ 223,923 $ 0 $ 223,923 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,717,690 $ 0 $ 0

Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) 4 $ 20,328,669 $ 25,066,176 $ 0 $ 835,539 $ 0 $ 835,539 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25,066,175 $ 0 $ 1

Servicios generales 6 $ 30,493,003 $ 37,599,264 $ 0 $ 1,253,308 $ 0 $ 1,253,308 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37,599,263 $ 0 $ 1

$ 159,754,759 $ 196,984,905 $ 14,099,670 $ 6,342,238 $ 469,989 $ 6,566,161 $ 223,923 $ 469,989 $ 0 $ 195,910,299 $ 14,099,670 $ 1,074,606

Reconocimiento al inmueble $ 64,635,399 $ 79,698,396 $ 0 $ 2,656,613 $ 0 $ 2,656,613 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79,698,395 $ 0 $ 1

Mantenimiento al inmueble $ 20,248,964 $ 24,967,896 $ 0 $ 832,263 $ 0 $ 832,263 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10,282,263 $ 0 $ 14,685,633

Servicios publicos $ 21,117,906 $ 26,039,341 $ 4,871,069 $ 522,628 $ 162,368 $ 867,978 $ 345,350 $ 162,368 $ 0 $ 2,563,648 $ 4,871,066 $ 23,475,693

Desgaste y uso de los bienes  no consumibles $ 0 $ 59,196,546 $ 0 $ 1,973,218 $ 0 $ 0 $ 1,973,218 $ 0 $ 0 $ 59,196,545 $ 0

Bienes consumibles $ 36,211,186 $ 44,650,044 $ 0 $ 1,488,334 $ 0 $ 1,488,334 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21,938,649 $ 0 $ 22,711,395

Vigilancia del 4 de febrero del 2024 al 3 de mayo 

del 2024(*)
$ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Vigilancia Modificación 1 $ 28,147,594 $ 34,707,267 $ 0 $ 1,156,908 $ 0 $ 1,156,908 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34,707,266 $ 0 $ 1

$ 330,115,808 $ 407,047,849 $ 78,167,285 $ 12,998,984 $ 2,605,575 $ 12,411,349 $ 569,273 $ 2,605,575 $ 0 $ 310,393,254 $ 78,167,281 $ 61,947,328

$ 0

Elementos de aseo personal $ 0 $ 0 $ 24,055,380 $ 0 $ 782,446 $ 0 $ 0 $ 801,846 $ 19,400 $ 0 $ 23,160,847 $ 0

Alimentos $ 105,315,494 $ 129,841,020 $ 0 $ 3,501,984 $ 0 $ 4,328,034 $ 826,050 $ 0 $ 0 $ 124,291,362 $ 0 $ 5,549,658

$ 105,315,494 $ 129,841,020 $ 24,055,380 $ 3,501,984 $ 782,446 $ 4,328,034 $ 826,050 $ 801,846 $ 19,400 $ 124,291,362 $ 23,160,847 $ 5,549,658

Ajuste a la decena $ 1,001

$ 435,431,302 $ 536,888,869 $ 102,222,665 $ 16,501,969 $ 3,388,021 $ 16,739,383 $ 1,395,323 $ 3,407,421 $ 19,400 $ 434,684,616 $ 101,328,128 $ 67,496,986

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $            569,273 $ 61,947,319 -$ 61,947,319

 $            826,050 $ 5,549,658 -$ 5,549,658

$ 1,395,323 $ 67,496,977 -$ 67,496,977

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Total Recursos Sin Ejecutar 

Observaciones: se realiza ajuste por mayor valor pagado al operador en el mes de febrero por valor de $1,674 

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

Subtotal Costos Fijos

Costos Variables

Subtotal Costos Variables

Total costos:

 Recursos Pendiente por 

ejecutar SDIS 

MAYO

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem

C
a
n
ti
d
a
d

Totales

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

 Periodo ejecutado 

 Total ejecutado 
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Nombre de la Unidad Operativa:                                San Jose de Nazareth - Suba Fecha inicio
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Proyecto de inversión: Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente % Ejecución Física

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR



94%

Convenio de Asociación / Contrato No: del 6872 del 2023 62

Periodo de ejecución del 5/4/2024 al 5/31/2024 27

Elaboración 28

Revisión

5/4/2024 5/31/2024
DIAS COSTOS 

FIJOS
27

DIAS COSTOS 

VARIABLES
28

SDIS Asociado
EJECUTADO 

SDIS

EJECUTADO 

Asociado

PROMEDIO

 SDIS
DIFERENCIA

PROMEDIO 

ASOCIADO
DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador/a 1 $ 0 $ 0 $ 4,229,901 -                      4,229,901         -                  $ 0 $ 4,229,901 $ 0 $ 0 $ 4,229,901 $ 0

Profesional en Trabajo Social 1 $ 2,296,146 $ 3,625,493 $ 0 3,625,493           -                    3,625,493        $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,625,493 $ 0 $ 0

Profesional en Psicología 2 $ 4,592,290 $ 7,250,985 $ 0 7,250,985           -                    7,250,985        $ 0 $ 0 $ 0 $ 7,250,985 $ 0 $ 0

Profesional en Terapia Ocupacional 1 $ 2,296,146 $ 3,625,493 $ 0 3,625,493           -                    3,625,493        $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,625,493 $ 0 $ 0

Profesional en Nutrición 1 $ 2,296,146 $ 3,625,493 $ 0 3,625,493           -                    3,625,493        $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,625,493 $ 0 $ 0

Técnico en NBC Deportes, Educación Física y

Recreación
1 $ 1,276,361 $ 2,015,307 $ 0 2,015,307           -                    2,015,307        $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,015,307 $ 0 $ 0

Auxiliares de enfermería 4 $ 5,105,444 $ 8,061,228 $ 0 6,045,921           -                    8,061,228        $ 2,015,307 $ 0 $ 0 $ 6,045,921 $ 0 $ 2,015,307

Técnico talleristas en artes y oficios 1 $ 1,276,361 $ 2,015,307 $ 0 2,015,307           -                    2,015,307        $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,015,307 $ 0 $ 0

Técnico Facilitadores- as 4 $ 5,105,444 $ 8,061,228 $ 0 8,061,228           -                    8,061,228        $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,061,228 $ 0 $ 0

Técnico administrativo o de gestión documental y

archivo
1 $ 1,276,361 $ 2,015,307 $ 0 2,015,307           -                    2,015,307        $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,015,307 $ 0 $ 0

Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) 4 $ 4,762,574 $ 7,519,853 $ 0 7,519,853           -                    7,519,853        $ 0 $ 0 $ 0 $ 7,519,853 $ 0 $ 0

Servicios generales 6 $ 7,143,860 $ 11,279,779 $ 0 11,279,779         -                    11,279,779      $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,279,779 $ 0 $ 0

$ 37,427,133 $ 59,095,473 $ 4,229,901           57,080,166           4,229,901       59,095,473 $ 2,015,307 $ 4,229,901 $ 0 $ 57,080,166 $ 4,229,901 $ 2,015,307

Reconocimiento al inmueble $ 15,142,695 $ 23,909,519 $ 0 23,909,519         -                    23,909,519      $ 0 $ 0 $ 0 $ 23,909,519 $ 0 $ 0

Mantenimiento al inmueble $ 4,743,900 $ 7,490,369 $ 0 7,490,369           -                    7,490,369        $ 0 $ 0 $ 0 $ 7,490,369 $ 0 $ 0

Servicios publicos $ 4,807,804 $ 7,593,927 $ 1,679,196 4,485,767           1,679,196         7,593,927        $ 3,108,160 $ 1,679,196 $ 0 $ 4,485,767 $ 1,679,196 $ 3,108,160

Desgaste y uso de los bienes  no consumibles $ 0 $ 0 $ 17,758,964 -                      17,758,964       -                  $ 0 $ 17,758,964 $ 0 $ 0 $ 17,758,964 $ 0

Bienes consumibles $ 8,483,508 $ 13,395,013 $ 0 11568923 -                    13,395,013      $ 1,826,090 $ 0 $ 0 $ 11,568,923 $ 0 $ 1,826,090

Vigilancia del 22 de abril del 2023 al 14 de julio del 

2023 (*)
$ 0 $ 0 $ 0 -                      -                    -                  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 

2024(*)
$ 0 $ 0 $ 0 -                      -                    -                  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Vigilancia del 4 de febrero del 2024 al 3 de mayo 

del 2024(*)
$ 0 $ 0 $ 0 -                      -                    -                  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Vigilancia Modificación $ 7,390,043 $ 11,668,489 $ 0 11,668,489         -                    11,668,489      $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,668,489 $ 0 $ 0

$ 77,995,083 $ 123,152,790 $ 23,668,061         116,203,233         23,668,061     123,152,790 $ 6,949,557 $ 23,668,061 $ 0 $ 116,203,233 $ 23,668,061 $ 6,949,557

$ 0 $ 0 $ 0 -                  $ 0 $ 0 $ 0

Elementos de aseo personal $ 0 $ 0 $ 7,483,896 -                      5,566,900         -                  $ 0 $ 7,483,896 $ 1,916,996 $ 0 $ 5,566,900 $ 0

Alimentos $ 25,968,204 $ 40,394,984 $ 0 37,905,201         -                    40,394,984      $ 2,489,783 $ 0 $ 0 $ 37,905,201 $ 0 $ 2,489,783

$ 105,315,494 $ 40,394,984 $ 7,483,896           37,905,201           5,566,900       40,394,984 $ 2,489,783 $ 7,483,896 $ 1,916,996 $ 37,905,201 $ 5,566,900 $ 2,489,783

Ajuste a la decena 1,632-                  -                  $ 0

$ 103,963,287 $ 163,547,774 $ 31,151,957         154,106,802         29,234,961     163,547,774 $ 9,439,340 $ 31,151,957 $ 1,916,996 $ 154,108,434 $ 29,234,961 $ 9,439,340

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $         6,949,557 $ 6,949,557 -$ 6,949,557

 $         2,489,783 $ 2,489,783 -$ 2,489,783

$ 9,439,340 $ 9,439,340 -$ 9,439,340

 Recursos Pendiente por 

ejecutar SDIS 

MAYO

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

Costos Variables

Subtotal Costos Variables

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Total Recursos Sin Ejecutar 

Subtotal Costos Fijos

Rubro/Ítem

C
a
n
ti
d
a
d

Totales

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

 Periodo ejecutado 

 Total ejecutado 

Proyecto de inversión: Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente % Ejecución Física

Nombre del Servicio:                                                  CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO % Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa:                                San Jose de Nazareth - Suba Fecha inicio

Nombre del Asociado / Contratista:                            ASOCIACION HOGARES SI A LA VIDA Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO
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