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VIGENCIA: INICIO 25/04/2023 FIN 31/05/2024

Inicio Fin % ejecución Responsable
Personal / Equipos/ 

herramientas/ EPP

Afectación al servicio / Medidas de 

mitigación afectación al servicio

1. Sistema 

1.1 Actividad 1
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 2
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 3
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 4
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 5
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 6
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 7
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 8
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 9
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 10
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1.1 Actividad 11
1/05/2024 15/05/2024

100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

2. Sistema 

2.1 Actividad 1 15/05/2024 18/05/2024 100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

2.1 Actividad 2 15/05/2024 18/05/2024 100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

2.1 Actividad 3 15/05/2024 18/05/2024 100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

2.1 Actividad 4 15/05/2024 18/05/2024 100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

2.1 Actividad 5 15/05/2024 18/05/2024 100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

2.2. Actividad 2 20/04/2024 24/04/2024 100%
Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

3. Sistema

3.1. Actividad 1 20/04/2024 24/04/2024
Zona de baños y 

duchas 
100%

Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

3.1. Actividad 2 20/04/2024 24/04/2024
Zona de baños y 

duchas 
100%

Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

3.1. Actividad 3 20/04/2024 24/04/2024
Zona de baños y 

duchas 
100%

Leonardo Rodríguez - 

Coordinador

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

3.1. Actividad 4 20/04/2024 24/04/2024
Zona de baños y 

duchas 
100% 100%

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

4. Sistema

4.1. Actividad 1 25/04/2024 26/04/2024
Enfermeria - Kiosko

100% 100%
Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

4.1. Actividad 2 25/04/2024 26/04/2024
Enfermeria - Kiosko

100% 100%
Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

5. Sistema

5. Actividad 1 25/04/2024 26/04/2024
Shut de basura 

100% 100%
Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

5.1. Actividad 1 25/04/2024 26/04/2024
Shut de basura 

100% 100%
Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

6. Sistema

6.1 Actividad 1 26/04/2024 28/04/2024 Organización 100% 100% Ayudante de  Ninguna

6.1 Actividad 2 26/04/2024 28/04/2024
Organización 

Espacio sociales 
100% 100%

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

6.1 Actividad 3 26/04/2024 28/04/2024
Organización 

Espacio sociales 
100% 100%

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

6.1 Actividad 4 26/04/2024 28/04/2024
Organización 

Espacio sociales 
100% 100%

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

6.1 Actividad 5 26/04/2024 28/04/2024
Organización 

Espacio sociales 
100% 100%

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

6.1 Actividad 6 26/04/2024 28/04/2024
Organización 

Espacio sociales 
100% 100%

Ayudante de  

mantenimiento
Ninguna

1/05/2023
FIN 

PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio real Fin real % ejecución

1/05/2024 1/05/2024 15/05/2024 100%
15/05/2024 15/05/2024 18/05/2024 100%
20/04/2024 20/04/2024 24/04/2024 100%
20/04/2024 20/04/2024 24/04/2024 100%
25/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 100%

26/04/2024 26/04/2024 100%

Cantidad Porcentaje

30 100%

0 0%

30 100%

30 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0%

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma:

3112887029

Convenio de Asociación / Contrato No: 6872

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

6015124469

Centro de Cuidado Transitorio San José de Nazareth

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

cuidadotransitoriosanjose@gmail.com

Asociación de Hogares Si a la Vida

Carrera 98 No. 156 - 10

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2023

Shut de basura 

Organización Espacio sociales 

Ninguna

Ninguna

Adecuaciones Baños individuales y duchas 

Enfermeria  - Kiosko

Actividad

Adecuaciones servicio de alimentos 

Reparaciones Arreglo lavandería

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Total de Actividades Programadas Acumuladas

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas

5. Observaciones y aclaraciones

Mensualmente se  programan de acuerdo  a las  actividades  locativas que se presenten

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

4.3 Cumplimiento acumulado 

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

4.2 Cumplimiento acumulado anterior 

Total ejecución

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Firma

Coordinador

Leonardo Rodríguez Faidy Yamile Garaycoa Diaz
Nombres y 

Apellidos:

Apoyo a la Supervisión

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
28/04/2024

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Servicio de 

aliemento - Cocina 

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Actividades a ejecutar

Actividad Espacio

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Día -Noche

Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento 

preventivo: 

Cargo:

Leonardo Esteban Rodríguez Cuevas

Coordinador

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Instalación de techo en PVC  

Canaletas (no cables sueltos) 

Techo área enfermería  

Instalación de campana
Servicio de 

aliemento - Cocina 

Enfermeria  - Kiosko

Instalación de luces Zona lavanderia 

Retirar techo en PVC

Pintura general Zona lavanderia 

Zona lavanderia 

Zona lavanderia 

Instalar techo en drywall lámina verde

Instalación de cauchos en la parte baja de 3 puertas

Cuadrar tomas e interruptores

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Desmanchar manchas de óxido

Observaciones

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Afinar cinta en granito y pintar con epoxica

Mantenimiento y limpieza desague de la cocina Zona lavanderia 

Mantenimiento y cambio de regaderas baños primer piso Zona lavanderia 

Adecuaciones Baños individuales y duchas 

Poda

Asegurar lockers

Cortar tubo de ventilación

Resane de cemento en varias partes

Reparaciones Arreglo lavandería

Adecuaciones servicio de alimentos 

Alisar partes de piso y pintar con epóxica

 Enchape de duchas de 8 baños a media altura

Ajuste de lavamanos sueltos

Cambio de tabletas rotas

Medias cañas de todas las áreas (despensa, Cuarto frío y cocina 

general) 

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Instalar antebajo en ventana cocina entrada
Servicio de 

aliemento - Cocina 

Emboquillado de piso general

Techo campana extractora

Ajustar elementos saltos (sensores) 

Ajustar esquineros de techo PVC y sellar fisuras con silicona 

blanca

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Servicio de 

aliemento - Cocina 

Shut de basura 

Organización Espacio sociales 
Cambio de tapa registro

PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: 31/05/2023

Instalación 2 rejillas de ventilación

Fabricación muro en eterboard y enchapado
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