INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

R CON PROVEEDORES
BOGO.”\ GOBIERNO PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

FDLC-COP-458-2025

No. del Contrato
Periodo y/o No. de 02 de mayo de 2026 al 01 de junio de 2026

Pago

Nombre Del CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA
Contratista

Nit: 902016843-4

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
Objeto Del Contrato REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE
PROPIEDAD O DE TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE LA CANDELARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

Fecha de Inicio

02/02/2026
Fecha Fin
(incluyendo 01/08/2026
modificaciones)
Péliza NB-100424699
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)
POLIZA
\ . g Fecha dt_e inicio de Modificacion apt.obada y
Tipo de Modificacién la modificacién (Valot / Plazo / Clausula) vigente
(dd/mm/aaaa) {describir si o
1ao)
N/A N/A N/A N/A
SEGUIMIENTO TECNICO — ADMINISTRATIVO
ENTREGABLE PRODUCTOS 03: FECHA DE ENTREGA: 10 de junio de 2026
Entregable | Cantidad | Fecha de Estado/que incluye VALOR Descripcion del
Entrega UNITARIO anexo u
INCLUYENDO | observaciones —
IVA- debe ser de | Descripcion de
acuerdo a las
propuesta caracteristicas
economica técnicas —
Informede | 1 10/04/2026 | Informe de actividades 1y Corte $40.795.210,87 Informe 001 de
Actividades de obra 1 correspondiente al actividades.
1 Acta periodo del 02 de febrero de 2026
parcial 1 al 01 de abril de 2025,
Informe de | 1 12/05/2026 | Informe de actividades 2 y Corte $87.474.033,00 Informe 002 de
Idificio Liévano e SCLLL
Ca”cf” N‘:;ﬂ_” Codigo: GCO-GECI-1133 EH
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Entregable | Cantidad | Fecha de Estado/que incluye VALOR Descripcion del
Entrega UNITARIO anexo u
INCLUYENDO | observaciones —
IVA- debe ser de | Descripcion de
acuerdo a las
propuesta caracteristicas
econdmica técnicas —
Actividades de obra 2 correspondiente al actividades.
2 Acta periodo del 02 de abril de 2026 al
parcial 2 01 de mayo de 2025.
Informede | 1 10/06/2026 | Informe de actividades 3 y Corte $77.219.797,00 Informe 003 de
Actividades de obra 3 correspondiente al actividades.
3 Acta periodo del 02 de mayo de 2026 al
parcial 3 01 de junio de 2025.

SEGUIMIENTO FINANCIERO
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR
Valor Inicial $825.400.000,00
Valor Adicién (st aplica) ' $0
Valor Total $825.400.000,00
Pago No. 1 $40.795.210,87
Pago No. 2 ‘ $87.474.033,00
Saldo (el valor total — el nimero de pago realizados) $697.130.756,13

Detalle informacién presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversién | Meta proyecto de inversién I;:;;:;x;: No. CRP Valor CRP
0230117459920242632 | @ Candelaria camina scgura Inicial 1275 | $365.500.000
con un gobierno confiable
0230117459920242640 | -2 Candelaria mejor equipada Inicial 1275 $ 166.500.000
para la cultura
Redescubriendo La Candelaria
0230117459920242792 | con participacion incidente y Inicial 1275 $293.400.000
democritica
Valor total de los CRP $825.400.000
Detalle pagos realizados
Periodo de | Rubro o proyecto Meta proyecto No. ; Valor y
pago de inversién de inversion CRP Valor CRP Facturado Saldo CRR
02 de febrero | O2301174599202426 La (;ﬂl)dclﬂl’iﬂ 1275 $ 365.500.000 $18 064.755.96 $347.435.244,04
de 2026 al 01 32 camina segura o T D

::lillili‘lcli‘; ;:(\‘:nt;7 (fl'ulign: GCO-GCL-1133
LAl 0. - fis ‘_'I v . ‘

Coindigo Postal: 11711 . Yersion: 4
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de 21»?] de con un gobierno
2025 confiable
02 de febrero Y Catdelasta
de 2026 al 01 g : 58.270.774.6
deabrlde | 02301174599202426 | Mejor equipada 1275 | $166.500.000 | $8.229.22536 | 20XT0TTHG
2025 40 para la cultura
Redescubriendo
02 de feb S e Slati con $14.501.229,55 | $278.898.770,45
ooy participacién 1275 | $293.400.000 bt s it
dc abnl de 02301174599202427 incidente y
2025 92 democratica
La Candelaria
02 de abril de Cuea seguia 1275 | $365.500.000 | $38.734.86 FACTOGID
2026 2101 de | 02301174599202426 | COn un gobierno ¥:365:500: YaSdeasuala
mayo de 2025 32 confiable
; La Candelaria
02 de abril de . - 625,
20262101 de | 02301174599202426 | mejor equipada 1275 | $166.500.000 JLLb529 s
mayo de 2025 40 para la cultura
Redescubriendo
La Candelaria con ;
Sl SR, 1275 $293.400.000 $31.093.871,19 | $247.804.899,26
202641 01 de | ©2301174599202427 | incidentey
mavo de 2025 92 democritica
Totales $ 825.400.000 | $128.269.243,87 $697.130.756,13
Resumen ejecucién financiera del contrato
Concepto Valor
1. Valor Inicial: $ 825.400.000
2. Valor Adiciones: $0
3. Valor Total: $ 825.400.000
4. Valor Total Ejecutado: $ 128.269.243,87
5. Saldo: $697.130.756,13

ANGELICA MARfA ANGARITA SERRANO
Alcaldesa Local de la Candelaria
C.C. No. 1.098.731.316 de Bucaramanga

/
%’\'\”\%
Bo. MARGARITA GOMEZ GOMEZ

Representante 1egal
Interventoria R&M CONSTRUCCIONES I INTERVEN-TORIAS §.A.8

JHON/EDWIN MGRALES HERRERA
Arquitecto Equipo de Infraestructura
Apoyo a la Supervision

Fdificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Codigo Postal: 111711

‘T'el. 3387000 - 3820660
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