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poGoT/\ i Secretaria Distrital de Hacienda

SUNCOLOMBIA

Empresa contratante

Nombre Secretaria Distrital de Hacienda
Representante Angela Marina Forero Rubiano
Cargo Supervisora Contrato

Correo amforero@shd.gov.co

Ciudad Bogota

‘Vaior total proyecto

$ 1.968.570.666

Programado acumulado

$1.244.124.598

Deswviacion acumulada % programado financlero
-$ 448.103.250 63.20%

A & programadc

100.00%

Curva acumulada: programado vs. facturado

E=h-

Facturacioén por periodo

Detalle del proyecto

Fecha Peri Fact. Fact. Ejecutado pendiente por
eriodo

corte programada ejecutada facturar

202512 Dic2025 $800000000  $796.021348 §10.454.363

2026-01- Ene

75 2026 $40.274.054 50 S 50.728.417

207602 Teb $ 89.987.479 $0 $ 140.715.898

22 2026

Empresa contratista

Nombre SUNCOLOMBIA
Representante JOHN DAVEID LOPEZ PARRA
Cargo Representante Legal

Ciudad Bogota

Facturado acumulado Ejecutado pendiente po

$796.021.348 $ 454.578.961
% facturado financlero Avance real aclividades
40.44% 45.50%

Distribucion del proyecto
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Avance Avance P : Facturado i
: rog. acum, : Desviacion
real prog. acum.
4.51% 8.96% $ 800.000.000 $ 796.021.348 -§ 3,978,852
18.40% 20.90% $ 840.274.054 $796.021.348 -5 44,252,707
26.90% 29.50% $930.261.533 $796.021.348 -§ 134,240,186

facturar

Estado

Caon desviacion

Con desviacion

Con desviacian



2026-03-
29

2026-04-
26

2026-05-
H

2026-06-
28

2026-07-
26

2026-08-
30

2026-09-
27

2026-10-
25

2028-11-
o1

Mar
2026

Abr 2026

May
2026

Jun 2026

Jul 2026

Ago
2026

Sep
2026

Oct 2026

Nov
2026

$ 148,357.629

$ 165.505.435

5 166.747.433

$ 50.644.060

§ 73.340.442

50

50

5 393.714.133

50

50

$0

$ 289.073.526

$ 454.578.961

$ 621.326.384

$ 711.970.454

§ 802.382.258

§ 578.238.322

§ 22.867.212

$23.038.194

S0

37.80%

45.50%

37.00%

52.30%

60.00%

71.00%

81.00%

91.00%

97.00%

98.00%

100.00%

$1.078.619.163 §$796.021.348

$1.244.124.598 §796.021.348

$1.410.872.031

$1.501.516.001

$1.574.856.532

$ 1.574.856.532

$ 1.574.856.532

5 1.968.570.666

§ 1.968.570.666

-$ 282.597.815 Con desviacion

-5 448.103.250 Con desviacion

Sin page
registrado

Sin pagoe
registrado

Sin pago
registrado

Sin pago
registrado

Sin pago
registrado

Sin pago
registrado

Sin pago
registrado
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