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INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA TERMINACION

CODIGO PROYECTO 185 PROYECTO:  ©r 0BRAS DE ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIOS DE EL PENON, HATILLO DE
SECTOR O FRENTE DE TRABAJO:
MES O PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
MAQUINARIA Y EQUIPO MES JUNIO MES DE JULIO
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OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

El proyecto se encuentra en fase de actualizacion de disefios

CONVENCIONES: A= Activo

DIA FESTIVO

D= Disponible

V= Varado

Nombre: LUIGGI PUGLIESE
Director de Interventoria
Matricula: 08202-25353 ATL




