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CÓDIGO PRÓYECTO PROYECTO:

SECTOR O FRENTE DE TRABAJO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El proyecto se encuentra en fase de actualización de diseños

CONVENCIONES: A= Activo D= Disponible V= Varado

Nombre:  
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INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA TERMINACION

DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS

DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, HATILLO DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

MES O PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

LUIGGI PUGLIESE 

Director de Interventoría

Matricula: 08202-25353 ATL
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