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ASUNTO TRATADO
REFERENCIA O CÓDIGO DE 
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OBSERVACIONES RESPUESTA OFICIO

(Breve descripción del tema tratado en el oficio)
(Código, consecutivo o referencia 

con que se emitió el oficio)
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p
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so

Mail

(Si el oficio se recibió por correo 

electrónico y luego impreso en fecha de 

recibo se coloca la impresa y aquí en 

observaciones la fecha de recibido vía e-

mail)

Dato que se llena antes del archivo 

definitivo del oficio

CÓDIGO 
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O DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

DOCUMENTO

FECHA DE 

RECIBO
ENTIDAD DE ORIGEN DIRIGIDO A PERSONA QUE FIRMA

CARGO DE QUIEN 

FIRMA

MEDIO 

DE 

RECIBO

216-2-008 08/08/25 8-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Subsanación de observaciones 

levantamientos topograficos CDI santa Rosa
008 x 216-0-020

216-2-009 08/08/25 8-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Comparativo de áreas CDI Santa Rosa 009 x 216-0-022

216-2-010 08/08/25 9-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Remisión de hoja de vida 010 x 216-0-025

216-2-011 09/08/25 11-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Entrega de planos arquitectonicos CDI Rio 

viejo y el peñon
011 x 216-0-026

216-2-012

216-2-013 16-ago-25 19-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Presupuestos de infraestructuras CDI 

Morales y Santa Rosa
012 x 216-0-037

216-2-014 18-ago-25 19-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Remisión de maquinaria 013 x 216-0-028

216-2-015 20/08/25 20-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Levantamiento topografico de CDI Barranco 

y Hatillo de Loba
014 x 216-0-033 y 216-0-035

216-2-016 20/08/25 20-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Remisión de documentos tecnicos plan de 

mandejo ambiental plan de inspecciones y 

ensayos y programa de gerenciade 

proyectos plan de gestión de riesgo

015 x 216-0-030

216-2-017 20/08/25 20-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta oficio 216-0-027 solicitud de 

informe SST
016 x 216-0-034

216-2-018 21/08/25 22-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Informe de diagnostico infraestrura electrica 

proyecto CDI Santo Rosa y Morales Bolivar
017 x 216-0-031

216-2-019 21/08/25 22-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta oficio 216-0-028 maquinarias 

pesadas y vehiculos automotor
018 x 216-0-032

216-2-020 23/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Repuesta oficio  216-0-025 hojas de vida 

fase 2
019 x 216-0-036

216-2-021 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Remisión de informe  diagnostico estructural 020 x

216-2-022 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta oficio 216-0-033 observaciones 

de levantamiento topografico de los CDI de 

Hatillo de loba y Barranco de loba

021 x 216-0-045

216-2-023 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta observaciones 216-0-032 

remisión de archivos actualizados
022 x N/A

216-2-023A 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Remisión de APU estructurales 023 x

216-2-024 26/08/25 26-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Remisión de Hoja de vida residente de obra 024 x 216-0-034

216-2-025 26/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Respuesta al oficio 216-0-034 025 x N/A

216-2-026 26/08/25 26-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto Respuesta oficio 216-0-035 026 x N/A

216-2-027 26/08/25 27-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta oficio 216-0-021 Observaciones 

planos arquitectonicos
027 x 216-0-041

216-2-028 29/08/02 29-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta oficio 216-0-024 reiteración No 2 

de oficio 216-0-024
029 x

216-2-029 29/08/25 30-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Entrega de planos arquitectonicos CDI 

Barranco de Loba y Hatillo de loba
030 x 216-0-044

216-2-030 30/08/25 30-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Entrega de diseño electrico de cdi santa rosa 

del sur Bolivar
031 x 216-0-043

216-2-031 30/08/25 30-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Entrega de presupuesto hidrosanitario red 

contra incendio 
032 x

216-2-032 30/08/25 1-sep-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias
Thompson Soledad 

Rojas
Director de Proyecto 

Respuesta oficio 216-0-024 Reiteración No 2 

de oficio 216-0-005
033 x

Anulado


