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. MEDIO
ASUNTO TRATADO REFEREN%I:IgECNODIGO DE DE [ IONES A OFICIO
cop1G0 RECIBO
CONSECUTIV FECHA DE FECHA DE ENTIDAD DE ORIGEN DIRIGIDO A PERSONA QUE FIRMA CARGO DE QUIEN (Si el oficio se recibié por correo
O DE DOCUMENTO RECIBO FIRMA Codigo, consecutivo o referencia | 8 electrénico y luego impreso en fecha de I del archis
RECIBIDO (Breve descripcion del tema tratado en el oficio) (Codigo, UtIvo 0 referenci 5 [ Mail [ recibo se coloca la impresa y aqui en Dato que se liena antes del archivo
5
con que se emitié el oficio) E observadiones Ia fecha de recibido via - definitivo del oficio
mail)
- . Thompson Soledad " Subsanacion de observaciones N
216-2-008 08/08/25 8-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto levantamientos topograficos CDI santa Rosa 008 X 216-0-020
216-2-009 08/08/25 8-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thomp;z?aioledad Director de Proyecto Comparativo de dreas CDI Santa Rosa 009 X 216-0-022
216-2-010 08/08/25 9-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thomp;z?aioledad Director de Proyecto Remisién de hoja de vida 010 X 216-0-025
216-2-011 09/08/25 11-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thompsorj Soledad Director de Proyecto Entrega de pla-m.:ts arqunte::tonlcos CDLRio 011 X 216-0-026
Roias vieio v el pefion
216-2-012 Anulado
216-2-013 16-ago-25 19-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thompsop Soledad Director de Proyecto Presupuestos de infraestructuras CDI 012 X 216-0-037
Roias Morales v Santa Rosa
216-2-014 18-ago-25 19-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thomp;z?aioledad Director de Proyecto Remisién de maquinaria 013 X 216-0-028
. o L . Thompson Soledad . Levantamiento topografico de CDI Barranco . A
216-2-015 20/08/25 20-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Roias Director de Proyecto \ Hatillo de Loba 014 X 216-0-033 y 216-0-035
Remisién de documentos tecnicos plan de
216-2-016 20/08/25 20-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thompsor} Soledad Director de Proyecto mandejo ambiental plan de Inspecciones y 015 X 216-0-030
Rojas ensayos y programa de gerenciade
proyectos plan de gestion de riesgo
o o - . Thompson Soledad " Respuesta oficio 216-0-027 solicitud de e
216-2-017 20/08/25 20-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto informe SST 016 X 216-0-034
o . Thompson Soledad . Informe de diagnostico infraestrura electrica
-2-01. -ago-; -0-
216-2-018 21/08/25 22-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto proyecto CDI Santo Rosa y Morales Bolivar 017 X 216-0-031
o o - . Thompson Soledad " Respuesta oficio 216-0-028 maquinarias e
216-2-019 21/08/25 22-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto pesadas y vehiculos automotor 018 X 216-0-032
216-2-020 23/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Th"mp;‘;?aif"edad Director de Proyecto | RePuesta ofido Zfi-eO;OZS hojas de vida 019 X 216-0-036
216-2-021 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thump;z?aioledad Director de Proyecto | Remision de informe diagnostico estructural 020 X
Thompson Soledad Respuesta oficio 216-0-033 observaciones
216-2-022 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias pRo'as Director de Proyecto | de levantamiento topografico de los CDI de 021 X 216-0-045
4 Hatillo de loba y Barranco de loba
o S - . Thompson Soledad " Respuesta observaciones 216-0-032
216-2-023 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto remision de archivos actualizados 022 X N/A
216-2-023A 25/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thomp;(;?aioledad Director de Proyecto Remision de APU estructurales 023 X
216-2-024 26/08/25 26-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thump;z?aioledad Director de Proyecto | Remision de Hoja de vida residente de obra 024 X 216-0-034
216-2-025 26/08/25 25-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Th"mp;‘;?ai"'edad Director de Proyecto Respuesta al oficio 216-0-034 025 X N/A
216-2-026 26/08/25 26-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thump;l;?aioledad Director de Proyecto Respuesta oficio 216-0-035 026 X N/A
o .- : Thompson Soledad . Respuesta oficio 216-0-021 Observaciones "y
216-2-027 26/08/25 27-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto planos arquitectonicos 027 X 216-0-041
o o - : Thompson Soledad " Respuesta oficio 216-0-024 reiteracion No 2
216-2-028 29/08/02 29-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Roias Director de Proyecto de oficio 216-0-024 029 X
o o .. . Thompson Soledad " Entrega de planos arquitectonicos CDI "
216-2-029 29/08/25 30-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto Barranco de Loba y Hatillo de loba 030 X 216-0-044
o .- : Thompson Soledad . Entrega de disefio electrico de cdi santa rosa "y
216-2-030 30/08/25 30-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto del sur Bolivar 031 X 216-0-043
216-2-031 30/08/25 30-ago-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Thompson Soledad Director de Proyecto Entrega de presupue_sto hlc_lrosanltarlo red 032 X
Rojas contra incendio
o con - . Thompson Soledad " Respuesta oficio 216-0-024 Reiteracion No 2
216-2-032 30/08/25 1-sep-25 Conceptos de Ingenieria Ecovias Rojas Director de Proyecto de oficio 216-0-005 033 X




