Acta N21

URGENCIAS MANIFIESTA MUNICIPIO DE SABANETA MAYO 2025 Acta N21
Punto Critico Problematica Descripcidn VR. UNITARIO Valor ($)

Punto critico 1, box culvert quebrada las Brisas y tramo El

PC-1 Tobogan. Estudios y Disefios $84,200,000| $56,950,000
Punto critico 2, obras quebrada La Escondida — Casa La

PC-2 Esperanza. Estudios y Disefios $62,210,000 $40,480,000
Punto critico 3, box quebrada Dofia Ana — Sector Los

PC-3 Capitanes Estudios y Disefios $76,260,000| $52,280,000
Punto critico 4, talud planta de tratamiento de aguas

PC-4 residuales Los Congojos Estudios y Disefios $33,050,000 $5,635,000
Punto critico 5, Asesoria tratamiento talud 1 y 2, El Santo,

PC-5 San Isidro Isidro. Asesorias y visitas $4,500,000 $4,500,000

PC-6 Punto critico 6, asesoria tratamiento talud El Plan. Asesorias y visitas $4,500,000 $4,500,000
Punto critico 7, recuperacion parte alta del cauce del cafio
aguas arriba de la edificacion (Edi 4)y su canalizacidn aguas

PC-7 abajo hasta un sitio adecuado o cauce existente. Estudios y Disefios $87,200,000 $57,250,000
Punto critico 8, Asesoria tratamiento talud terminal de

PC-8 buses la Doctora. Asesorias y visitas $4,500,000 $4,500,000
Punto critico 9, Quebrada La Sabanetica estudios

PC-9 ambientales Estudios y Disefios $51,500,000| $51,500,000
Punto critico 10, Quebrada La Doctora en la calle 75 sur con

PC-10 la carrera 45. Estudios y Disefios $84,860,000 $76,060,000

PC-11 Punto critico 11, Quebrada La Doctora sector los Arrieros Estudios y Disefios $71,000,000 $54,100,000
Punto critico 12, Asesoria medidas a tomar vaguada la

PC-12 Inmaculada sector San Isidro. Asesorias y visitas $4,500,000 Nl
Punto critico 13, Asesoria quebrada sin nombre sector IE

PC-13 Adelaida Correa Asesorias y visitas $4,500,000 S0
Punto critico 14, dafios en anden via Loma Linda sector

PC-14 contenedor, calle 70 Sur. Estudios y Disefios $15,500,000| $12,000,000
Punto critico 15, Asesoria tratamineto talud escaleras placa

PC-15 polideportiva San Isidro Asesorias y visitas $4,500,000 sSo
Punto critico 16, Revision capacidad hidraulica alcantraillado

PC-16 aguas residuales sector La Bonita Estudios y Disefios $19,500,000 S0
Punto critico 17, Asesoria proteccion muro y gradas IE Maria

PC-17 Auxiliadora Asesorias y visitas $4,500,000 $4,500,000
Punto critico 18, asesoria Proteccién de pilas Corredor

PC-18 Juvenil Asesorias y visitas $4,500,000 S0
Punto critico 19, Asesoria en obra canal quebrada la Honda

PC-19 en calle 61 Sur con carrera 44 Asesorias y visitas $4,500,000 S0
Punto critico 20, Asesoria Manejo de aguas lluvias via La

PC-20 Doctora sector urbanizacion las Playas Asesorias y visitas $4,500,000 S0
Punto critico 21, Asesoria estabilizacion de la calle de alta

PC-21 pendiente en el sector de la Florida. Asesorias y visitas $4,500,000 $4,500,000
Costo Directo $634,780,000| $428,755,000
IVA (19 %) 19% $120,608,200 $81,463,450
Costo Total $755,388,200| $510,218,450
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