INFORME CUMPLIMIENTO EJECUCION CONTRACTUAL

Nro. Contrato

SAB-01-2261-25

Objeto

CONSULTORIA TECNICA PARA LAS OBRAS NECESARIAS EN
ATENCION DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA BAJO EL
DECRETO 20250063 DEL 9 DE MAYO DE 2025 Y LA URGENCIA
MANIFIESTA DECLARADA BAJO EL DECRETO 20250064 DEL 9 DE
MAYO DE 2025

Fecha de suscripcion

19 de septiembre del 2025

Fecha de Inicio

09 de mayo del 2025

Fecha de Terminacion

31 de diciembre del 2025

Contratista CONCAVAS S.A.S ‘ Nit | 900.355.180-6

Valor Inicial $752.710.700 V/r $0.00
Adiciones

Valor Total $752.710.700

Plazo 237 Dias | Prorrogas | N/A

Plazo Total 237 Dias

Supervisor Isabel Cristiana Diaz Correa

El (La) Secretario (a) de Infraestructura fisica del Municipio de Sabaneta y el (la) Supervisor (a)
Isabel Cristina Diaz Correa con Cédula de Ciudadania Nro. 42.827.255 del contrato Nro. SAB-01-
2261-25, actuando segun delegacion contenida en el Decreto Municipal 056 del 18 de febrero de
2021 vy, designacion hecha a través de la plataforma Secop Il, y teniendo en cuenta el Decreto
Municipal 20250191 del 17 de octubre de 2025, luego de verificar las etapas precontractual y
contractual, certificamos mediante el presente documento la ejecucidon que se tuvo del contrato

anotado, durante su vigencia, para que obre dentro del acta de liquidacidn,

manifestamos:

para lo cual

ADICIONES
N° (ADICION) FECHA DE SUSCRIPCION VALOR DE LA ADICION
N/A
PRORROGAS
No. FECHA DE PRORROGA EN DIAS, FECHA DE TERMINACION DE
(PRORROGA) SUSCRIPCION MESES O ANOS LA PRORROGA
N/A

MODIFICACIONES

No. )
(MODIFICACION)

FECHA DE
SUSCRIPCION

CLAUSULA MODIFICADA
O ADICIONADA

DESCRIPCION DELA
MODIFICACION

N/A




1. Garantias: Durante la ejecucién del contrato y para dar inicio al mismo, se requirieron las

siguientes garantias:

Riesgo

Porcentaje (%)

Vigencia

Requerida
Secop i

en

Requerida
contrato

en

Sl NO

Sl NO

Cumplimiento

09/05/2025

X

X

Pago de salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones

09/05/2025

Calidad y correcto
funcionamiento
de los bienes

Calidad
servicio

del

09/05/2025

Estabilidad y
calidad de la obra

Responsabilidad
civil
extracontractual

Otra

Las garantias presentadas para dar inicio a la ejecucién contractual, pueden ser consultadas en la

plataforma SECOP I, corresponden a las siguientes:

Fecha de expediciéon de la
pdliza

05/06/2025

Compaiiia aseguradora

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6

Contratante CONCAVAS S.A.S NIT 900.355.180-6

Péliza Nro. 496 47 994000021719

Tomador CONCAVAS S.A.S NIT 900.355.180-6

Beneficiario MUNICIPIO DE SABANETA NIT 890.980.331-6

Fecha aprobacion garantias | 08/10/2025

Cobertura APLICA VIGENCIA SUMA ASEGURADA
| NO Desde Hasta

Cumplimiento X 09/05/25 | 09/25/26 160.000.000

Pago de salarios, prestaciones X 09/05/25 | 09/11/28 160.000.000

sociales e indemnizaciones

Calidad y correcto

funcionamiento de los bienes

Calidad del servicio X 09/05/25 | 09/05/26 160.000.000

Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil

extracontractual

Otra




2. Verificacidon de cumplimiento técnico y administrativo:

Para la suscripcion del presente contrato, la Administracion Municipal de Sabaneta, expidid los
siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromiso Presupuestal asi:

Concepto Nro. CDP Fecha Valor Nro. RPC Fecha Valor
Contrato 3803 05/08/2025 | $752.710.700 4430 09/10/2025 | $752.710.700
TOTAL S TOTAL $752.710.700

Para la verificacién de la ejecucion contractual, la supervision tuvo en cuenta las facturas, informes
presentados por el contratista, evidencias (fotograficas, asistencias, visitas de campo, cantidad de
beneficiarios etc), necesarias y establecidas dentro del Manual de Supervision e Interventoria del
Municipio de Sabaneta conducentes a establecer el cumplimiento del objeto contractual. Corolario
de lo anterior, se autorizaron los pagos de los siguientes informes:

Informe Nro. 1:

Fecha de Inicio 09/05/2025 Fecha de informe 28 de octubre 2025
Nro. Factura FE973 Fecha 29/10/2025
Fecha de pago 15/12/2025 Egreso Nro. 20470
Valor Factura $510.218.450 Iva $ 81.463.450
Otros impuestos $ 86.299.363

Periodo Facturado

El periodo facturado corresponde al mes de mayo de 2025 al mes de octubre
del 2025

Valor pagado

$423.919.087

Pago de Seguridad

Social

Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de Paz y
Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha del 28 de octubre del
2025, firmado por Carlos Alberto Vasquez Vasquez en calidad de representante
legal y de Mateo Botero Echeverri quien figura segiin cdmara de comercio como
Revisor Fiscal. Asi mismo, aportan la planilla de seguridad social del mes
pagadas.

Observaciones

Teniendo en cuenta el informe de actividades presentado por el contratista y
sus anexos, asi como el seguimiento que realizé la supervisién al mismo, se
verificd el cumplimiento de las actividades programadas vs la ficha técnica del
proceso contractual y, la existencia de garantias, se evidencia el cumplimiento
de las mismas. Por anterior, el pago fue realizado en debida forma y atendiendo
los criterios técnicos y financieros contenidos en el contrato.

Observaciones del

Contratista

El contratista segun se evidencia en los informes de actividades y de supervisidén
no presenta ninguna observacidn a ser tenida en cuenta dentro del proceso
contractual.




Informe Nro. 2

Fecha de Inicio 01 de noviembre Fecha de informe 9 de Diciembre 2025
Nro. Factura FE981 Fecha 09/12/2025
Fecha de pago 22/12/2025 Egreso Nro. 22015
Valor Factura $207.400.340 Iva $33.114.340

Otros impuestos $ 17.864.445
Periodo Facturado El periodo facturado corresponde al mes de noviembre y diciembre de 2025
Valor pagado $189.535.895

Pago de Seguridad | Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de Paz y
Social Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha del 9 de diciembre del
2025, firmado por Carlos Alberto Vasquez Vasquez en calidad de representante
legal y de Mateo Botero Echeverri quien figura segin cdmara de comercio como
Revisor Fiscal. Asi mismo, aportan la planilla de seguridad social del mes
pagadas.

Observaciones Teniendo en cuenta el informe de actividades presentado por el contratista y
sus anexos, asi como el seguimiento que realizé la supervisién al mismo, se
verificd el cumplimiento de las actividades programadas vs la ficha técnica del
proceso contractual y, la existencia de garantias, se evidencia el cumplimiento
de las mismas. Por anterior, el pago fue realizado en debida forma y atendiendo
los criterios técnicos y financieros contenidos en el contrato.

Observaciones del | El contratista segln se evidencia en los informes de actividades y de supervisién
Contratista no presenta ninguna observacidén a ser tenida en cuenta dentro del proceso
contractual.

3. Andlisis financiero y presupuestal

De conformidad con el valor del contrato (inicial mas adiciones) y, el plazo contenido en el mismo
(inicial y prorrogas), se realizaron xxx pagos, todos cargados en la plataforma SECOP II,
debidamente soportados, y marcados como pagados.

Todos los informes cuentan con su correspondiente Certificado de Egreso, tal y como se describe a
continuacién:

Informe Egreso Fecha Valor
Nro 1 20470 15/12/2025 $510.218.450
Nro 2 22015 22/12/2025 $207.400.340

Total $ 717.618.790




BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONCEPTO VALOR

Valor inicial del contrato/convenio

$752.710.700

Valor adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)

$0.0

Valor Total del contrato

$752.710.700

Valor pagado a la fecha

$ 717.618.790

Valor que falta por pagar/desembolsar $35.091.910
Valor no ejecutado $0.0
Rendimientos financieros (si aplica) $0.0

4, Conclusiones:

Luego de verificado el proceso contractual anotado, la ordenacién del gasto y la supervision,
Certifican que:

1.

No existe diferencia entre los datos consignados en el proceso dentro de sus etapas pre y
contractual y, el formulario de diligenciamiento contenido en la Plataforma Secop Il del
proceso SAB-01-2261-25.

La supervision verificd que el contratista durante toda la vigencia del contrato y en cada
pago estuviera a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, hasta su
terminacion.

La supervisidn verifico las pélizas del proceso contractual durante cada una de sus etapas,
encontrando que las garantias durante la ejecucién se adecuaron a las necesidades
previamente establecidas por la administracién Municipal

Los pagos realizados, corresponden a las actividades realizadas, para lo cual se tuvo en
cuenta los informes de supervision y actividades, y seguimiento al mismo. No se presentan
observaciones por parte de la supervisidn que deban ser tenidas en cuenta al momento de
suscribir el acta de liquidacién.

Se anexan los siguientes documentos:

Certificado de existencia y representacion legal vigente

Consulta antecedentes Responsabilidad Fiscal (Representante Legal y Persona Juridica)
Consulta de antecedentes Disciplinarios (Representante Legal y Persona Juridica)

Consulta de Registro Nacional Medidas Correctivas (Representante Legal y Persona Juridica)
Consulta delitos sexuales Ley 1819

Consulta Redam

Copia de Cédula de ciudadania Representante Legal

Polizas




