GESTION DE LAS INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA T
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Salud INFORME PARCIAL O FINAL DE SEGUIMIENTO A
- FORMATO LA EJECUCION DE LOS RECURSOS Version: 01
TRANSFERIDOS
Tipo de informe: Final
Periodo del informe: 26 de septiembre de 2024 hasta 26 de diciembre de
2024
Fecha de elaboracion de informe: 11 de junio de 2026
Numero y ano de Resolucidn: 1032-2024 del 11 de junio de 2024
Vigencia de ejecucion: 2024

Por la cual se efectia una asignacion de recursos del
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, del rubro
“Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley
100 de 1993", para el fortalecimiento del nivel
primario, basado en la Atencién Primaria en Salud, a
través de la conformacidén y operacién de equipos
basicos de salud.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE

Objetivo de la Resolucion:

Entidad beneficiaria o receptora:

TAURAMENA
NIT: 844001287
ID Recurso: ID2103224626
Tipo recursos de financiacion: Funcionamiento

Total recursos asignados en la Resolucién: | $ 885.733.505
Dependencia responsable de la iniciativa | Direccién de Promocion y Prevencion - Grupo Gestidn
del gasto: para la Promocidn y la Prevencidn

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS

Que de conformidad con los articulos 44, 46, 48 y 49 de la Constitucién Politica de Colombia
corresponde al Estado garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud a todos los
residentes en el territorio colombiano.

Que laLey 715 de 2001 sefala que corresponde a la Nacidn, la direccion del sector salud y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y
el ejercicio de sus competencias, dentro de las cuales esta la de impulsar, coordinar, financiar,
cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversién en materia de salud, con recursos
diferentes a los del Sistema General de Participaciones.

Que el articulo 12 de la Ley 1438 de 2011, adopta la Estrategia de Atencidn Primaria en Salud definida
como el ejercicio de coordinacion intersectorial para garantizar la atencidn integral e integrada, desde
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la salud publica, la promocion de la salud, la prevencidon de la enfermedad, el diagndstico, el
tratamiento, la rehabilitacidon del paciente en todos los niveles de complejidad para lograr un mayor
nivel de bienestar en los usuarios.

Que el articulo 13 de la citada ley, senala los elementos que se deben tener en cuenta para la
implementacion de la estrategia de Atencion Primaria en Salud, entre los que se encuentra el talento
humano organizado en equipos multidisciplinarios, motivado, suficiente y cualificado como respuesta a
las barreras identificadas en la operacidon del Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS-
, €n procura de avanzar hacia un sistema de salud con capacidad de respuesta para abordar y asegurar
la atencidn en salud de las personas, familias y comunidades en todos sus momentos de curso de vida.

Asimismo los articulos 112, 114 y 116 de la Ley 1438 de 2011, establecieron que este Ministerio
articulara el manejo y sera responsable de la administracion de la informacion del Sistema de la
Proteccidn Social, a través del Sistema Integrado de Informacidn de la Proteccidn Social (SISPRO) y que
los agentes del Sistema estdn obligados a proveer la informacidn solicitada de forma confiable,
oportuna y clara dentro de los plazos establecidos, so pena de ser reportadas ante las autoridades
competentes para la aplicacidn de las sanciones correspondientes.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud,
regularlo y establecer sus mecanismos de proteccion.

Que la Resolucion nium. 2361 de 2016 fija lineamientos para la remision de la informacidn por parte de
las entidades territoriales y otras beneficiarias por los recursos transferidos o asignados directamente
y se establece las directrices para el seguimiento y supervision de la ejecucion de dichos recursos.

Que la Resolucion nuim. 1716 de 2019 establece el procedimiento de reintegro de los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa.

Que la Resolucion num. 737 de 2024, por la cual se modifica parcialmente la Resolucidn nim. 2361 de
2016, senala las reglas para la asignacion y seguimiento de los recursos que se ejecutan mediante
transferencia.

Que la Resolucion nim. 2067 de 2025 modifica el articulo 5 y el articulo 6 de la Resoluciéon nim. 1716
de 2019 "Por la cual se establece el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa".

Que la Resolucion nium. 900 de 2026 modifica el articulo 5 de la Resolucion 2361 de 2016 relacionado

con el cargue de soportes por parte de las entidades territoriales y beneficiarias; asi como los articulos
7 y 14 de la Resolucion 737 de 2024 relacionados con los lineamientos técnicos para la ejecucion de
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recursos a través de transferencias y la periodicidad y plazo de presentacion de informacion por parte
de las entidades receptoras y/o beneficiarias; y dictd otras disposiciones.

Conforme a lo anterior, el Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante la Resolucién nim. 1032-
2024, asignd recursos con destinacion exclusiva al fortalecimiento del nivel primario, en la Atencion
Primaria en Salud, a través de la conformacién y operacién de Equipos Bésicos en Salud - EBS, en la
modalidad extramural en el/los Departamento(s) de ANTIOQUIA, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, BOLIVAR, CASANARE, CESAR, CUNDINAMARCA,
MAGDALENA, NARINO, NORTE DE SANTANDER, SANTA MARTA, SANTANDER, SANTIAGO DE
CALly TOLIMA, priorizando los asentamientos indigenas en zonas rurales y periurbanas.

A la ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE TAURAMENA, el 31 de julio de 2024 se le
realizd el giro de los recursos de transferencias por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 885.733.505),
para la financiacién, conformacion y operacién de nueve (9.0) Equipos Basicos de Salud en el
Departamento de CASANARE que, de acuerdo con lo estipulado en el “Lineamiento técnico — operativo
de equipos basicos de salud: conformacion, operacion y seguimiento. Modelo Preventivo y Predictivo
Fortalecimiento de la APS en el nivel primario de atencién”.

El informe final, sera socializada a través de la plataforma PISIS. En caso de ser necesario, se informara
a las entidades con funciones de Inspeccidn, Vigilancia y Control, para que adelanten las verificaciones
pertinentes y emitan los informes, de acuerdo con sus competencias. Asimismo, se deberan reportar las
inconsistencias que tengan incidencia fiscal con ocasidn de los recursos asignados.

Una vez efectuado el giro, la ESE debia realizar el reporte de soportes técnicos, financieros y de
informacidn de ejecucion de los recursos asignados por este Ministerio a través del mecanismo de
transferencia o asignacion directa, de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Resolucién num.
2361 de 2016 vy el articulo 5 de la Resolucion nim. 2361 de 2016 modificado por el articulo 1 de la
Resolucién num. 900 de 2026, normas que a su tenor consagran:

“Articulo 4. Cargue y reporte de informacién por parte de las entidades territoriales y beneficiarias.
Las entidades territoriales y beneficiarias de la transferencia o asignacion directa de recursos de este
Ministerio deberan registrar y reportar a través del "Aplicativo de seguimiento a recursos transferidos a
entidades territoriales y beneficiarias".

“Articulo 1. Modificar el articulo 50 de la Resolucion 2361 de 2016, el cual quedara as:

Atrticulo 5. Cargue de soportes por parte de las entidades territoriales y beneficiarias. Adicional a la
informacion prevista en el articulo anterior, la entidad territorial o beneficiaria debera cargarlos siguientes
soportes a través de la Plataforma PISIS, en la estructura y con las especificaciones contenidas en el Anexo
Técnico, el cual hace parte integral de la presente resolucion:
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Acto administrativo de la incorporacién de los recursos a su presupuesto.

Lineamientos técnicos establecidos para la ejecucidn de los recursos.

Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecucion de los recursos anexando los
soportes necesarios para el perfeccionamiento del contrato (estudios previos, certificado de
disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, pélizas, entre otros) y documentos de ejecucidn de
recursos (facturas, entradas de almacén, certificacion del supervisor del contrato, certificacion de
aportes al sistema de seguridad social y demds documentos de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente, incluyendo certificacion del Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal
de que estos documentos son verificables (Anexo 1).

Copia de las pdlizas exigidas para amparar las actividades contratadas.

Actas de ejecucidn de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor.
Informe de ejecucidn, que contenga el avance técnico y financiero de los recursos, en las fechas y con
la estructura definida en los lineamientos técnicos

Acta de liquidacién de los contratos con los que se ejecutaron los recursos

Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados
Consignaciones o transferencias electrénicas de los reintegros de los no ejecutados.

. Relacién de los rendimientos financieros generados mensualmente.

. Consignaciones o transferencias electronicas del reintegro de los rendimientos financieros generados.
. Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecucion

. Archivo en Excel que contenga todos los documentos relacionados en el numeral 3 del presente

articulo, la informacidn que contenga el mismo estard incluida en los lineamientos técnicos del drea
encargada del seguimiento.

Certificacién expedida por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal de la entidad de que
los datos reportados corresponde a la documentacion relacionada en el numeral 3 del presente
articulo.

Certificacién de cumplimiento, expedida por el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal, en la
cual se deje constancia del cumplimiento de los lineamientos del acto administrativo de asignacidn de
recursos y de la normatividad contractual, presupuestal y contable vigente, conforme al Anexo No. 2
de la presente Resolucion”.

Como resultado de la revision de la documentacidn antes mencionada y a la luz de los
siguientes componentes: i) cumplimiento del cargue de soportes en PISIS; ii) componente
técnico; iii) trazabilidad de los reportes de avance y seguimiento; y iv) seguimiento financiero,
conforme a lo establecido en el articulo 11 de la Resolucion nim. 737 de 2024, mediante este
informe se presenta el estado de cada uno de ellos con corte 11 de junio de 2026.

Este analisis se realiza con base en: a) la resolucidon de asignacion de recursos; b) los proyectos
viabilizados; c) los lineamientos técnicos aplicables; y d) la informacion y soportes reportados por las
entidades receptoras y/o beneficiarias en virtud de lo estipulado en el articulo 5 de la Resolucion ndm.
900 de 2026.
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2. ASPECTOS TECNICOS

En el marco de la estrategia de la APS, la conformacidn y operacion de los EBS, busca garantizar y
facilitar el acceso a los servicios de salud y el bienestar de los usuarios con un énfasis en la promocidn
de la salud y prevencion de la enfermedad, rigiéndose por principios como la universalidad,
interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atencion integral e integrada, accidon intersectorial por
la salud, participacidn social comunitaria y ciudadania decisoria.

De acuerdo con lo establecido en dicho lineamiento, el componente técnico se evalia mediante los
indicadores descritos en el lineamiento “Fortalecimiento de la Gestion Territorial en APS” de enero del
ano 2024, en el apartado 6.3 Seguimiento a través de PISIS.

Con base en lo anterior, a continuacion, se presenta el analisis de la ejecucion técnica de los recursos,
de conformidad con los lineamientos técnicos, conforme a lo reportado por el beneficiario del recurso
en el anexo 2, nombrado por la Resoluciéon 900 del 2026

2.1. Indicadores en salud

Tabla 1: Indicadores técnicos

Resultado

[») Indicador Final Anadlisis Solicitud de aclaracién
La evidencia de los EBS conformados y | No se solicita aclaracién
operando, se verifica en los documentos y | del presente indicador.
SER124SREC20260430N1000844001287I1D
2103224626D15 y
SER124SREC20260430N1000844001287I1D

Equipos 2103224626D13 los cuales acreditan la

1 basicos de | Resultado: | conformacién efectiva del EBS.

salud 9
conformados Con base en la informaciéon reportada por la
entidad en la plataforma SISPRO, se evidencia
la conformacién total de NUEVE (9) EBS
definidos en la Resoluciéon 1032 de 2024,
cumpliendo con el 100% del indicador.
Con base en la informacién reportada, la | No se solicita aclaracién
L entidad garantizé la operacién del 100% de | del presente indicador.
Territorios - [ .
con los Equipos Basicos de Salud asignados
., Resultado: | mediante la resolucidon correspondiente,
operacién de . . . -
2 ) 9 evidenciando coherencia entre la planeacion
equipos . .
, . territorial aprobada y los territorios
bdsicos de . . . . -
efectivamente intervenidos. El informe indica
salud.
que se conformaron y operaron nueve (9) EBS,
en las zonas rurales 6 y 3 Urbanos
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Resultado

ID Indicador . Analisis Solicitud de aclaracién
Final

vulnerabilidad, barreras de acceso y riesgos en

salud
La evidencia de los hogares conformados y | No se solicita aclaracion
operando, se verifica en el documento del presente indicador.

SER124SREC20250531N1000844001287I1D
2103224626D12 pag. 16

Con base en los datos reportados por la
entidad en SI-APS, se evidencia un
consolidado de 5.559 hogares atendidos

Hogares
9 . frente a un el hogar reportado por la ESE de
atendidos .,
o los Resultado: | 5.040 hogares programados, obteniéndose
3 P . 5.040 un resultado de 110%. No obstante, teniendo
equipos . .
. en cuenta que este indicador debe medir la
basicos de .
calud cobertura efectiva de hogares conforme a la

tipologia de dispersidn geogréfica y al numero
de EBS asignados, se hace necesario validar la
coherencia de los hogares reportados por la
ESE.

Fuente: Informe final — numeral 6 PISIS

Con base en la revisidn de la informacion reportada por la entidad en el anexo 2 o numeral 15 de
PISIS, se evidencia la conformacidn de 9 equipos, que ejecutaron las actividades durante un periodo
aproximado de 3 meses, con estos equipos se abordaron 9 territorios, asi como la intervencion de
cinco mil cuarenta (5.040) hogares registrados por la entidad.

Conforme a los indicadores evaluados, se evidencian avances en la implementacién del modelo
operativo y su contribucién al fortalecimiento del nivel primario de la atencidn, destacando que la
informacidn suministrada se encuentra completa, evidenciando efectividad en la ejecucién de los
procesos en el fortalecimiento del nivel primario.

3. CUMPLIMIENTO DE REPORTE PLATAFORMA PISIS

A continuacidn, se detalla el contenido correspondiente a cada item de PISIS conforme los 15 items
mencionados en el articulo 5 de la Resolucion nim. 2361 de 2016 modificado por el articulo 1 de
la Resolucién nim. 900 de 2026. No obstante, es importante precisar que el cargue de la
informacidn no implica, por si mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos.
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Tabla 2. Reporte de cumplimiento de cargue a plataforma PISIS.

Exigencia del lineamiento

1. Acto administrativo de la
incorporacion de los recursos a su
presupuesto.

Evidencia

Informacion
certificada

Observaciones

Se evidencia soporte cargado en PISIS. Fecha de corte
31/05/2025. La entidad carga Resolucién Nro. 193 de 12
septiembre 2024, de incorporacién de los recursos
asignados, para la vigencia 2024 por valor de S.
885.733.505

2. Lineamientos técnicos
establecidos para la ejecucién de
los recursos.

Cargado

Se evidencia soporte cargado en PISIS. Fecha de corte
30/11/2024. La entidad carga el Lineamiento técnico -
operativo de equipos bdsicos de salud: conformacion,
operacién y seguimiento - Modelo Preventivo vy
Predictivo. Fortalecimiento de la APS en el nivel primario
de atencidn.

3. Contratos o actos
administrativos formalizados para
la ejecucién de los recursos
anexando los soportes necesarios
para el perfeccionamiento del

contrato (estudios previos,
certificado de  disponibilidad
presupuestal, registro

presupuestal, pdlizas, entre otros)
y documentos de ejecucién de
recursos (facturas, entradas de
almacén, certificacién del
supervisor del contrato,
certificacion de aportes al sistema
de seguridad social y demas
documentos de acuerdo a lo
establecido en la normatividad
vigente, incluyendo certificacion
del Representante Legal,
Contador y/o Revisor Fiscal de que
estos documentos son verificables
(Anexo 1).

Informacion
certificada

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de la
ejecucion de los recursos, certificacion firmada por
el representante legal Milayev Gonzdlez
Rodriguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza
y Revisor Fiscal Adan Pefia Paez dando constancia
que estos documentos son verificables

4. Copia de las pdlizas exigidas
para amparar las actividades
contratadas

Informacidn
certificada

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de la
ejecucién de los recursos, certificacion firmada por
el representante legal Milayev Gonzdlez
Rodriguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza
y Revisor Fiscal Adan Pefia Pdez dando constancia
que estos documentos son verificables

5. Actas de ejecucion de los
recursos parciales y finales

informacion
certificada

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de la

Fecha de Version 17 octubre de 2025




PROCESO

&

GESTION DE LAS INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE
LA ENFERMEDAD

Cédigo: GIPF20

Salud
— FORMATO

INFORME PARCIAL O FINAL DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCION DE LOS RECURSOS Version: 01
TRANSFERIDOS

Exigencia del lineamiento

Evidencia Observaciones

suscritas por el supervisor o ejecucion de los recursos, certificacién firmada por
interventor. el representante legal Milayev Gonzdlez
Rodriguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza
y Revisor Fiscal Adan Peria Paez dando constancia
que estos documentos son verificables
6. Informe de ejecucién, que Se evidencia informe final de ejecucién de
contenga el avance técnico y actividades con el registro de las actividades,
. . resultados y los indicadores relacionados en él
financiero de los recursos, en Cargado . . .
lineamiento vigente.
las-féchas y con l? estrl.Jctura La entidad certifica en el anexo 2, la ejecucidon
d,ef'r_"da en los lineamientos técnica de los recursos, estructurada de
tecnicos. conformidad con los lineamientos técnicos definidos
Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
., firma 30/04/2026. Indicando la autenticidad de la
o Informacion . ., e
7. Acta de liquidacién de los certificada ejecucion de los recursos, certificacién firmada por
contratos con los que se el representante legal Milayev Gonzdlez
ejecutaron los recursos. Rodriguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza
y Revisor Fiscal Adan Pefia Pdez dando constancia
que estos documentos son verificables
. . ., La informacidn certificada en el anexo 2, numeral 8,
8. Acto administrativo o Informacion .
documento que haga sus veces de certificada es con5|sten_te_ con.elvalor r.eportado c,orr la b?se_ de
reintegro de los recursos no datos del Ministerio de Hacienda y Crec_llto Publico,
ejecutados. al corte del 30/04/2026; se observan reintegros por
valor de $ 8.600.000 y 45.838.223.
La informacién se encuentra certificada en el anexo
9. Consignaciones 0 Informacion 2, numeral 8, Se observa un reintegro de 21.088 sin
transferencias electrdnicas de certificada embargo no se refleja en la base de datos del
los reintegros de los no Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, al corte
ejecutados. del 30/04/2026. se observan consignaciones de
reintegros por valor de $ 8.600.000 y 45.838.223.
Aun cuando se evidencia informacién certificada con
fecha de corte 31/08/2025, el valor no corresponde
al reportado en la base de datos del Ministerio de
Informacion Hacienda y Crédito Publico. La entidad reporté un
10. Relacion de los rendimientos certificada valor de $1.255.763,30 correspondiente a
financieros generados rendimientos financieros. No obstante, al efectuar
mensualmente. el analisis de los soportes de consignacion
aportados, no se evidencian dos consignaciones por
valores de $223.294,63 y $202.963,47, las cuales
corresponden a los meses de noviembre y diciembre
de 2024 como reintegrado.
11. Consignaciones o Informacion Aun cuando se evidencia informacion certificada con
transferencias electrénicas del certificada fecha de corte 30/09/2025, el valor no corresponde
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Exigencia del lineamiento

Evidencia

Observaciones

reintegro de los rendimientos
financieros generados.

al reportado en la base de datos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

12. Comunicaciones dirigidas a
este Ministerio en la que dan
respuesta a la ejecucion

No requerido

Estado de Cargado

13. Archivo en Excel que
contenga todos los
documentos relacionados en el
numeral 3 del presente
articulo, la informacidon que
contenga el mismo estard
incluida en los Llineamientos
técnicos del area encargada del
seguimiento.

Cargado

El archivo Excel contiene la totalidad de la
contratacion y de acuerdo con la muestra evaluada,
son consistentes con la propuesta presentada
excepto por los recursos destinados a costos
indirectos, evidenciandose la ejecuciéon de
$1.639.820 en el rubro de insumos,
correspondiente a la adquisicion de servicio de
internet el cual no estan contemplados en los
lineamientos técnicos.

14. Certificacién expedida por
el Representante Legal,
Contador y/o Revisor Fiscal de

Informacion

Se evidencia certificacion expedida, cargado en
PISIS. Fecha de firma 20/05/2026. Indicando la
autenticidad de lo relacionado en el numeral 3
certificacion firmada por el representante legal

la entidad de que los datos certificada Milayev Gonzalez Rodriguez.y la contadora Ruth
reportados 'c,orrespo.nde a la Edith Gutiérrez Daza y Revisor Fiscal Adan Pefia
documentacion relacionada en Pdez dando constancia que estos documentos son
el numeral 3 del presente verificables
articulo.
15. Certificacidon de cumplimiento,
expedida por el Representante Se evidencia anexo 2, cargado en PISIS. Fecha de
Legal, Contador o Revisor Fiscal, firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de lo
en la cual se deje constancia del ., relacionado en el numeral 3 certificaciéon firmada

- . - Informacion ) i
cumplimiento de los lineamientos - por el representante legal Milayev Gonzalez
del acto administrativo de certificada Rodriguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza
asignacién de recursos y de la y Revisor Fiscal Adan Pena Paez dando constancia
normatividad contractual, que estos documentos son verificables
presupuestal y contable vigente,
conforme al Anexo No. 2 de la
Resolucion.

Fuente: PISIS.
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4. ASPECTOS FINANCIEROS
4.1 Detalle de asignacion y giro por institucion o entidad beneficiaria

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los recursos transferidos a la ESE, donde se relaciona el
valor asignado, el valor girado y el porcentaje de giro.

Tabla 3. Relacidon asignacidn y giro a entidad beneficiaria.

P taj
Entidad beneficiada Valor asignado Valor girado &

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL DE 844001287 $ 885.733.505 $ 885.733.505 100.0 %

TAURAMENA

Fuente: CAAR.
Con respecto a la tabla se tiene que a la ESE se le asignaron recursos por $ 885.733.505, de los cuales
se giré $ 885.733.505, que corresponde a un porcentaje 100.0 % del total asignado.
4.2 Detalle de ejecucion financiera

A continuacion, se presenta la descripcion general del estado de ejecucidn de los recursos de la ESE. Se
precisa el porcentaje de avance financiero, el estado de los recursos no ejecutados, asi:

Tabla 4. Relacidn ejecucion financiera por entidad beneficiaria.

. . Valor girado . Porcentaje Valor pendiente Porcentaje
Vigencia Valor ejecutado . v . o -
acumulado de ejecucion de ejecucion pendiente
2024 $ 885.733.505 $831.317.039,00 93,86 % $ 54.459.980 6,14 %
2025 S0 SO0 0.0 % S0 0 %
2026 S0 SO0 0.0 % S0 0%
Fuente: PISIS.

Los datos presentados anteriormente, se sustenta en la informacidon contenida en la relacion contractual
adjunta en el anexo 2, cargado por la entidad beneficiaria en el numeral 15 a través de la plataforma
PISIS, las cuales registran una ejecucién de $ 831.317.039,00

Esta informacion fue comparada con lo reportado en la Resolucion cargada en el item 8, en el cual se
menciona Que, la ESE Hospital Local de Tauramena, encuentra que, dentro del proyecto para
"fortalecimiento de la Atencidn Primaria en Salud, a través de la conformacién y operacion de
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equipos basicos de salud", existe un saldo de remanentes por ejecutar, por valor de OCHO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($8.600.000) y CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTAY OCHO MIL DOCIENTOS VENTITRES PESOS (45.838.223), correspondiente a recursos no
utilizados por transportes.

No obstante, al verificar el reporte financiero presentado, se evidencia que la entidad reporta una

ejecucion cercana al 100%.

Tabla 5. Costos de EBS

DETALLE DE EJECUCION Valor

VALOR ASIGNADO $ 885.733.505

$ 885.733.505 Fecha giro $ 885.733.503]
VALOR GIRADO 31/07/2024 $ 757.528.800|
VALOR GIRADO 31/07/2024 $ 128.204.705

DETALLE DE EJECUCION

Valores asighados por

CONCEPTO DE GIRO:

concepto

Valor cancelado en el
periodo del informe

Valor acumulado

[Total Costos directos $ 809.606.943 $ 755.168.720 $ 755.168.720
[Talento Humano $633.026.943 $654.368.720 $654.368.720
Dispositivos médicos S0 S0 S0

$ 100.800.000

$ 100.800.000

[Transporte $ 176.580.000
[Total Costos Indirectos $74.486.742 $76.126.562 $74.486.742
Costos Indirectos (talento humano administrativo) $21.545.500 $21.545.500 $21.545.500
Costos Indirectos (papeleria) $52.941.242 $52.941.242 $52.941.242
Costos Indirectos (INTERNET) 30| $1.639.820 S0
Costos Indirectos (dotacién) $0 $0 $0
Total Ejecucién $885.733.505 $831.295.282 $829.655.462
Saldo recursos cuenta bar;caria sin incluil.' rendimientos financieros $1.639.820
Diferencia entre el saldo por ejecutar y el saldo de la cuenta bancaria sin rendimientos financieros $1.639.820

Rendimientos financieros del periodo del informe

$ 1.255.763,30

Total rendimientos financieros generados durante el periodo de ejecucién

$ 1.255.763,30

Total rendimientos financieros reintegrados durante el periodo de ejecucién

$ 1.255.763,30

Saldos no ejecutados o remanentes sujetos a devolucién

$ 1.639.820

Remanentes consignados

$54.459.980

Fuente: Informacidn certificada por la ESE en anexo 2

La informacién reportada evidencia una ejecucién de S 831.317.039, equivalente al 93,86% de los
recursos girados ($885.733.505), situacidn que refleja un alto nivel de ejecucién de los recursos
asignados.

Fecha de Version 17 octubre de 2025



GESTION DE LAS INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE
LA ENFERMEDAD
INFORME PARCIAL O FINAL DE SEGUIMIENTO A
FORMATO LA EJECUCION DE LOS RECURSOS Version: 01
TRANSFERIDOS

PROCESO

S Cadigo: GIPF20
G

Salud

Al comparar la ejecucion financiera con la propuesta aprobada, se observa coherencia general en los
componentes de talento humano, transporte y costos indirectos, los cuales presentan niveles de
ejecucion acordes con los valores proyectados inicialmente. Sin embargo, se identifican modificaciones
en la distribucidon de los recursos destinados a costos indirectos, evidenciandose la ejecucion de
$1.639.820 en el rubro de insumos, correspondiente a la adquisicién de servicio de internet.

Esta situacion requiere especial atencidn, toda vez que la adquisicion del servicio de internet no se
encontraba contemplada dentro de la propuesta financiera inicialmente aprobada y su financiacién con
recursos asignados para la operacion de los Equipos Basicos de Salud en el lineamiento operativo.

4.3 Relacion de recursos a reintegrar

En este apartado se presenta la relacion de los recursos a reintegrar por parte de la ESE, conforme a la
ejecucion certificada y a la verificacidon realizada por este ministerio. La validacion incluye datos
reportados en el archivo de transacciones emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (SIIF-
Nacion).

Tabla 6. Relacién de recursos a reintegrar.

Cuenta
bancaria a la
ID Recursos Recursos Remanentes Fecha del
! . RENMEREES ! cual se Banco .
Recurso  Asignados Ejecutados reintegrados o Reintegro
realizo el
reintegro
$885.775.26200 | $831.317.039,00 $ 45.838.223,00 $ 45.838.223,00 300700011467 AB anco 06/03/2025
1D2103224626 grario
$885.775.262,00 $831.317.039,00 $ 45.838.223,00 $ 8.600.000 300700011467 A{Banc_o 23/05/2025
1D2103224626 grario

Fuente: Anexo 2, cargado en numeral 15

En cuanto al reintegro de recursos por parte de la ESE, se tiene que la entidad reportdé un valor de
$54.438.223, correspondiente al saldo no ejecutado. Lo cual evidencia el reintegro del valor, disponible
en los reportes de operacion del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

4.4 Relacion de rendimientos financieros.
En este apartado se presenta la relacion de rendimientos financieros generados en el marco de la
ejecucion de los recursos por parte de la ESE, conforme a la ejecucidon certificada y a la verificacion

realizada por este ministerio. La validacidon incluye datos reportados en el archivo de transacciones
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (SIIF-Nacion).
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En el marco del seguimiento financiero y administrativo, se verifica la devolucién de los rendimientos
financieros desde el momento de la recepcidn de los recursos por parte de la ESE y hasta la finalizacidn
de la ejecucion o la devolucion de los recursos no ejecutados.

Tabla 7. Relacién de rendimientos financieros

Cuenta Bancaria a la cual se

ID Recurso Periodo Rendimientos Causados Rendimientos Reintegrados o . Banco Fecha del Reintegro
realizd el reintegro

102103224626/ Agosto $347.882,27 $347.882,27 300.700.011.467 Banco 23/09/2024
Agrario

1D2103224626| Sep. $313.473,52 $313.473,52 300.700.011.467 Banco 17/10/2024
Agrario

1D2103224626/ Oct $223.294,63 $223.294,63 300.700.011.467 Banco 14/11/2024
Agrario

1D2103224626/ Nov $202.963,47 $202.963,47 300.700.011.467 Banco 11/12/2024
Agrario

1D2103224626| Dic $113.598,42 $113.598,42 300.700.011.467 Banco 24/01/2025
Agrario

1D2103224626) Ene $22.761,16 $22.761,16 300.700.011.467 Banco 24/02/2025
Agrario

1D2103224626/ Feb $22.761,16 $22.761,16 300.700.011.467 Banco 26/03/2025
Agrario

102103224626 Marzo $8.588,25 $8.588,25 300.700.011.467 Banco 24/04/2025
Agrario

102103224626/ Abril $440,42 $440,42 300.700.011.467 Banco 23/05/2025
Agrario

TOTAL $1.255.763,30 $ 1.255.763,30

Fuente: Informacidn certificada por la ESE en anexo 2.

Una vez revisada la base de datos de reintegros del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con corte
al 30 de abril de 2026, se observa que la ESE realizd reintegros de $829.818,90 por concepto de
rendimientos financieros.

En los casos donde se identifiquen saldos pendientes de reintegro, estos seran objeto de verificacion y
gestion conforme a los procedimientos establecidos por este ministerio.

En cuanto al reintegro de recursos por parte de la ESE, se tiene que la entidad reporté un valor de
$1.255.763,30 correspondiente a rendimientos financieros. No obstante, al efectuar el andlisis de los
soportes de consignacidén aportados, no se evidencian dos consignaciones por valores de $223.294,63
y $202.963,47, las cuales corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2024 como
reintegrado.

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO TECNICO

En desarrollo al seguimiento realizado en virtud de la Resolucién nim 1032-2024 del 11 de junio de

2024, el Grupo de Gestion de la Direccidon de Promocidn y Prevencion, adelantd un proceso integral de
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socializacidn y asistencia técnica con todas las Empresas Sociales del Estado receptoras y/o
beneficiarias. Por consiguiente, se remitieron comunicaciones oficiales, circulares y lineamientos a través
de ORFEO, se realizaron talleres regionales y capacitaciones virtuales con amplia participacion de
funcionarios de las ESE, y se enviaron recordatorios periddicos sobre la obligacidon de reportar en la
plataforma PISIS los avances técnicos y financieros de la ejecucidn de los recursos.

Esto ha sido parte de las actividades que se han realizado para que las ESE puedan hacer un cargue
efectivo del reporte de la informacion en la plataforma y el correcto reintegro de los recursos no
ejecutados y los rendimientos financieros. Como consecuencia de lo anterior, fueron remitidos 3
informe(s) de retroalimentacion y seguimiento, los cuales fueron cargados en el aplicativo PISIS en las
siguientes fechas:

a) Documento con fecha de recepcion del 31 de enero de 2025, se envio el informe
"SER200SREC20250131NI1000900474727N10008440012871D2103224626D51.pdf".

b) Documento con fecha de recepcion del 30 de noviembre de 2025, se envio el informe
"SER200SREC20251130NI000900474727N10008440012871D2103224626D51.pdf".

c¢) Documento con fecha de recepcion del 31 de mayo de 2026, se envio el informe
SER200SREC20260531NI1000900474727N10008440012871D2103224626D51

6. CONCLUSIONES

En el marco del seguimiento a la ejecucion de recursos de transferencias, asignados a la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE TAURAMENA mediante la Resolucion num. 1032-2024 del 11
de junio de 2024 y una vez constatados los soportes de ejecucidn técnica y financiera, se evidencia que
la ESE no cumplid con la totalidad de las actividades requeridas en cuanto a la conformacion y operacion
de los EBS.

En este sentido, se solicita que los aspectos identificados y detallados sean subsanados de manera
inmediata, presentando la documentacion y/o acciones que se relacionan a continuacion para cada
incumplimiento, atendiendo la solicitud de aclaracién que sera remitida. Lo anterior, en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 5 de la Resolucion num. 1716 de 2019, modificado por el articulo 1 de
la Resoluciéon num. 2067 de 2025:

1. Cumplimiento en el cargue de los soportes a PISIS: teniendo en cuenta la informacidn reportada
por la ESE, se observa que carece de calidad y completitud como se indicé en los items 9,10,13 y 15
de la tabla 2 del presente documento. Por lo anterior, se solicita realizar el cargue correspondiente
en PISIS a fin de dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos.
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Componente técnico: Se evidencia la conformacidn de 9 equipos, que ejecutaron las actividades
durante un periodo aproximado de 3 meses, con estos equipos se abordaron 9 territorios, asi como
la intervencidn de, cinco mil cuarenta (5.040) hogares registrados por la entidad.

La entidad debe cargar el informe final firmado por el representante legal de la entidad, en el cual
justifique las actividades no realizadas, detallando los obstaculos o dificultades que impidieron su
cumplimiento. Asimismo, el documento debe reportar explicitamente el resultado de cada indicador,
siguiendo las fichas técnicas y adjuntando los soportes requeridos en el lineamiento. Este archivo
debe cargarse en el ftem 6. De no acreditarse el cumplimiento de las actividades mediante los
indicadores y los medios de verificacion establecidos, los recursos asociados podran ser objeto de
reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

2. Componente financiero: Se evidencié que, se asignaron recursos por valor de $ 885.733.505; de
los cuales, la ejecucién soportada documentalmente corresponde a $ 831.317.039,00, equivalente
al 93,86% del total asignado. Adicionalmente, se identificaron inconsistencias en la certificacion
emitida por la Gerencia de la ESE, lo que limita la validacion de la informacion financiera reportada.

De igual manera, se evidencian consistencias en la ejecucion de los componentes de talento humano
y transporte, los cuales presentan niveles de ejecucién acordes con los valores proyectados
inicialmente y frente a los lineamientos técnicos del programa de los EBS.

Se identifica un saldo no ejecutado o no debidamente soportado por valor de $ 1.661.577, el cual
debera ser aclarado por la entidad mediante la presentacion de los soportes que permitan verificar
su adecuada ejecucion conforme a los lineamientos expedidos por el ministerio.

No obstante, a la fecha de la verificacidon no se registra reintegro los rendimientos financieros
reportados, la ESE solo reporto 8 consignaciones por valor de $ 829.818,90

En consecuencia, se solicita a la ESE presentar las aclaraciones y soportes correspondientes o los
recursos que no cuenten con soporte o cuya ejecucidon se haya efectuado en contravencion de los
lineamientos. Por lo anterior, deberan ser reintegrados a la cuenta de la Direccién General de Crédito
Publico y del Tesoro Nacional dichos recursos.

Por lo tanto, se solicita iniciar el proceso de REINTEGRO de recursos asignados por parte de la
entidad receptora y/o beneficiaria y realizar las aclaraciones correspondientes frente a esta
situacién con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y legalidad en la gestidén de los
recursos asignados, dado que se evidencia una presunta apropiacion sin justa causa de los recursos
asignados,
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Los profesionales participantes en la elaboracidn y revision del presente informe manifiestan que:

La informacidn, los datos y los resultados consignados en el presente informe se fundamentan en la
documentacidn, reportes y certificaciones cargados por las entidades beneficiarias en las plataformas
SI-APS y PISIS con corte a la fecha de elaboracion del informe.

En particular, se tuvo en cuenta la documentacion y certificaciones aportadas en cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Resolucion nim. 900 de 2026, incluyendo aquellas mediante las cuales
sus representantes legales, contadores y/o revisores fiscales certifican la veracidad de la informacion
reportada con los soportes documentales respectivos y el cumplimiento de las disposiciones
contractuales, presupuestales y contables aplicables.

El equipo interdisciplinario responsable del analisis y evaluacidon respalda profesionalmente las
observaciones y conclusiones aqui presentadas, dentro del alcance de la revision efectuada y conforme

a las responsabilidades propias de su funcion.

Dado en la ciudad de Bogota DC, a los 11 dias del mes de junio de 2026.
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