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Tipo de informe: Final 

Periodo del informe: 26 de septiembre de 2024 hasta 26 de diciembre de 
2024 

Fecha de elaboración de informe:  11 de junio de 2026 
Número y año de Resolución: 1032-2024 del 11 de junio de 2024 
Vigencia de ejecución: 2024  

Objetivo de la Resolución: 

Por la cual se efectúa una asignación de recursos del 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro 
“Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 
100 de 1993”, para el fortalecimiento del nivel 
primario, basado en la Atención Primaria en Salud, a 
través de la conformación y operación de equipos 
básicos de salud. 

Entidad beneficiaria o receptora: 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE 
TAURAMENA 

NIT: 844001287 
ID Recurso: ID2103224626 
Tipo recursos de financiación: Funcionamiento  
Total recursos asignados en la Resolución: $ 885.733.505 
Dependencia responsable de la iniciativa 
del gasto: 

Dirección de Promoción y Prevención - Grupo Gestión 
para la Promoción y la Prevención 

 
1. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
Que de conformidad con los artículos 44, 46, 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia 
corresponde al Estado garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud a todos los 
residentes en el territorio colombiano. 
  
Que la Ley 715 de 2001 señala que corresponde a la Nación, la dirección del sector salud y del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y 
el ejercicio de sus competencias, dentro de las cuales está la de impulsar, coordinar, financiar, 
cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión en materia de salud, con recursos 
diferentes a los del Sistema General de Participaciones. 
  
Que el artículo 12 de la Ley 1438 de 2011, adopta la Estrategia de Atención Primaria en Salud definida 
como el ejercicio de coordinación intersectorial para garantizar la atención integral e integrada, desde 
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la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el 
tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad para lograr un mayor 
nivel de bienestar en los usuarios. 
  
Que el artículo 13 de la citada ley, señala los elementos que se deben tener en cuenta para la 
implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud, entre los que se encuentra el talento 
humano organizado en equipos multidisciplinarios, motivado, suficiente y cualificado como respuesta a 
las barreras identificadas en la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS-
, en procura de avanzar hacia un sistema de salud con capacidad de respuesta para abordar y asegurar 
la atención en salud de las personas, familias y comunidades en todos sus momentos de curso de vida. 
  
Asimismo los artículos 112, 114 y 116 de la Ley 1438 de 2011, establecieron que este Ministerio 
articulará el manejo y será responsable de la administración de la información del Sistema de la 
Protección Social, a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) y que 
los agentes del Sistema están obligados a proveer la información solicitada de forma confiable, 
oportuna y clara dentro de los plazos establecidos, so pena de ser reportadas ante las autoridades 
competentes para la aplicación de las sanciones correspondientes. 
  
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, 
regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 
  
Que la Resolución núm. 2361 de 2016 fija lineamientos para la remisión de la información por parte de 
las entidades territoriales y otras beneficiarias por los recursos transferidos o asignados directamente 
y se establece las directrices para el seguimiento y supervisión de la ejecución de dichos recursos. 
  
Que la Resolución núm. 1716 de 2019 establece el procedimiento de reintegro de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa. 
  
Que la Resolución núm. 737 de 2024, por la cual se modifica parcialmente la Resolución núm. 2361 de 
2016, señala las reglas para la asignación y seguimiento de los recursos que se ejecutan mediante 
transferencia. 
  
Que la Resolución núm. 2067 de 2025 modifica el artículo 5 y el artículo 6 de la Resolución núm. 1716 
de 2019 "Por la cual se establece el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa". 
  
Que la Resolución núm. 900 de 2026 modifica el artículo 5 de la Resolución 2361 de 2016 relacionado 
con el cargue de soportes por parte de las entidades territoriales y beneficiarías; así como los artículos 
7 y 14 de la Resolución 737 de 2024 relacionados con los lineamientos técnicos para la ejecución de 
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recursos a través de transferencias y la periodicidad y plazo de presentación de información por parte 
de las entidades receptoras y/o beneficiarías; y dictó otras disposiciones.  
  
Conforme a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución núm. 1032-
2024, asignó recursos con destinación exclusiva al fortalecimiento del nivel primario, en la Atención 
Primaria en Salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en Salud - EBS, en la 
modalidad extramural en el/los Departamento(s) de ANTIOQUIA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, BOLÍVAR, CASANARE, CESAR, CUNDINAMARCA, 
MAGDALENA, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, SANTA MARTA, SANTANDER, SANTIAGO DE 
CALI y TOLIMA, priorizando los asentamientos indígenas en zonas rurales y periurbanas. 
  
A la ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE TAURAMENA, el 31 de julio de 2024 se le 
realizó el giro de los recursos de transferencias por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 885.733.505), 
para la financiación, conformación y operación de nueve (9.0) Equipos Básicos de Salud en el 
Departamento de CASANARE que, de acuerdo con lo estipulado en el “Lineamiento técnico – operativo 
de equipos básicos de salud: conformación, operación y seguimiento. Modelo Preventivo y Predictivo 
Fortalecimiento de la APS en el nivel primario de atención”. 
  
El informe final, será socializada a través de la plataforma PISIS. En caso de ser necesario, se informará 
a las entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control, para que adelanten las verificaciones 
pertinentes y emitan los informes, de acuerdo con sus competencias. Asimismo, se deberán reportar las 
inconsistencias que tengan incidencia fiscal con ocasión de los recursos asignados. 
  
Una vez efectuado el giro, la ESE debía realizar el reporte de soportes técnicos, financieros y de 
información de ejecución de los recursos asignados por este Ministerio a través del mecanismo de 
transferencia o asignación directa, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Resolución núm. 
2361 de 2016 y el artículo 5 de la Resolución núm. 2361 de 2016 modificado por el artículo 1 de la 
Resolución núm. 900 de 2026, normas que a su tenor consagran: 

 
“Artículo 4. Cargue y reporte de información por parte de las entidades territoriales y beneficiarias. 
Las entidades territoriales y beneficiarias de la transferencia o asignación directa de recursos de este 
Ministerio deberán registrar y reportar a través del "Aplicativo de seguimiento a recursos transferidos a 
entidades territoriales y beneficiarias". 
 
“Artículo 1. Modificar el artículo 5o de la Resolución 2361 de 2016, el cual quedara así: 
 
Artículo 5. Cargue de soportes por parte de las entidades territoriales y beneficiarías. Adicional a la 
información prevista en el artículo anterior, la entidad territorial o beneficiaría deberá cargarlos siguientes 
soportes a través de la Plataforma PISIS, en la estructura y con las especificaciones contenidas en el Anexo 
Técnico, el cual hace parte integral de la presente resolución: 
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1. Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto. 
2. Lineamientos técnicos establecidos para la ejecución de los recursos. 
3. Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos anexando los 

soportes necesarios para el perfeccionamiento del contrato (estudios previos, certificado de 
disponibilidad presupuesta!, registro presupuestal, pólizas, entre otros) y documentos de ejecución de 
recursos (facturas, entradas de almacén, certificación del supervisor del contrato, certificación de 
aportes al sistema de seguridad social y demás documentos de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente, incluyendo certificación del Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal 
de que estos documentos son veríficables (Anexo 1). 

4. Copia de las pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas. 
5. Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor. 
6. Informe de ejecución, que contenga el avance técnico y financiero de los recursos, en las fechas y con 

la estructura definida en los lineamientos técnicos 
7. Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos 
8. Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados 
9. Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los no ejecutados. 
10. Relación de los rendimientos financieros generados mensualmente. 
11. Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados. 
12. Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecución 
13. Archivo en Excel que contenga todos los documentos relacionados en el numeral 3 del presente 

artículo, la información que contenga el mismo estará incluida en los lineamientos técnicos del área 
encargada del seguimiento. 

14. Certificación expedida por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal de la entidad de que 
los datos reportados corresponde a la documentación relacionada en el numeral 3 del presente 
artículo. 

15. Certificación de cumplimiento, expedida por el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal, en la 
cual se deje constancia del cumplimiento de los lineamientos del acto administrativo de asignación de 
recursos y de la normatividad contractual, presupuestal y contable vigente, conforme al Anexo No. 2 
de la presente Resolución". 

 
Como resultado de la revisión de la documentación antes mencionada y a la luz de los 
siguientes componentes: i) cumplimiento del cargue de soportes en PISIS; ii) componente 
técnico; iii) trazabilidad de los reportes de avance y seguimiento; y iv) seguimiento financiero, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución núm. 737 de 2024, mediante este 
informe se presenta el estado de cada uno de ellos con corte 11 de junio de 2026. 
 
Este análisis se realiza con base en: a) la resolución de asignación de recursos; b) los proyectos 
viabilizados; c) los lineamientos técnicos aplicables; y d) la información y soportes reportados por las 
entidades receptoras y/o beneficiarias en virtud de lo estipulado en el artículo 5 de la Resolución núm. 
900 de 2026. 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En el marco de la estrategia de la APS, la conformación y operación de los EBS, busca garantizar y 
facilitar el acceso a los servicios de salud y el bienestar de los usuarios con un énfasis en la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, rigiéndose por principios como la universalidad, 
interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atención integral e integrada, acción intersectorial por 
la salud, participación social comunitaria y ciudadanía decisoria. 
 
De acuerdo con lo establecido en dicho lineamiento, el componente técnico se evalúa mediante los 
indicadores descritos en el lineamiento “Fortalecimiento de la Gestión Territorial en APS” de enero del 
año 2024, en el apartado 6.3 Seguimiento a través de PISIS. 
 
Con base en lo anterior, a continuación, se presenta el análisis de la ejecución técnica de los recursos, 
de conformidad con los lineamientos técnicos, conforme a lo reportado por el beneficiario del recurso 
en el anexo 2, nombrado por la Resolución 900 del 2026 
 

2.1. Indicadores en salud 
 

Tabla 1: Indicadores técnicos 

ID Indicador  Resultado 
Final Análisis Solicitud de aclaración 

1  

Equipos 
básicos de 
salud 
conformados 

  
Resultado: 
9 
 

La evidencia de los EBS conformados y 
operando, se verifica en los documentos y 
SER124SREC20260430NI000844001287ID
2103224626D15 y 
SER124SREC20260430NI000844001287ID
2103224626D13 los cuales acreditan la 
conformación efectiva del EBS. 

Con base en la información reportada por la 
entidad en la plataforma SISPRO, se evidencia 
la conformación total de NUEVE (9) EBS 
definidos en la Resolución 1032 de 2024, 
cumpliendo con el 100% del indicador. 
 

No se solicita aclaración 
del presente indicador. 

2  

Territorios 
con 
operación de 
equipos 
básicos de 
salud. 

  
Resultado: 
9  
 
 

Con base en la información reportada, la 
entidad garantizó la operación del 100% de 
los Equipos Básicos de Salud asignados 
mediante la resolución correspondiente, 
evidenciando coherencia entre la planeación 
territorial aprobada y los territorios 
efectivamente intervenidos. El informe indica 
que se conformaron y operaron nueve (9) EBS, 
en las zonas rurales 6 y 3 Urbanos 

No se solicita aclaración 
del presente indicador. 
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ID Indicador  Resultado 
Final Análisis Solicitud de aclaración 

vulnerabilidad, barreras de acceso y riesgos en 
salud 

3 

Hogares 
atendidos 
por los 
equipos 
básicos de 
salud 

Resultado: 
5.040 
 

La evidencia de los hogares conformados y 
operando, se verifica en el documento   
SER124SREC20250531NI000844001287ID
2103224626D12 pág. 16 
Con base en los datos reportados por la 
entidad en SI-APS, se evidencia un 
consolidado de 5.559  hogares atendidos 
frente a un el hogar reportado por la ESE de 
5.040 hogares programados, obteniéndose 
un resultado de 110%. No obstante, teniendo 
en cuenta que este indicador debe medir la 
cobertura efectiva de hogares conforme a la 
tipología de dispersión geográfica y al número 
de EBS asignados, se hace necesario validar la 
coherencia de los hogares reportados por la 
ESE. 
 
 
 

No se solicita aclaración 
del presente indicador. 

Fuente: Informe final – numeral 6 PISIS 
 

Con base en la revisión de la información reportada por la entidad en el anexo 2 o numeral 15 de 
PISIS, se evidencia la conformación de 9 equipos, que ejecutaron las actividades durante un periodo 
aproximado de 3 meses, con estos equipos se abordaron 9 territorios, así como la intervención de 
cinco mil cuarenta (5.040) hogares registrados por la entidad. 
  

Conforme a los indicadores evaluados, se evidencian avances en la implementación del modelo 
operativo y su contribución al fortalecimiento del nivel primario de la atención, destacando que la 
información suministrada se encuentra completa, evidenciando efectividad en la ejecución de los 
procesos en el fortalecimiento del nivel primario. 

 
 

3. CUMPLIMIENTO DE REPORTE PLATAFORMA PISIS 
 

A continuación, se detalla el contenido correspondiente a cada ítem de PISIS conforme los 15 ítems 
mencionados en el artículo 5 de la Resolución núm. 2361 de 2016 modificado por el artículo 1 de 
la Resolución núm. 900 de 2026. No obstante, es importante precisar que el cargue de la 
información no implica, por sí mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. 
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Tabla 2. Reporte de cumplimiento de cargue a plataforma PISIS. 
Exigencia del lineamiento Evidencia Observaciones 

1. Acto administrativo de la 
incorporación de los recursos a su 
presupuesto. 

 
Información 
certificada 

 
 

Se evidencia soporte cargado en PISIS.  Fecha de corte 
31/05/2025. La entidad carga Resolución Nro. 193 de 12 
septiembre 2024, de incorporación de los recursos 
asignados, para la vigencia 2024 por valor de $.  
885.733.505 

2. Lineamientos técnicos 
establecidos para la ejecución de 
los recursos. 

Cargado 
 

Se evidencia soporte cargado en PISIS.  Fecha de corte 
30/11/2024. La entidad carga el Lineamiento técnico - 
operativo de equipos básicos de salud: conformación, 
operación y seguimiento - Modelo Preventivo y 
Predictivo. Fortalecimiento de la APS en el nivel primario 
de atención. 

3. Contratos o actos 
administrativos formalizados para 
la ejecución de los recursos 
anexando los soportes necesarios 
para el perfeccionamiento del 
contrato (estudios previos, 
certificado de disponibilidad 
presupuesta!, registro 
presupuestal, pólizas, entre otros) 
y documentos de ejecución de 
recursos (facturas, entradas de 
almacén, certificación del 
supervisor del contrato, 
certificación de aportes al sistema 
de seguridad social y demás 
documentos de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad 
vigente, incluyendo certificación 
del Representante Legal, 
Contador y/o Revisor Fiscal de que 
estos documentos son verificables 
(Anexo 1). 

Información 
certificada 

 
 

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de 
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de la 
ejecución de los recursos, certificación firmada por 
el representante legal Milayev González 
Rodríguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza 
y Revisor Fiscal Adán Peña Páez dando constancia 
que estos documentos son verificables 
 

4. Copia de las pólizas exigidas 
para amparar las actividades 
contratadas 

Información 
certificada 

 
 

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de 
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de la 
ejecución de los recursos, certificación firmada por 
el representante legal Milayev González 
Rodríguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza 
y Revisor Fiscal Adán Peña Páez dando constancia 
que estos documentos son verificables 

5. Actas de ejecución de los 
recursos parciales y finales 

información 
certificada 

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de 
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de la 
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Exigencia del lineamiento Evidencia Observaciones 
suscritas por el supervisor o 
interventor. 

 
 

ejecución de los recursos, certificación firmada por 
el representante legal Milayev González 
Rodríguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza 
y Revisor Fiscal Adán Peña Páez dando constancia 
que estos documentos son verificables 

6. Informe de ejecución, que 
contenga el avance técnico y 
financiero de los recursos, en 
las fechas y con la estructura 
definida en los lineamientos 
técnicos. 

Cargado 
 

Se evidencia informe final de ejecución de 
actividades con el registro de las actividades, 
resultados y los indicadores relacionados en él 
lineamiento vigente. 
La entidad certifica en el anexo 2, la ejecución 
técnica de los recursos, estructurada de 
conformidad con los lineamientos técnicos definidos 

7. Acta de liquidación de los 
contratos con los que se 
ejecutaron los recursos. 

Información 
certificada 

 
 

Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de 
firma 30/04/2026. Indicando la autenticidad de la 
ejecución de los recursos, certificación firmada por 
el representante legal Milayev González 
Rodríguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza 
y Revisor Fiscal Adán Peña Páez dando constancia 
que estos documentos son verificables 

8. Acto administrativo o 
documento que haga sus veces de 
reintegro de los recursos no 
ejecutados. 

Información 
certificada 

 
 

La información certificada en el anexo 2, numeral 8, 
es consistente con el valor reportado  con la base de 
datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
al corte del 30/04/2026; se observan reintegros por 
valor de $ 8.600.000 y 45.838.223. 

9. Consignaciones o 
transferencias electrónicas de 
los reintegros de los no 
ejecutados. 

Información 
certificada 

 
 

La información se encuentra certificada en el anexo 
2, numeral 8, Se observa un reintegro de 21.088 sin 
embargo no se refleja en la base de datos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al corte 
del 30/04/2026. se observan consignaciones de 
reintegros por valor de $ 8.600.000 y 45.838.223. 

10. Relación de los rendimientos 
financieros generados 
mensualmente. 

Información 
certificada 

 
 
 

Aun cuando se evidencia información certificada con 
fecha de corte 31/08/2025, el valor no corresponde 
al reportado en la base de datos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. La entidad reportó un 
valor de  $1.255.763,30   correspondiente a 
rendimientos financieros.  No obstante, al efectuar 
el análisis de los soportes de consignación 
aportados, no se evidencian dos consignaciones por 
valores de $223.294,63 y $202.963,47, las cuales 
corresponden a los meses de noviembre y diciembre 
de 2024 como reintegrado. 

11. Consignaciones o 
transferencias electrónicas del 

Información 
certificada 

Aun cuando se evidencia información certificada con 
fecha de corte 30/09/2025, el valor no corresponde 
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Exigencia del lineamiento Evidencia Observaciones 
reintegro de los rendimientos 
financieros generados. 

 
 

al reportado en la base de datos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

12. Comunicaciones dirigidas a 
este Ministerio en la que dan 
respuesta a la ejecución 

No requerido Estado de Cargado 

13. Archivo en Excel que 
contenga todos los 
documentos relacionados en el 
numeral 3 del presente 
artículo, la información que 
contenga el mismo estará 
incluida en los lineamientos 
técnicos del área encargada del 
seguimiento. 

Cargado 
 

El archivo Excel contiene la totalidad de la 
contratación y de acuerdo con la muestra evaluada, 
son consistentes con la propuesta presentada 
excepto por los recursos destinados a costos 
indirectos, evidenciándose la ejecución de 
$1.639.820 en el rubro de insumos, 
correspondiente a la adquisición de servicio de 
internet el cual no están contemplados en los 
lineamientos técnicos. 
 
 

14. Certificación expedida por 
el Representante Legal, 
Contador y/o Revisor Fiscal de 
la entidad de que los datos 
reportados corresponde a la 
documentación relacionada en 
el numeral 3 del presente 
artículo. 

Información 
certificada 

 
 

Se evidencia certificación expedida, cargado en 
PISIS. Fecha de firma 20/05/2026. Indicando la 
autenticidad de lo relacionado en el numeral 3 
certificación firmada por el representante legal 
Milayev González Rodríguez.y la contadora Ruth 
Edith Gutiérrez Daza y Revisor Fiscal Adán Peña 
Páez dando constancia que estos documentos son 
verificables 
 

15. Certificación de cumplimiento, 
expedida por el Representante 
Legal, Contador o Revisor Fiscal, 
en la cual se deje constancia del 
cumplimiento de los lineamientos 
del acto administrativo de 
asignación de recursos y de la 
normatividad contractual, 
presupuestal y contable vigente, 
conforme al Anexo No. 2 de la 
Resolución. 

Información 
certificada 

 
 

 
Se evidencia anexo 2, cargado en PISIS. Fecha de 
firma 20/05/2026. Indicando la autenticidad de lo 
relacionado en el numeral 3 certificación firmada 
por el representante legal Milayev González 
Rodríguez.y la contadora Ruth Edith Gutiérrez Daza 
y Revisor Fiscal Adán Peña Páez dando constancia 
que estos documentos son verificables 
 
 
 

Fuente: PISIS. 
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4. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

4.1 Detalle de asignación y giro por institución o entidad beneficiaria 
 
En la siguiente tabla se presenta el detalle de los recursos transferidos a la ESE, donde se relaciona el 
valor asignado, el valor girado y el porcentaje de giro.  
 

Tabla 3. Relación asignación y giro a entidad beneficiaria. 

Entidad beneficiada NIT Valor asignado Valor girado Porcentaje 
girado 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL DE 
TAURAMENA 

844001287 $ 885.733.505 $ 885.733.505 100.0 % 

Fuente: CAAR. 
 

Con respecto a la tabla se tiene que a la ESE se le asignaron recursos por $ 885.733.505, de los cuales 
se giró $ 885.733.505, que corresponde a un porcentaje 100.0 % del total asignado. 
 
 

4.2 Detalle de ejecución financiera 
 

A continuación, se presenta la descripción general del estado de ejecución de los recursos de la ESE. Se 
precisa el porcentaje de avance financiero, el estado de los recursos no ejecutados, así:  
 

Tabla 4. Relación ejecución financiera por entidad beneficiaria. 

Vigencia 
Valor girado 
acumulado Valor ejecutado 

Porcentaje 
de ejecución 

Valor pendiente 
de ejecución 

Porcentaje 
pendiente 

2024 $ 885.733.505  $ 831.317.039,00 93,86 % $ 54.459.980 6,14 % 

2025 $ 0 $ 0 0.0 % $ 0 0 % 

2026 $ 0 $ 0 0.0 % $ 0 0 % 

Fuente: PISIS. 
 
Los datos presentados anteriormente, se sustenta en la información contenida en la relación contractual 
adjunta en el anexo 2, cargado por la entidad beneficiaria en el numeral 15 a través de la plataforma 
PISIS, las cuales registran una ejecución de  $ 831.317.039,00  
Esta información fue comparada con lo reportado en la Resolución cargada en el ítem 8, en el cual se 
menciona Que, la ESE Hospital Local de Tauramena, encuentra que, dentro del proyecto para 
"fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, a través de la conformación y operación de 
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equipos básicos de salud", existe un saldo de remanentes por ejecutar, por valor de OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS ($8.600.000) y CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VENTITRES PESOS (45.838.223), correspondiente a recursos no 
utilizados por transportes. 
 
No obstante, al verificar el reporte financiero presentado, se evidencia que la entidad reporta una 
ejecución cercana al 100%. 
 

 
Tabla 5. Costos de EBS 

DETALLE DE EJECUCIÓN  Valor     
VALOR ASIGNADO     $ 885.733.505    

$ 885.733.505 Fecha giro     $ 885.733.505 
VALOR GIRADO  31/07/2024 $ 757.528.800 
VALOR GIRADO  31/07/2024  $ 128.204.705 

DETALLE DE EJECUCIÓN  

Valor cancelado en el 
periodo del informe  Valor acumulado  

CONCEPTO DE GIRO:  Valores asignados por 
concepto  

Total Costos directos   $ 809.606.943  $ 755.168.720   $ 755.168.720   

Talento Humano   $633.026.943 $654.368.720 $654.368.720 

Dispositivos médicos  $0 $0  $0  

Transporte  $ 176.580.000  $ 100.800.000 $ 100.800.000  

Total Costos Indirectos   $74.486.742  $76.126.562  $74.486.742   

Costos Indirectos (talento humano administrativo)   $21.545.500  $21.545.500   $21.545.500   

Costos Indirectos (papelería)   $ 52.941.242  $ 52.941.242  $ 52.941.242  

Costos Indirectos (INTERNET) $0 $1.639.820   $0  

Costos Indirectos (dotación)  $0  $0  $0  
Total Ejecución  $885.733.505  $831.295.282  $829.655.462  

Saldo por ejecutar    
Saldo recursos cuenta bancaria sin incluir rendimientos financieros  $ 1.639.820  

Diferencia entre el saldo por ejecutar y el saldo de la cuenta bancaria sin rendimientos financieros  $ 1.639.820  
Rendimientos financieros del periodo del informe   $ 1.255.763,30  

Total rendimientos financieros generados durante el periodo de ejecución  $ 1.255.763,30   
Total rendimientos financieros reintegrados durante el periodo de ejecución  $ 1.255.763,30   

Saldos no ejecutados o remanentes sujetos a devolución  $ 1.639.820  
Remanentes consignados  $ 54.459.980   

Fuente: Información certificada por la ESE en anexo 2  
 
La información reportada evidencia una ejecución de $ 831.317.039, equivalente al 93,86% de los 
recursos girados ($885.733.505), situación que refleja un alto nivel de ejecución de los recursos 
asignados. 
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Al comparar la ejecución financiera con la propuesta aprobada, se observa coherencia general en los 
componentes de talento humano, transporte y costos indirectos, los cuales presentan niveles de 
ejecución acordes con los valores proyectados inicialmente. Sin embargo, se identifican modificaciones 
en la distribución de los recursos destinados a costos indirectos, evidenciándose la ejecución de 
$1.639.820 en el rubro de insumos, correspondiente a la adquisición de servicio de internet. 
 
Esta situación requiere especial atención, toda vez que la adquisición del servicio de internet no se 
encontraba contemplada dentro de la propuesta financiera inicialmente aprobada y su financiación con 
recursos asignados para la operación de los Equipos Básicos de Salud en el lineamiento operativo. 
 

4.3 Relación de recursos a reintegrar 
 
En este apartado se presenta la relación de los recursos a reintegrar por parte de la ESE, conforme a la 
ejecución certificada y a la verificación realizada por este ministerio. La validación incluye datos 
reportados en el archivo de transacciones emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF-
Nación). 
 

Tabla 6. Relación de recursos a reintegrar. 

ID 
Recurso 

Recursos 
Asignados 

Recursos 
Ejecutados Remanentes 

Remanentes 
reintegrados 

Cuenta 
bancaria a la 

cual se 
realizó el 
reintegro 

Banco 
Fecha del 
Reintegro 

ID2103224626 
$ 885.775.262,00 $ 831.317.039,00 

 
   $ 45.838.223,00 

 
$ 45.838.223,00 300700011467  Banco 

Agrario  06/03/2025  

ID2103224626 
$ 885.775.262,00 $ 831.317.039,00 

 
$ 45.838.223,00 

 
$ 8.600.000 300700011467  Banco 

Agrario  23/05/2025 

Fuente: Anexo 2, cargado en numeral 15 
 
En cuanto al reintegro de recursos por parte de la ESE, se tiene que la entidad reportó un valor de 
$54.438.223, correspondiente al saldo no ejecutado.  Lo cual evidencia el reintegro del valor, disponible 
en los reportes de operación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
4.4 Relación de rendimientos financieros. 

 
En este apartado se presenta la relación de rendimientos financieros generados en el marco de la 
ejecución de los recursos por parte de la ESE, conforme a la ejecución certificada y a la verificación 
realizada por este ministerio. La validación incluye datos reportados en el archivo de transacciones 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF-Nación). 
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En el marco del seguimiento financiero y administrativo, se verifica la devolución de los rendimientos 
financieros desde el momento de la recepción de los recursos por parte de la ESE y hasta la finalización 
de la ejecución o la devolución de los recursos no ejecutados.  

 
Tabla 7. Relación de rendimientos financieros 

ID Recurso  Periodo  Rendimientos Causados  Rendimientos Reintegrados  Cuenta Bancaria a la cual se 
realizó el reintegro  Banco  Fecha del Reintegro  

ID2103224626 Agosto $ 347.882,27 $ 347.882,27 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

23/09/2024 

ID2103224626 Sep. $313.473,52 $313.473,52 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

17/10/2024 

ID2103224626 Oct $223.294,63 $223.294,63 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

14/11/2024 

ID2103224626 Nov $202.963,47 $202.963,47 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

11/12/2024 

ID2103224626 Dic $113.598,42 $113.598,42 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

24/01/2025 

ID2103224626 Ene $22.761,16 $22.761,16 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

24/02/2025 

ID2103224626 Feb $22.761,16 $22.761,16 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

26/03/2025 

ID2103224626 Marzo $8.588,25 $8.588,25 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

24/04/2025 

ID2103224626 Abril $440,42 $440,42 300.700.011.467 Banco 
Agrario 

23/05/2025 

TOTAL  $ 1.255.763,30 $ 1.255.763,30    
Fuente: Información certificada por la ESE en anexo 2.  
 
Una vez revisada la base de datos de reintegros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte 
al 30 de abril de 2026, se observa que la ESE realizó reintegros de $829.818,90  por concepto de 
rendimientos financieros.  
 
En los casos donde se identifiquen saldos pendientes de reintegro, estos serán objeto de verificación y 
gestión conforme a los procedimientos establecidos por este ministerio. 
 
En cuanto al reintegro de recursos por parte de la ESE, se tiene que la entidad reportó un valor de  
$1.255.763,30   correspondiente a rendimientos financieros.  No obstante, al efectuar el análisis de los 
soportes de consignación aportados, no se evidencian dos consignaciones por valores de $223.294,63 
y $202.963,47, las cuales corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2024 como 
reintegrado. 
 

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 
En desarrollo al seguimiento realizado en virtud de la Resolución núm 1032-2024 del 11 de junio de 
2024, el Grupo de Gestión de la Dirección de Promoción y Prevención, adelantó un proceso integral de 



 

PROCESO 

GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 
LA ENFERMEDAD 

Código: GIPF20 

FORMATO  
INFORME PARCIAL O FINAL DE SEGUIMIENTO A 

LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
TRANSFERIDOS 

Versión: 01 

 

Fecha de Versión 17 octubre de 2025 

socialización y asistencia técnica con todas las Empresas Sociales del Estado receptoras y/o 
beneficiarias. Por consiguiente, se remitieron comunicaciones oficiales, circulares y lineamientos a través 
de ORFEO, se realizaron talleres regionales y capacitaciones virtuales con amplia participación de 
funcionarios de las ESE, y se enviaron recordatorios periódicos sobre la obligación de reportar en la 
plataforma PISIS los avances técnicos y financieros de la ejecución de los recursos. 
 
Esto ha sido parte de las actividades que se han realizado para que las ESE puedan hacer un cargue 
efectivo del reporte de la información en la plataforma y el correcto reintegro de los recursos no 
ejecutados y los rendimientos financieros. Como consecuencia de lo anterior, fueron remitidos 3 
informe(s) de retroalimentación y seguimiento, los cuales fueron cargados en el aplicativo PISIS en las 
siguientes fechas: 
 

a) Documento con fecha de recepción del 31 de enero de 2025, se envio el informe 
"SER200SREC20250131NI000900474727NI000844001287ID2103224626D51.pdf". 
b) Documento con fecha de recepción del 30 de noviembre de 2025, se envio el informe 
"SER200SREC20251130NI000900474727NI000844001287ID2103224626D51.pdf". 
c) Documento con fecha de recepción del 31 de mayo de 2026, se envío el informe 
SER200SREC20260531NI000900474727NI000844001287ID2103224626D51 

 
 

6. CONCLUSIONES  
 
En el marco del seguimiento a la ejecución de recursos de transferencias, asignados a la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE TAURAMENA mediante la Resolución núm. 1032-2024 del 11 
de junio de 2024 y una vez constatados los soportes de ejecución técnica y financiera, se evidencia que 
la ESE no cumplió con la totalidad de las actividades requeridas en cuanto a la conformación y operación 
de los EBS.  
 
En este sentido, se solicita que los aspectos identificados y detallados sean subsanados de manera 
inmediata, presentando la documentación y/o acciones que se relacionan a continuación para cada 
incumplimiento, atendiendo la solicitud de aclaración que será remitida. Lo anterior, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 5 de la Resolución núm. 1716 de 2019, modificado por el artículo 1 de 
la Resolución núm. 2067 de 2025: 
 

1. Cumplimiento en el cargue de los soportes a PISIS: teniendo en cuenta la información reportada 
por la ESE, se observa que carece de calidad y completitud como se indicó en los ítems 9,10,13 y 15 
de la tabla 2 del presente documento. Por lo anterior, se solicita realizar el cargue correspondiente 
en PISIS a fin de dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos.  
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Componente técnico: Se evidencia la conformación de 9 equipos, que ejecutaron las actividades 
durante un periodo aproximado de 3 meses, con estos equipos se abordaron 9 territorios, así como 
la intervención de, cinco mil cuarenta (5.040) hogares registrados por la entidad. 
  
La entidad debe cargar el informe final firmado por el representante legal de la entidad, en el cual 
justifique las actividades no realizadas, detallando los obstáculos o dificultades que impidieron su 
cumplimiento. Asimismo, el documento debe reportar explícitamente el resultado de cada indicador, 
siguiendo las fichas técnicas y adjuntando los soportes requeridos en el lineamiento. Este archivo 
debe cargarse en el Ítem 6. De no acreditarse el cumplimiento de las actividades mediante los 
indicadores y los medios de verificación establecidos, los recursos asociados podrán ser objeto de 
reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
2. Componente financiero: Se evidenció que, se asignaron recursos por valor de $ 885.733.505; de 
los cuales, la ejecución soportada documentalmente corresponde a $ 831.317.039,00, equivalente 
al 93,86% del total asignado. Adicionalmente, se identificaron inconsistencias en la certificación 
emitida por la Gerencia de la ESE, lo que limita la validación de la información financiera reportada.  

 
De igual manera, se evidencian consistencias en la ejecución de los componentes de talento humano 
y transporte, los cuales presentan niveles de ejecución acordes con los valores proyectados 
inicialmente y frente a los lineamientos técnicos del programa de los EBS. 

 
Se identifica un saldo no ejecutado o no debidamente soportado por valor de $ 1.661.577, el cual 
deberá ser aclarado por la entidad mediante la presentación de los soportes que permitan verificar 
su adecuada ejecución conforme a los lineamientos expedidos por el ministerio.  
 
No obstante, a la fecha de la verificación no se registra reintegro los rendimientos financieros 
reportados, la ESE solo reporto 8 consignaciones por valor de $ 829.818,90   
 
En consecuencia, se solicita a la ESE presentar las aclaraciones y soportes correspondientes o los 
recursos que no cuenten con soporte o cuya ejecución se haya efectuado en contravención de los 
lineamientos. Por lo anterior, deberán ser reintegrados a la cuenta de la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional dichos recursos.  

 
Por lo tanto, se solicita iniciar el proceso de REINTEGRO de recursos asignados por parte de la 
entidad receptora y/o beneficiaría y realizar las aclaraciones correspondientes frente a esta 
situación con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y legalidad en la gestión de los 
recursos asignados, dado que se evidencia una presunta apropiación sin justa causa de los recursos 
asignados, 
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Los profesionales participantes en la elaboración y revisión del presente informe manifiestan que: 

 
La información, los datos y los resultados consignados en el presente informe se fundamentan en la 
documentación, reportes y certificaciones cargados por las entidades beneficiarias en las plataformas 
SI-APS y PISIS con corte a la fecha de elaboración del informe. 
 
En particular, se tuvo en cuenta la documentación y certificaciones aportadas en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Resolución núm. 900 de 2026, incluyendo aquellas mediante las cuales 
sus representantes legales, contadores y/o revisores fiscales certifican la veracidad de la información 
reportada con los soportes documentales respectivos y el cumplimiento de las disposiciones 
contractuales, presupuestales y contables aplicables. 
 
El equipo interdisciplinario responsable del análisis y evaluación respalda profesionalmente las 
observaciones y conclusiones aquí presentadas, dentro del alcance de la revisión efectuada y conforme 
a las responsabilidades propias de su función. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá DC, a los 11 días del mes de junio de 2026. 
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