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Tipo de informe: Final
Periodo del informe: 19 de mayo de 2025 hasta 18 de agosto de 2025
Fecha de elaboracion de informe: 03 de junio de 2026
Numero y ano de Resolucidn: 1212-2024 del 5 de julio de 2024
Vigencia de ejecucion: 2025

Por la cual se efectia una asignacion de recursos del
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, del rubro
“Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley
100 de 1993", para el fortalecimiento del nivel
primario, basado en la Atencidn Primaria en Salud, a
través de la conformacidon y operacidn de equipos
basicos de salud.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA

Objetivo de la Resolucion:

Entidad beneficiaria o receptora:

ANA
NIT: 800254850
ID Recurso: 102121224621
Tipo recursos de financiacion: Funcionamiento

Total recursos asignados en la Resolucién: | $ 234.297.900
Dependencia responsable de la iniciativa | Direccién de Promocién y Prevencion - Grupo Gestion
del gasto: para la Promocidn y la Prevencidn

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS

Que de conformidad con los articulos 44, 46, 48 y 49 de la Constitucién Politica de Colombia
corresponde al Estado garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud a todos los
residentes en el territorio colombiano.

Que laLey 715 de 2001 sefiala que corresponde a la Nacidn, la direccion del sector salud y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y
el ejercicio de sus competencias, dentro de las cuales estda la de impulsar, coordinar, financiar,
cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversidn en materia de salud, con recursos
diferentes a los del Sistema General de Participaciones.

Que el articulo 12 de la Ley 1438 de 2011, adopta la Estrategia de Atencidn Primaria en Salud definida
como el ejercicio de coordinacion intersectorial para garantizar la atencidn integral e integrada, desde
la salud publica, la promocion de la salud, la prevencion de la enfermedad, el diagndstico, el
tratamiento, la rehabilitacion del paciente en todos los niveles de complejidad para lograr un mayor
nivel de bienestar en los usuarios.
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Que el articulo 13 de la citada ley, senala los elementos que se deben tener en cuenta para la
implementacion de la estrategia de Atencién Primaria en Salud, entre los que se encuentra el talento
humano organizado en equipos multidisciplinarios, motivado, suficiente y cualificado como respuesta a
las barreras identificadas en la operacidn del Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS-
, €n procura de avanzar hacia un sistema de salud con capacidad de respuesta para abordar y asegurar
la atencidn en salud de las personas, familias y comunidades en todos sus momentos de curso de vida.

Asimismo los articulos 112, 114 y 116 de la Ley 1438 de 2011, establecieron que este Ministerio
articulara el manejo y sera responsable de la administracion de la informacién del Sistema de la
Proteccidn Social, a través del Sistema Integrado de Informacién de la Proteccidn Social (SISPRO) y que
los agentes del Sistema estan obligados a proveer la informacidn solicitada de forma confiable,
oportuna y clara dentro de los plazos establecidos, so pena de ser reportadas ante las autoridades
competentes para la aplicacidon de las sanciones correspondientes.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud,
regularlo y establecer sus mecanismos de proteccion.

Que la Resolucién num. 2361 de 2016 fija lineamientos para la remision de la informacidn por parte de
las entidades territoriales y otras beneficiarias por los recursos transferidos o asignados directamente
y se establece las directrices para el seguimiento y supervision de la ejecucion de dichos recursos.

Que la Resolucion num. 1716 de 2019 establece el procedimiento de reintegro de los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa.

Que la Resolucién num. 737 de 2024, por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nim. 2361 de
2016, sefala las reglas para la asignacion y seguimiento de los recursos que se ejecutan mediante
transferencia.

Que la Resolucién num. 2067 de 2025 modifica el articulo 5 y el articulo 6 de la Resolucién nim. 1716
de 2019 "Por la cual se establece el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa".

Que la Resolucién nim. 900 de 2026 modifica el articulo 5 de la Resolucién 2361 de 2016 relacionado
con el cargue de soportes por parte de las entidades territoriales y beneficiarias; asi como los articulos
7 y 14 de la Resolucion 737 de 2024 relacionados con los lineamientos técnicos para la ejecucion de
recursos a través de transferencias y la periodicidad y plazo de presentacion de informacion por parte
de las entidades receptoras y/o beneficiarias; y dictd otras disposiciones.
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Conforme a lo anterior, el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucién nim. 1212-
2024, asignd recursos con destinacion exclusiva al fortalecimiento del nivel primario, en la Atencidn
Primaria en Salud, a través de la conformacidn y operaciéon de Equipos Bésicos en Salud - EBS, en la
modalidad extramural en el/los Departamentos de BOLIVAR, BOYACA, CESAR, CUNDINAMARCA,
CORDOBA, GUAINIA, HUILA, META, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, QUINDIO, SANTANDER,
SUCRE y TOLIMA, priorizando los asentamientos indigenas en zonas rurales y periurbanas.

A la ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA, el 22 de enero de 2025 se le
realizé el giro de los recursos de transferencias por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 234.297.900), para
la financiacidn, conformacion y operacion de dos (2.0) Equipos Basicos de Salud en el Departamento de
BOYACA que, de acuerdo con lo estipulado en el “Lineamiento técnico — operativo de equipos basicos
de salud: conformacidén, operacion y seguimiento. Modelo Preventivo y Predictivo Fortalecimiento de la
APS en el nivel primario de atencion”.

El informe final, sera socializada a través de la plataforma PISIS. En caso de ser necesario, se informara
a las entidades con funciones de Inspeccidn, Vigilancia y Control, para que adelanten las verificaciones
pertinentes y emitan los informes, de acuerdo con sus competencias. Asimismo, se deberan reportar las
inconsistencias que tengan incidencia fiscal con ocasidn de los recursos asignados.

Una vez efectuado el giro, la ESE debia realizar el reporte de soportes técnicos, financieros y de
informacidn de ejecucion de los recursos asignados por este Ministerio a través del mecanismo de
transferencia o asignacion directa, de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Resolucion num.
2361 de 2016 y el articulo 5 de la Resolucién nim. 2361 de 2016 modificado por el articulo 1 de la
Resolucién num. 900 de 2026, normas que a su tenor consagran:

“Articulo 4. Cargue y reporte de informacién por parte de las entidades territoriales y beneficiarias.
Las entidades territoriales y beneficiarias de la transferencia o asignacién directa de recursos de este
Ministerio deberdn registrar y reportar a través del "Aplicativo de seguimiento a recursos transferidos a
entidades territoriales y beneficiarias".

“Articulo 1. Modificar el articulo 50 de la Resolucion 2361 de 2016, el cual quedara as:

Articulo 5. Cargue de soportes por parte de las entidades territoriales y beneficiarias. Adicional a la
informacion prevista en el articulo anterior, la entidad territorial o beneficiaria debera cargarlos siguientes
soportes a través de la Plataforma PISIS, en la estructura y con las especificaciones contenidas en el Anexo
Técnico, el cual hace parte integral de la presente resolucion:

1. Acto administrativo de la incorporacidn de los recursos a su presupuesto.
2. Lineamientos técnicos establecidos para la ejecucion de los recursos.
3. Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecucion de los recursos anexando los

soportes necesarios para el perfeccionamiento del contrato (estudios previos, certificado de
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disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, pdlizas, entre otros) y documentos de ejecucion de
recursos (facturas, entradas de almacén, certificacion del supervisor del contrato, certificacion de
aportes al sistema de seguridad social y demds documentos de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente, incluyendo certificacion del Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal
de que estos documentos son verificables (Anexo 1).

4. Copia de las pdlizas exigidas para amparar las actividades contratadas.

Actas de ejecucion de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor.

Informe de ejecucidn, que contenga el avance técnico y financiero de los recursos, en las fechas y con

la estructura definida en los lineamientos técnicos

7. Acta de liquidacién de los contratos con los que se ejecutaron los recursos

8. Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados

9. Consignaciones o transferencias electrénicas de los reintegros de los no ejecutados.

10. Relacidn de los rendimientos financieros generados mensualmente.

11. Consignaciones o transferencias electrdnicas del reintegro de los rendimientos financieros generados.

12. Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecucion

13. Archivo en Excel que contenga todos los documentos relacionados en el numeral 3 del presente
articulo, la informacidn que contenga el mismo estard incluida en los lineamientos técnicos del drea
encargada del seguimiento.

14. Certificacion expedida por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal de la entidad de que
los datos reportados corresponde a la documentacion relacionada en el numeral 3 del presente
articulo.

15. Certificacion de cumplimiento, expedida por el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal, en la
cual se deje constancia del cumplimiento de los lineamientos del acto administrativo de asignacidn de
recursos y de la normatividad contractual, presupuestal y contable vigente, conforme al Anexo No. 2
de la presente Resolucion”.

o O

Como resultado de la revision de la documentaciéon antes mencionada y a la luz de los
siguientes componentes: i) cumplimiento del cargue de soportes en PISIS; ii) componente
técnico; iii) trazabilidad de los reportes de avance y seguimiento; y iv) seguimiento financiero,
conforme a lo establecido en el articulo 11 de la Resolucion nim. 737 de 2024, mediante este
informe se presenta el estado de cada uno de ellos con corte 03 de junio de 2026.

Este analisis se realiza con base en: a) la resolucidon de asignacién de recursos; b) los proyectos
viabilizados; c) los lineamientos técnicos aplicables; y d) la informacidn y soportes reportados por las
entidades receptoras y/o beneficiarias en virtud de lo estipulado en el articulo 5 de la Resolucion ndm.
900 de 2026.
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2. ASPECTOS TECNICOS

En el marco de la estrategia de la APS, la conformacidn y operacion de los EBS, busca garantizar y
facilitar el acceso a los servicios de salud y el bienestar de los usuarios con un énfasis en la promocidn
de la salud y prevencion de la enfermedad, rigiéndose por principios como la universalidad,
interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atencion integral e integrada, accidon intersectorial por
la salud, participacidn social comunitaria y ciudadania decisoria.

De acuerdo con lo establecido en dicho lineamiento, el componente técnico se evalia mediante los
indicadores descritos en el lineamiento “Fortalecimiento de la Gestidn Territorial en APS” de enero del
ano 2024, en el apartado 6.3 Seguimiento a través de PISIS.

Con base en lo anterior, a continuacion, se presenta el analisis de la ejecucion técnica de los recursos,
de conformidad con los lineamientos técnicos, conforme a lo reportado por el beneficiario del recurso
en el anexo 2, nombrado por la Resoluciéon 900 del 2026

2.1. Indicadores en salud

Tabla 1: Indicadores técnicos

ID | Indicador | Tesuttado Andlisis SONCIUElEe
Final aclaracion
La evidencia de los EBS conformados y | No se solicita
operando, se verifica en los documentos y | aclaracién del
SER124SREC20260430NI000800254850ID2 | presente indicador.
121224621D15 y
Equipos SER124SREC20260430NI0008002548501D2
. 121224621D13 los cuales acreditan la
1 basicos de | Resultado: conformacidn efectiva del EBS.
salud 2
conformados Con base en la informacién reportada por la
entidad en la plataforma SISPRO, se evidencia
la conformacién total de DOS (2) EBS definidos
en la Resolucion 1212 de 2024, cumpliendo con
el 100% del indicador,
Con base en la informacidn reportada, la entidad | No se solicita
garantizé la operacién del 100% de los Equipos | aclaracién del
Territorios Basicos de Salud asignados mediante la | presente indicador.
con resolucién  correspondiente,  evidenciando
L, Resultado: . L, .
5 operacion de 5 coherencia entre la planeacidén territorial
equipos aprobada vy los territorios efectivamente
basicos de intervenidos. El informe indica que se
salud. conformaron y operaron dos (2) EBS,
especialmente las zonas rurales dispersas y las
comunidades con mayores condiciones de
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ID Indicador Resultado Analisis Solicitud de

Final aclaracién

vulnerabilidad, barreras de acceso y riesgos en
salud

Dado que la entidad
reporta una meta de
La evidencia de los hogares conformados y |cobertura de  mil
operando, se verifica en el documento |Quinientos treinta 'y
SER124SREC20260430N1000800254850iD2 | 5€is (1.536) hogares a

int i diante L
121224621D15, pagina 29. rerveni fneciante os
Equipos Basicos de

) Salud (EBS), y en el
Con base en los datos reportados por la entidad sistema SI-APS

se
Hogares en SI-APS, se evidencia un consolidado de |avidencian mil
atendidos 1.018 hogares atendidos frente a un el hogar | dieciocho (1.018)
por los | Resultado: | reportado por la ESE de 1.536 hogares |hogares registrados,
3 equipos 1.536 programados, obteniéndose un resultado de |S€ _ requiere que la
basicos  de 66,2%. No obstante, teniendo en cuenta que |tidad  efectde el
lud _ . . cargue de la totalidad
salu este indicador debe medir la cobertura efectiva

de los hogares

efectivamente
dispersion geografica y al nimero de EBS |atendidos en dicha

de hogares conforme a la tipologia de

asignados, se hace necesario validar la |plataforma vy debe
coherencia de los hogares reportados por la | aportar Acta o informe
ESE. final de cierre donde se
aclare la razén de la no
cobertura del total
esperado.

Fuente: Informe final — numeral 6 PISIS

Con base en la revisidn de la informacion reportada por la entidad en el anexo 2 o numeral 15 de
PISIS, se evidencia la conformacidn de 2 equipos, que ejecutaron las actividades durante un periodo
aproximado de 3 meses, con estos equipos se abordaron 2 territorios, asi como la intervencion de
mil quinientos treinta y seis (1.536) hogares registrados en el sistema SI-APS por lo tanto se
requiere que la entidad efectie el cargue de la totalidad de los hogares efectivamente atendidos
en dicha plataforma

Conforme a los indicadores evaluados, se evidencian oportunidades de mejora en la implementacion
del modelo operativo y su contribucion al fortalecimiento del nivel primario de la atencidn,
destacando que la informacion remitida por la ESE se encuentra parcial e incompleta, lo que impide
una medicion objetiva del impacto real del modelo y limita la trazabilidad del fortalecimiento en la
Atencidn Primaria en Salud.
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3. CUMPLIMIENTO DE REPORTE PLATAFORMA PISIS

A continuacion, se detalla el contenido correspondiente a cada item de PISIS conforme los 15 items
mencionados en el articulo 5 de la Resolucidon nim. 2361 de 2016 modificado por el articulo 1 de la
Resolucién nim. 900 de 2026. No obstante, es importante precisar que el cargue de la informaciéon no
implica, por si mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos.

Tabla 2. Reporte de cumplimiento de cargue a plataforma PISIS.

Exigencia del lineamiento Evidencia Observaciones
1. Acto administrativo de la y Se evidencia soport.e cargado en PISIS. Fecha de corte
incorporacién de Los recursos a su Infor_rr?aaon 31/05/2025. La .entldad carga Acuerdo Nro. 00-3 de 10
certificada Marzo 2025, de incorporacion de los recursos asignados,
presupuesto. para la vigencia 2025 por valor de $ 234.297.900.
Se evidencia soporte cargado en PISIS. Fecha de corte
2. Lineamientos técnicos Cargado 31/05/2025. La entidad carga el Lineamiento técnico -
establecidos para la ejecucidn de operativo de equipos bdsicos de salud: conformacion,
los recursos. operacién y seguimiento - Modelo Preventivo y Predictivo.
Fortalecimiento de la APS en el nivel primario de atencién.
3. Contratos o actos
administrativos formalizados para
la ejecucion de los recursos
anexando los soportes necesarios
para el perfeccionamiento del
contrato (estudios previos,
certificado de  disponibilidad
presupuestal, registro Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
presupuestal, pdlizas, entre otros) firma 30/04/2026. Indicando la autenticidad de la
y documentos de ejecucién de Informacion ejecucion de los recursos, certificacion firmada por
recursos (facturas, entradas de certificada el representante legal Daniel Leonardo Rosas y la
almacén, certificacién del contadora Yenny Consuelo Bello Quifiones., dando
supervisor del contrato, constancia que estos documentos son verificables
certificacion de aportes al sistema
de seguridad social y demas
documentos de acuerdo a lo
establecido en la normatividad
vigente, incluyendo certificacion
del Representante Legal,
Contador y/o Revisor Fiscal de que
estos documentos son verificables
(Anexo 1).
4. Copia de las polizas exigidas Informacidn Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
. certificada firma 30/04/2026. Indicando la autenticidad de la
para amparar las actividades . ., o
contratadas ejecucion de los recursos, c.ertlflcaaon firmada por
el representante legal Daniel Leonardo Rosas y la
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Exigencia del lineamiento Evidencia Observaciones
contadora Yenny Consuelo Bello Quinones., dando
constancia que estos documentos son verificables
Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
5. Actas de ejecucidn de los Informacion firma 30/04/2026. Indicando la autenticidad de la
recursos parciales y finales certificada ejecucién de los recursos, certificacion firmada por
suscritas por el supervisor o el representante legal Daniel Leonardo Rosas y la
interventor. contadora Yenny Consuelo Bello Quifiones., dando
constancia que estos documentos son verificables
Se evidencia informe final de ejecucion de
6. Informe de ejecucidon, que actividades con el registro de las actividades,
contenga el avance técnico vy Cargado resultados y los indicadores relacionados en él
financiero de los recursos, en las lineamiento vigente.
fechas y con la estructura definida La entidad certifica en el anexo 2, la ejecucién
en los lineamientos técnicos. técnica de los recursos, estructurada de
conformidad con los lineamientos técnicos definidos
Se evidencia anexo 1, cargado en PISIS. Fecha de
7. Acta de liquidacién de los Informacion fi.rma .310/04/2026. Indicando l'a.aut'e,ntic.idad de la
contratos con Los que se certificada ejecucion de los recursos, c.ert|f|caC|on firmada por
. el representante legal Daniel Leonardo Rosas y la
ejecutaron los recursos. o
contadora Yenny Consuelo Bello Quinones., dando
constancia que estos documentos son verificables
8. Acto administrativo o] Informacion La informacidn certificada en el anexo 2, numeral 8,
documento que haga sus veces de certificada es consistente con el valor reportado con la base de
reintegro de los recursos no datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
ejecutados. al corte del 30/04/2026.
., La informacidn se encuentra certificada en el anexo
. . . Informacion ) )
9. Consignaciones o transferencias o 2, numeral 8, Se observa un reintegro de 21.088 sin
, . . certificada .
electrénicas de los reintegros de embargo no se refleja en la base de datos del
los no ejecutados. Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, al corte
del 30/04/2026.
Aun cuando se evidencia informacién certificada con
fecha de corte 31/08/2025, el valor no corresponde
Informacién al reportado en la base de datos del Ministerio de
10. Relacion de los rendimientos certificada Hacienda y Crédito Publico. Al efectuar el analisis
financieros generados de los soportes de consignacién aportados,
mensualmente. Unicamente se evidencian dos consignaciones por
valores de $239.501 y $509.882, las cuales no
corresponden al valor total reportado como
reintegrado.
11. Consignaciones o Informacién Aun cuando se evidencia informacién certificada con
transferencias electrénicas del certificada fecha de corte 30/09/2025, el valor no corresponde
reintegro de los rendimientos al reportado en la base de datos del Ministerio de
financieros generados. Hacienda y Crédito Publico.
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Exigencia del lineamiento Evidencia Observaciones
12. Comunicaciones dirigidas a
este Ministerio en la que dan No requerido Estado de Cargado
respuesta a la ejecucion
. El archivo Excel contiene la totalidad de la
13. Archivo en Excel que contratacion y de acuerdo con la muestra evaluada,
contenga todos los son consistentes con la propuesta presentada
documentos relacionados en el excepto por los recursos destinados a costos
numeral 3 del presente c q indirectos, evidencidndose la ejecucién de
articulo, la informacion que argado $5.740.000 en el rubro de insumos,
contenga el mismo estard correspondiente a la adquisicién de equipos de
incluida en los lineamientos cédmputo los cuales no estdn contemplados en los
técnicos del drea encargada del lineamientos técnicos.
seguimiento.
14. Certificacién expedida por Se evidencia certificacién expedida, cargado en
el Representante Legal, PISIS. Fecha de firma 20/05/2026. Indicando la
Contador y/o Revisor Fiscal de Informacién a.utent|C|dad de lo relacionado en el' numeral 3
la entidad de que los datos certificada firmada por: el representante legal Daniel Leonardo
Rosas y la contadora Yenny Consuelo Bello
reportados corresponde a la o .
. . Quinones, dando constancia que estos documentos
documentacion relacionada en son verificables
el numeral 3 del presente
articulo.
15. Certificacién de cumplimiento,
expedida por el Representante Se evidencia anexo 2, cargado en PISIS. Fecha de
Legal, Contador o Revisor Fiscal, firma 20/05/2026. Dejando constancia del
en la cual se deje constancia del Informacién cumplimiento del lineamiento, certificacion firmada
cumplimiento de los lineamientos certificada por: el representante legal Daniel Leonardo Rosas
del acto administrativo de y la contadora Yenny Consuelo Bello Quifones,
asignacién de recursos y de la dando constancia que estos documentos son
normatividad contractual, verificables
presupuestal y contable vigente,
conforme al Anexo No. 2 de la
Resolucion.
Fuente: PISIS.

4. ASPECTOS FINANCIEROS
4.1 Detalle de asignacion y giro por institucién o entidad beneficiaria

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los recursos transferidos a la ESE, donde se relaciona el
valor asignado, el valor girado y el porcentaje de giro.
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Tabla 3. Relacidén asignacion y giro a entidad beneficiaria.

P :
Entidad beneficiada Valor asignado Valor girado or_centaje
girado
EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SANTA | 800254850 $234.297.900 $234.297.900 100.0 %
ANA

Fuente: CAAR.

Con respecto a la tabla se tiene que a la ESE se le asignaron recursos por $ 234.297.900, de los cuales
se gird $ 234.297.900, que corresponde a un porcentaje 100.0 % del total asignado.

4.2 Detalle de ejecucion financiera

A continuacion, se presenta la descripcion general del estado de ejecucidn de los recursos de la ESE. Se
precisa el porcentaje de avance financiero, el estado de los recursos no ejecutados, asi:

Tabla 4. Relacidn ejecucion financiera por entidad beneficiaria.

. . Valor girado . Porcentaje Valor pendiente Porcentaje
Vigencia Valor ejecutado . v . o .
acumulado de ejecucion de ejecucion pendiente
2024 S0 S0 0% S0 no reporta
2025 $ 234.297.900 $234.276.812 99.94% $21.088 0.06 %
2026 S0 S0 0% S0 no reporta
Fuente: PISIS.

Los datos presentados anteriormente, se sustenta en la informacion contenida en la relacién contractual
adjunta en el anexo 2, cargado por la entidad beneficiaria en el numeral 15 a través de la plataforma
PISIS, las cuales registran una ejecucién de $234.276.812.

Esta informacion fue comparada con la certificacidon cargada por la entidad en el item 8, en la que se
sefala que: “durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025, se
encontraba atn en proceso de ejecucion de los recursos asignados bajo la Resolucion 1212 de 2024".
No obstante, al verificar el reporte financiero presentado, se evidencia que la entidad reporta una
ejecucidn cercana al 100%, manteniendo Unicamente un saldo pendiente de $21.088.

Adicionalmente, al revisar la informacion disponible en los reportes de operacién del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, no se evidencia registro de reintegro asociado al valor pendiente de
ejecucion reportado por la entidad. En consecuencia, no es posible establecer si dicho saldo continua
pendiente de ejecucidn o fue efectivamente reintegrado.
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Tabla 5. Costos de EBS

VALOR ASIGNADO 234.297.900
234.297.900 Fecha giro 22/01/2025
VALOR GIRADO 22/01/2025 $146.803.950
VALOR GIRADO 22/01/2025 $87.493.950

DETALLE DE EJECUCION

CONCEPTO DE GIRO:

Valores asighados por
concepto (PROPUESTA)

Valor cancelado en el
periodo del informe (ESE)

Valor acumulado

[Total Costos directos 221.337.812 221.316.812 $221.316.812
[Talento Humano 169.500.000 169.500.000 $169.500.000
Dispositivos médicos 14.316.812 14.316.812 $14.316.812
[Transporte 37.500.000 37.500.000 $37.500.000
[Total Costos Indirectos 12.960.000 12.960.000 $7.220.000
Costos Indirectos (talento humano administrativo) 0 6.000.000 $6.000.000
Costos Indirectos (papeleria) 0 0 0
Costos Indirectos (insumos) 0 5.740.000 0
Costos Indirectos (dotacién) 0 1.220.000 $1.220.000
Total Ejecucién 234.297.900 234.276.812 228.536.812
Saldo recursos cuenta bancaria sin incluir rendimientos financieros $5.740.000
Diferencia entre el saldo por ejecutar y el saldo de la cuenta bancaria sin rendimientos financieros $5.761.088
Rendimientos financieros del periodo del informe $2.054.983
Total rendimientos financieros generados durante el periodo de ejecucién $2.054.983
Total rendimientos financieros reintegrados durante el periodo de ejecucién $2.054.983
Saldos no ejecutados o remanentes sujetos a devolucién $5.761.088
Remanentes consignados $o

Fuente: Informacidn certificada por la ESE en anexo 2

La informacién reportada evidencia una ejecucién de $234.276.812, equivalente al 99,94% de los
recursos girados ($234.297.900), manteniéndose un saldo pendiente de ejecucién o devolucidn por
valor de $21.088, situacidn que refleja un alto nivel de ejecucidn de los recursos asignados.

Al comparar la ejecucion financiera con la propuesta aprobada, se observa coherencia general en los
componentes de talento humano, transporte y dispositivos médicos, los cuales presentan niveles de
ejecucion acordes con los valores proyectados inicialmente. Sin embargo, se identifican modificaciones
en la distribucion de los recursos destinados a costos indirectos, evidencidandose la ejecucion de
$5.740.000 en el rubro de insumos, correspondiente a la adquisicién de equipos de cdmputo.

Esta situacidn requiere especial atencidn, toda vez que la adquisicion de equipos de cdmputo no se
encontraba contemplada dentro de la propuesta financiera inicialmente aprobada y su financiacién con
recursos asignados para la operacion de los Equipos Basicos de Salud en el lineamiento operativo.
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4.3 Relacion de recursos a reintegrar

En este apartado se presenta la relacion de los recursos a reintegrar por parte de la ESE, conforme a la
ejecucion certificada y a la verificacion realizada por este ministerio. La validacion incluye datos
reportados en el archivo de transacciones emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (SIIF-
Nacion).

Tabla 6. Relacion de recursos a reintegrar.

Remanente Cuenta Fecha
Recursos !
Recursos . Remanent s bancaria a la del
ID Recurso . Ejecutado . . Banco .
Asignados . es reintegrad cual se realizd Reintegr
os el reintegro o
Agrario 2025-10-
234.297.900 | 234.276.812 21.088 21.088 300700011442 De 16
ID2121224621 Colombia

Fuente: Anexo 2, cargado en numeral 15

En cuanto al reintegro de recursos por parte de la ESE, se tiene que la entidad reportd un valor de
$2.054.983, correspondiente al saldo no ejecutado. Aunque se evidencia el soporte cargado en PISIS
del reintegro por valor de $ 21.088, al revisar la informacién disponible en los reportes de operacién
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, no se evidencia registro de remanente reintegrado
asociado al valor pendiente de ejecucion reportado por la entidad.

4.4 Relacidn de rendimientos financieros.

En este apartado se presenta la relacion de rendimientos financieros generados en el marco de la
ejecucion de los recursos por parte de la ESE, conforme a la ejecucidon certificada y a la verificacion
realizada por este ministerio. La validacidon incluye datos reportados en el archivo de transacciones
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (SIIF-Nacion).

En el marco del seguimiento financiero y administrativo, se verifica la devolucién de los rendimientos
financieros desde el momento de la recepcidn de los recursos por parte de la ESE y hasta la finalizacion
de la ejecucion o la devolucidon de los recursos no ejecutados.

Tabla 7. Relacién de rendimientos financieros

Cuenta Bancaria a la cual

o . Banco Fecha del Reintegro
se realizo el reintegro

ID Recurso Periodo Rendimientos Causados Rendimientos Reintegrados

B
ID2121224621| Enero 137.460 137.460 300700011467 Agar';ii?) 2025-06-11
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ID2121224621 Febrero 321055 321.055 300700011467 Banco 2025-06-11
Agrario

ID2121224621| Marzo 332.982 332.982 300700011467 Banco 2025-06-11
Agrario

ID2121224621] Abril 356471 356.471 300700011467 Banco 2025-06-11
Agrario

ID2121224621] Mayo 368.537 368.537 300700011467 Banco 2025-06-11
Agrario

ID2121224621| Junio 298.977 298.977 300700011467 Banco 2025-08-08
Agrario

ID2121224621| Julio 239.501 239.501 300700011467 Banco 2025-02-10
Agrario

TOTAL $2.054.983 $2.054.983

Fuente: Informacién certificada por la ESE en anexo 2.

Una vez revisada la base de datos de reintegros del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con corte
al 30 de abril de 2026, se observa que la ESE realizd reintegros de $749.383 por concepto de
rendimientos financieros.

En los casos donde se identifiquen saldos pendientes de reintegro, estos seran objeto de verificacion y
gestion conforme a los procedimientos establecidos por este ministerio.

En relacién con el reintegro de recursos, la E.S.E. reportd un valor de $2.054.983, correspondiente a
rendimientos financieros generados durante la ejecucidn de los recursos. No obstante, al efectuar el
analisis de los soportes de consignacion aportados, Unicamente se evidencian dos consignaciones por
valores de $239.501 y $509.882, las cuales no corresponden al valor total reportado como reintegrado.

Adicionalmente, las consignaciones relacionadas en la base de datos del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico no fueron identificadas dentro de los soportes aportados por la entidad. En
consecuencia, se requiere que la E.S.E. presente las aclaraciones y soportes correspondientes que
permitan verificar la trazabilidad, consistencia y destinacién final de los recursos reportados como
reintegrados.

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO TECNICO

En desarrollo al seguimiento realizado en virtud de la Resolucion nim. 1212-2024 del 5 de julio de
2024, el Grupo de Gestion de la Direccién de Promocidn y Prevencidn, adelantd un proceso integral de
socializacidn y asistencia técnica con todas las Empresas Sociales del Estado receptoras y/o
beneficiarias. Por consiguiente, se remitieron comunicaciones oficiales, circulares y lineamientos a través
de ORFEO, se realizaron talleres regionales y capacitaciones virtuales con amplia participacion de
funcionarios de las ESE, y se enviaron recordatorios periddicos sobre la obligacion de reportar en la
plataforma PISIS los avances técnicos y financieros de la ejecucidn de los recursos.
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Esto ha sido parte de las actividades que se han realizado para que las ESE puedan hacer un cargue
efectivo del reporte de la informacidn en la plataforma y el correcto reintegro de los recursos no
ejecutados y los rendimientos financieros. Como consecuencia de lo anterior, fueron remitidos 2
informes de retroalimentacion y seguimiento, los cuales fueron cargados en el aplicativo PISIS en las
siguientes fechas:

a) Documento con fecha de recepcién del 28 de febrero de 2026, se envido el informe
SER200SREC20260228NI1000900474727N10008002548501D2121224621D51.pdf".
b) Documento con fecha de recepcion del 30 de noviembre de 2025, se enviéo el informe
"SER200SREC20251130NI000900474727N10008002548501D2121224621D51.pdf".

6. CONCLUSIONES

En el marco del seguimiento a la ejecucion de recursos de transferencias, asignados a la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA mediante la Resolucion nim. 1212-2024 del 5 de julio
de 2024 y una vez constatados los soportes de ejecucion técnica y financiera, se evidencia que la ESE
no cumplié con la totalidad de las actividades requeridas en cuanto a la conformacion y operacidn de
los EBS.

En este sentido, se solicita que los aspectos identificados y detallados sean subsanados de manera
inmediata, presentando la documentacion y/o acciones que se relacionan a continuacion para cada
incumplimiento, atendiendo la solicitud de aclaracién que sera remitida. Lo anterior, en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 5 de la Resolucion num. 1716 de 2019, modificado por el articulo 1 de
la Resolucidon num. 2067 de 2025:

1. Cumplimiento en el cargue de los soportes a PISIS: teniendo en cuenta la informacién reportada
por la ESE, se observa que carece de calidad y completitud como se indicé en los items 9, 10, 11,y
13 de la tabla 2 del presente documento. Por lo anterior, se solicita realizar el cargue
correspondiente en PISIS a fin de dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos.

Componente técnico: Se evidencia la conformacidn de 2 equipos, que ejecutaron las actividades
durante un periodo aproximado de 3 meses, con estos equipos se abordaron 2 territorios, asi como
la intervencion de mil quinientos treinta y seis (1.536) hogares registrados en el sistema SI-APS por
lo tanto se requiere que la entidad efectue el cargue de la totalidad de los hogares efectivamente
atendidos en dicha plataforma

La entidad debe cargar el informe final firmado por el representante legal de la entidad, en el cual
justifique las actividades no realizadas, detallando los obstaculos o dificultades que impidieron su
cumplimiento. Asimismo, el documento debe reportar explicitamente el resultado de cada indicador,
siguiendo las fichas técnicas y adjuntando los soportes requeridos en el lineamiento. Este archivo
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debe cargarse en el ftem 6. De no acreditarse el cumplimiento de las actividades mediante los
indicadores y los medios de verificacion establecidos, los recursos asociados podran ser objeto de
reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

2. Componente financiero: Se evidencié que, se asignaron recursos por valor de $234.297.900; de
los cuales, la ejecucién soportada documentalmente corresponde a $ 234.276.812, equivalente al
99,94% del total asignado. Adicionalmente, se identificaron inconsistencias en la certificacion
emitida por la Gerencia de la ESE, lo que limita la validacion de la informacion financiera reportada.

De igual manera, se evidencian consistencias en la ejecucidn de los componentes de talento
humano, transporte y dispositivos médicos, los cuales presentan niveles de ejecucion acordes con
los valores proyectados inicialmente y frente a los lineamientos técnicos del programa de los EBS.

Se identifica un saldo no ejecutado o no debidamente soportado por valor de $ 5.761.088, el cual
debera ser aclarado por la entidad mediante la presentacion de los soportes que permitan verificar
su adecuada ejecucion conforme a los lineamientos expedidos por el ministerio. No obstante, a la
fecha de la verificacidon no se registra reintegro de los recursos no ejecutados, respecto a los
rendimientos financieros reportados la ESE solo reporto 2 consignaciones por valor de $749.383

En consecuencia, se solicita a la ESE presentar las aclaraciones y soportes correspondientes o los
recursos que no cuenten con soporte o cuya ejecucidn se haya efectuado en contravencion de los
lineamientos. Por lo anterior, deberan ser reintegrados a la cuenta de la Direccién General de Crédito
Publico y del Tesoro Nacional dichos recursos.

Por lo tanto, se solicita iniciar el proceso de REINTEGRO de recursos asignados por parte de la
entidad receptora y/o beneficiaria y realizar las aclaraciones correspondientes frente a esta
situacidn con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y legalidad en la gestidén de los
recursos asignados, dado que se evidencia una presunta apropiacion sin justa causa de los recursos
asignados,

Los profesionales participantes en la elaboracidn y revision del presente informe manifiestan
que:

La informacion, los datos y los resultados consignados en el presente informe se fundamentan en
la documentacion, reportes y certificaciones cargados por las entidades beneficiarias en las
plataformas SI-APS y PISIS con corte a la fecha de elaboracidon del informe.

En particular, se tuvo en cuenta la documentacidn y certificaciones aportadas en cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Resolucion nim. 900 de 2026, incluyendo aquellas mediante las
cuales sus representantes legales, contadores y/o revisores fiscales certifican la veracidad de la
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informacidn reportada con los soportes documentales respectivos y el cumplimiento de las
disposiciones contractuales, presupuestales y contables aplicables.

El equipo interdisciplinario responsable del analisis y evaluacion respalda profesionalmente las
observaciones y conclusiones aqui presentadas, dentro del alcance de la revisién efectuada vy

conforme a las responsabilidades propias de su funcion.

Dado en la ciudad de Bogota DC, a los 03 dias del mes de junio de 2026.

INFORME ELABORADO POR: INFORME REVISADO POR: INFORME APROBADO POR:
Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:
Firmado

digitalmente por

QMM[Q\ Elizabeth Collazos

Ospina
Elizabeth Collazos Ospina XXXXX XXXXX
Profesional seguimiento Seguimiento Nacional Coordinadora del Grupo de gestién
para la Promocion y Prevencion
Fecha: 03 de junio de 2026 Fecha: 03 de junio de 2026 Fecha: 03 de junio de 2026
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