SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CcODIGO CTC_FTO 02
4 REGION DE SALUD A
SOACHA Proceso: Gerencia del talento humano VERSION 00
VIGENCIA 15/07/2022
T T T T
3. PLAZO INICIAL DE
1. CONTRATO No. 665-2026 2. FECHA 20/04/2026 EJECUCION 72

4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION

CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ C.C 79,658,146

5. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS)
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ /

DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO

7. CARGO DEL SUPERVISOR

CCOORDINADOR URGENCIAS

SUB GERENTE CIENTIFICO

8. CONTRATO FIRMADO SI

9. POLIZA

| 10. APROBACION POLIZA

SI

11. PARAFISCALES | SI |

12. FORMATO DE st

ACTIVIDADES

13. FECHA ACTA DE INICIO| 20/04/2026

14. DESDE 20/04/2026)

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 15, HASTA] 30/06/2026

CONTRATO
16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS! 72
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS 61
L L

18. SUSPENSION No. 01 19. PERIODO DE SUSPENSION 20. SUSPENSION EN DiAS
18. SUSPENSION No. 02 19. PERIODO DE SUSPENSION 20. SUSPENSION EN DiAS
21. PRORROGA No. 01 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS
21. PRORROGA No. 02 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS
21. PRORROGA No. 03 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS
21. PRORROGA No. 04 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS
21. PRORROGA No. 05 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS| SIN PRORROGA

PRORROGAS 25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA|

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS| SIN PRORROGA

I I I

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 23.997.600,00

28. VALOR TOTAL ADICIONES SIN ADICIONES

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $23.997.600,00

30. VALOR FACTURA

31. FACTURA No.

32. PERIODO FACTURADO

33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE
SUSCRIPCION DE LA ADICION

34. VALOR ADICION

35. SALDO CONTRATO

[ 169,697%

7%
H 37.TOTALEJECUTADO M 38, TOTAL POR EJECUTAR

EJEC
DINERO H

8803%

84,722%
il 40, TOTAL DE DIAS EJECUTADOS M 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

EJECUCION EN
TIEMPO

$ 7.272.000 665-01 De 20 de Abril al 30 de Abril de 2026 30/04/2026 $ 16.725.600
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 23.997.600 100,00%

37. TOTAL EJECUTADO $ 7.272.000 30,30%

38. TOTAL POR EJECUTAR $ 16.725.600 69,70%

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 72 100,00%

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 11 15,28%

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 61 84,72%
15,278% $20.000.000 |

$15.000.000 i

$10.000.000
$5.000.000 :'
5.

1 2 3

 30. VALOR FACTURA

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17
35, SALDO CONTRATO

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO 4. CODIGO DEL 45. CUENTA 46. Valor Hora (H) 0 47.NodeHoP 48. Valor total Hora (H) O 49. PORCENTAJES
CENTRO DE COSTO Producto (P) Producto (P)
CCONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY BO1B 7301 $ 40.400 180| $ 7.272.000 100,00%
TOTAL 180 | $ 7.272.000 100,00%
30/04/2026
DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
COORDINADOR URGENCIAS SUB GERENTE CIENTIFICO

50. Firma Supervisor 51. Fecha
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