
alcaldía mayorDE BOGOTA D.C.

Secretaria de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 320 DE 2018
CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ NIT 899.999,061-9 Y

CONSORCIO 49 2019 NIT 901.240.847-9

Entre los suscritos, Ángela María Moreno Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número
1.077.969.81)7 de Villeta (Cundinamarca.), en su calidad de Alcaldesa U)cal de Engativá, cargo para el
cual fue nombrada mediante Decreto No. 107 de 08 de abril de 2020 y Acta de Posesión No. lí)9 de
17 de abril de 2020, quien actúa en nombre de LA ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, en virtud de la delegación de la capacidad de
contratar efectuada por la Secretaría Distrital de Gobierno mediante Decreto distrital No. 374 de 2019; con
base en lo dispuesto en el Decreto Ixy 1421 de 1993, la la^y Orgánica 2116 del 29 de Julio de 2021 ‘pormdio
de la cual se modifica el decreío l^ I42Í de 1993, referenle al estatuía orgánico de Ihgolá,” el artículo 12 la I.ey 80 de
1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo
60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 y quien para efectos de este documento se

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, de una parte, y por la otra,
CONSORCIO 49 2019, Persona Jurídica de Derecho privado, con Nit. No. 901.240.847-9, Representada
Ix;galmcnte por Patricia Molina I'onscca, identificada con la Cédula de (áudadanía N*’. 51.712.385 de Bogotá
D.C. quien en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de
Intcncncoría N". 320 de 2018, suscrito por las partes el día 28 de diciembre de 2018 de conformidad con lo
ordenado por los artículos 60 de la Ixy 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y
11 de la Ley 1150 de 2007; liquidacáSn que plasmamos de la siguiente forma:

lara como

TECNICA,
AMHir-N'fAL Y DE SEGURIDAD Y
SE DÍ'RIVA DI-L PROCLiSO DE

DELCONTRATO: IN'rERVEN'l’ORIA«REALIZAR LA1. OBJETO
ADMINISTRATIVA, LEGAL, ITNANCIERA, SOCIAI
SALUD L:N üL 'I'RABAJO al C(3N'nL\TO QUI
E(3RMULACIÓN CUYO OBJE'I’O ES; Rl-ALIZAR líL ESIUDIO DE PATOLOGÍ A, ANAJiSIS DE
VULNEIL'VBILIDAD SÍSMICA Y IíEEORZAMIP:NTO ESTRUCTURAL DFJ., SALÓN CX9MUNAL
LOS MONJES, EN LA I.OCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGO'i’A D.C, »

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO srus (6) MKSI-S

18 de febrero de ;^19FECHA ACTA DE INICIO

PRÓRROGA No. 1 N/A

PRÓRROGA No.2 N/A

Desde el 17 de agosto de 2019 al hasta el 22 de octitbre de 2019.
Ampliación suspensión No i. Desde el 23 de octubre de 2019 hasta eJ 15 de
diciembre de 2019.

SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

16 de diciembre de 2019
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3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
REGISTRO

PRESUPUESTAL
NUMERO

FechaCONCEPTO VALORES

2H de diciembre
del 2018VALOR CONTRATO $ 45.817,3801370

VALOR APORTE DEL
CONTRATISTA (CUANDO
APLIQUE)

N/A N/A

N/A N/AADICIONES S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $45,817.380

Informe Radicado N“ 1
Informe Radicado N° 2
Informe Radicado N° 3
Liformc Radicado N° 4
Liforme Radicado N° 5
Informe Radicado N" 6
Informe Radicado N® 7
Informe Radicado N° 8

Saldo por pagar
Total Ejecutado

$ 2.290.869
$ 2.290.869
$ 6.872.607
$ 2.290.869
$2.290.869
$ 2.290.896
$ 4.581.738
$9.163.476
$ 13.745.214
$ 45.817.380

1.
2.
3.
4.

VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA
(PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS
EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)

5.
6.
7.
8.

I. Orden de pago N® 1440
2. Orden de pago N®. 1441
3. Orden de pago N'**. 1754
4. (9rden de pago N®. 2092
5. Orden de pago N°. 2102
6. Orden de pago N®. 2445
7. Orden de pi^.»o N®. 2448
8. Orden de pago N®. 640

S 2.290.869
S 2.290.869
S 6.872.607
S 2.290.869
S 2.290.869
S 2.290.869
$4.581.7.38
S 9.163.476

VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR
Area de gestión del desarrollo administrativa y
FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

Total $ 32.072.166
S 13.745.214SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

N/ASALDO SIN EJECUTAR A FAVOR ALCALDIA LOCAL DE
ENGATIVÁ

*Según órdenes de pago expedidas del portal de pagos los cuales hacen parte de la presente
liquidación.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y
las obligaciones del Contrato No. 320 de 28 de diciembre de 2018, para lo cual certifica el recibido a
satisfacción dcl mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de
ejecución presentados para cada periodo.
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2. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL:

El supemsor certifica que el Contratista C-ONSORCIO 49 2019. identificado (a) con Nll. No.
901.240.847-9. quien suscribió el Contrato de Inter\x*ntoría No. 22Ü de 2018. cumplió a cabalidad con los
pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la I^ey 789 de 2002, el artículo 23 de la 1150 de 2007 y
sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante
Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada.

3. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la
ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por
todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado
Itinanciero.

7. C'on la presente liquidación, se deja constancia que el valor del contrato se ejecutó en su totalidad, se ordena
pagar a favor del contratista la suma de l'RKCE MlLLtíNES SHlECll!.N10S CLAREN 1A Y CIN(X) MIL
DOSCIENTOS CATORCÍÍ PlvSOS M/Cl']i S 13.745.214.

8. OBSERVACIONES: Una vez suscrita la presente liquidación, el inteta entor en cumplimiento del amparo
de calidad de los sentidos y productos entregados, mantienen el vínculo jurídico con la entidad para
cualquier aclaración que se requiera durante el proceso dcl trámite de la Ucencia de construcción del
salón comunal Ix)s Monjes, predendo alguna predsión o corrección que solicite la curaduría en su
revisión de los estudios realizados por la consultoría.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 3 de septiembre de 2021.

EL (LA) CONTRATISTA

X S^S^^LINA EONm
CONSORCIO 49 2019.1

C.C 51.712.385 de Bogotá.
Representante Ilegal.

‘CA
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

1
A

K
tÁNGELA MARÍA MORENO TORRES

Alcaldesa Local de fín^tivá

Funciomuio o asesor Nombre Vo.Bo

Tramlatlo y pn^faek por CXW.SOKaO 49 > 2019
Pdlriíij .Molina ¡-'onseia

y *

Reiisé l^/esána/~ .^na lnjheslrmlnra jóse MíS/rkio l’la^ llanera rr^é^4

R// tw Prt^shneú — .“ínw Infratslnu luru (¡abriel Andrés Bonilla ViUam^
y

Rerisé Projisana/ - Area h^slna iura Amiersoa iMnarde iMierde

Reirsó Ahogfido dt C.ontnUaemn José I jéis Mrndktü

Rettsej ^n}bó Ahogado Direaión de (./rntratación í arlos Dariil Tomara

Kf/wí)' eprobó: Jairer yeigara

las jrrilsa Jímanlíí áeckrams cjK hemos misado el presente ikiamealo y lo e/uvnlrxtms eyuslado a hs normas y dísposidones ¡epysks t'^nksjfjér h tanto, bajo musirá
rr>fvH<al»liíüid. h preveníamos para la /irnta de ¡a alculdesa h,al de liníaldá

m
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